



KUJIP012R1JS

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 4. 2016 (ID smlouvy 90255) na akci

„SŠ PTA Jihlava – oprava střechy k J. Masaryka“**1. Smluvní strany**

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eduard Jozífek
tel.:	564602321
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	TESLICE, s.r.o.
se sídlem	Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
zastoupený:	Martinem Šrámkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Martin Šrámek
zástupce pro věci technické	Radovan Šrámek, Radek Štach
Tel.:	777 282 165
email.	teslice@teslice.cz
IČO:	27775003
DIČ:	CZ27775003
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	209634469/0300
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29370

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla, z důvodu nutných vynucených změn stavebních prací a dodržení nezbytných technologických postupů, včetně dodržení zpřísněných bezpečnostních požadavků. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Po odsouhlasení postupu prací a uzavření dodatku č. 2, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu, budou tyto práce zhotovitelem provedeny. Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly na změně ustanovení SOD takto:

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování změnové dokumentace, zajištění materiálů a zajištění speciálních prací se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **23. 9. 2016.**

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Jihlavě, dne 18. 8. 16

V Jihlavě, dne 18. 8. 16

TESLICE CZ
s. r. o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27775003


Martin Sránek
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje