

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 87959 ze dne 26. 11. 2015**

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník,

pro akci: „II/349 Čechtín – most ev. č. 349-012“**Článek 1 – Smluvní strany**

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 708 90 749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Ing. Jan Pracný**

Adresa: Výholec 23, 624 00 Brno

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Pracný

zástupce pro věci technické: Ing. Jan Pracný

Bankovní spojení: mBank S.A. organizační složka

Číslo účtu: Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8

IČO: 670100-2202565738/6210

DIČ: 62087851

zápis v obchodním rejstříku: CZ6007070025

Nezapsán v OR, jsem zapsán v rejstříku Živnostenských listů č.ev.370200-97854-02 (č.j.13462/01) u Živnostenského úřadu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci „II/349 Čechtín - most ev. č. 349-012“ je úprava a prodloužení dílčích termínů plnění z důvodu prodloužení zadávacího řízení a pozdějšího uzavření smlouvy o provedení předmětné veřejné zakázky oproti předpokládanému termínu.

Článek 3 – Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „II/349 Čechtín - most ev. č. 349-012“, č. smlouvy objednatele: 87959, ze dne 26. 11. 2015, kterým se doplňuje a upravuje Článek 3, bod 3.1 – Termín plnění.

Původní znění článku 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 10/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 01. 2016
Vydání územní rozhodnutí:	do 31. 03. 2016
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 05. 2016
Vydání stavební povolení:	do 15. 08. 2016
Předání PDPS:	do 15. 10. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 29. 02. 2016
Podání žádosti o vydání územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 05. 2016
Podání žádosti o vydání stavebního povolení:	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
Předání PDPS:	do 15. 10. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. objednatele 87959 ze dne 26. 11. 2015, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 14. 01. 2016

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Brně dne 7. 1. 2016

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Pracný
majitel PK a zodpovědný projektant

Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 23, 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ CZ6007070025