



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. ZHOTOVITELE: D50270/INV/2015/007

Č. OBJEDNATELE: 85916

Č. dodatku: 89071

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci **II/150 Babice – Okrouhlice, část 2**

I.

Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.1. Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká republika
zástupce pro věci smluvní: Miroslav Papoušek, ředitel provozu zemních prací
zástupce pro věci technické: Miroslav Ševčík, zástupce ředitele provozu pro výrobu
Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
Číslo účtu: 2047610104/2600
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna konečného termínu plnění a dílčích termínů plnění z důvodu pozdějšího vydání pravomocného stavebního povolení a zajištění plynulé dopravní obslužnosti obcí v místě stavby veřejnou hromadnou dopravou, posunutí termínu trvalé uzavírky na dobu školních prázdnin.

III.

Smluvní strany se z důvodů uvedených v článku II. tohoto dodatku v souladu s ust. čl. 3., bod 3.2 a čl. 14 bod 14.14 smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo, dohodly takto:

Bod 3.1 Článku 3. - termín plnění:

Původní znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy,
předpoklad září 2015

SO 101, 104 (km 79,070 – km 79,3 KÚ), 103,

- uvedení do předčasného užívání

do 31. 10. 2015

SO 101, 102, 104 – uvedení do předčasného užívání

do 15. 6. 2016

SO 201 - uvedení do předčasného užívání

do 15. 6. 2016

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 15. 9. 2016

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy,
březen 2016

Předložení kompletní RDS k odsouhlasení

do 30. 4. 2016

Uvedení stavby do předčasného užívání

do 31. 8. 2016

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 15. 11. 2016

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.“

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené 21. 09. 2015 (č. smlouvy objednatele: 85916, č. smlouvy zhotovitele D50270/INV/2015/007) tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Příloha: harmonogram prací ze dne 19. 2. 2016

V Jihlavě dne 02. 03. 2016
Za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

V Českých Budějovicích dne 09. 03. 2016
Za zhotovitele:


Miroslav Papoušek
ředitel provozu zemních prací
na základě plné moci



~~Ing. Jiří Svoboda Ph.D.~~
~~ekonom oblasti VÝCHOD~~

Miroslav Papoušek
zástupce ředitele provozu pro výrobu
na základě plné moci

Časový HMG - II/150 Babice - Okrouhlice, část 2





PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229

zastoupená předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílým**

a členem představenstva **Jörgem Mathewem**

z m o c ň u j e

Miroslava Papouška, r. č. 610223/0101, Burešova 1189/9, 370 05 České Budějovice

Miroslava Ševčíka, r. č. 640127/2185, Slunečná 111, 370 01 České Budějovice


aby na základě této plné moci jednali:

- ve věcech účasti zmocnitele ve výběrových řízeních s celkovým finančním objemem do 30 mil. Kč bez DPH, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- při účasti zmocnitele v užších zadávacích řízeních v souladu s ust. § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně podávání žádostí o účast, a to bez ohledu na finanční objem (předpokládanou hodnotu) těchto zakázek,
- jednali a uzavírali smlouvy se subdodavateli s celkovým finančním objemem do 2 mil. Kč bez DPH nebo dílčí smlouvy se subdodavateli, jejichž finanční objem na zakázku nepřesahuje 2 mil. Kč bez DPH.

V rámci shora uvedeného jednání jsou zmocněnci oprávněni k podpisu veškerých listin společně.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016

V Praze, 08.12.2015




Ing. Tomáš Bílek
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.




Jörg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:



Miroslav Papoušek
ředitel provozu zemních prací
Divize dopravní stavby



Miroslav Ševčík
zástupce ředitele provozu pro výrobu
Divize dopravní stavby