



KUJIP0160QJ4

Číslo smlouvy objednatele: 88787
Číslo smlouvy zhotovitele: D16001.4

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/348 Chýška – most ev. č. 348 – 006“

č. dodatku 91324

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DIPONT s.r.o.

Adresa: č.p. 505, 403 35 Libouchec

Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01

zástupce pro věci smluvní: Ing. Marta Nováková, jednatelka

zástupce pro věci technické: Ing. Petr Novák; Ing. Martin Plšek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 43-4122780277/0100

IČO: 28693094

DIČ: CZ28693094

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy akce, z důvodu nutnosti oslovit majitele pozemků pod budoucí stavbou za účelem dořešení rozsahu naprojektovaných prací a získání souhlasu majitelů k záboru parcel, které nejsou ve vlastnictví objednatele.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 05. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 07. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 1. 10. 2016 (v případě pozdějšího vydání územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí)
Předání PDPS:	do 15. 12. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 08. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 10. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 1. 12. 2016 (v případě pozdějšího vydání územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí)
Předání PDPS:	do 15. 2. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.“

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 88787, č. zhotovitele D16001.4 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 88787, č. zhotovitele D16001.4 uzavřené dne 13. 1. 2016 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 12. 05. 2016

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast majetku, dopravy a SH

V Ústí nad Labem dne 16. 05. 2016

Zhotovitel:



dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

.....
Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti