

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy zhotovitele: 1502, číslo smlouvy objednatele: 79860
uzavřené podle § 2586 a násl., Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/128 Salačova Lhota“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4 200 134 263/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **TRANSCONSULT s.r.o.**
Sídlo: Hradec Králové, Nerudova 37, PSČ 50002
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

V současné době probíhá zpracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby II/128 Salačova Lhota – obchvat s následným zajištěním územního rozhodnutí. Tato dokumentace je základním podkladem pro další zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Vypracování DSP a PDPS je předmětem smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo v tomto znění:

Článek 3 – Termín plnění**1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:**

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace: předpoklad 12/2014

Termíny dokončení dílčích částí dle specifikace předmětu plnění:

Dokumentace pro stavební povolení: do 31. 07. 2015

Zajištění pravomocného stavebního povolení: do 31. 10. 2015

Předání dokumentace ve stupni PDPS: do 15. 12. 2015

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace pro stavební povolení

A dokumentace ve stupni PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději tři týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:

předpoklad 12/2014

Termíny dokončení dílčích částí dle specifikace předmětu plnění:

Dokumentace pro stavební povolení: do 30. 11. 2016

Zajištění pravomocného stavebního povolení do 30. 06. 2017

Předání dokumentace ve stupni PDPS do 31. 10. 2017

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace pro stavební povolení A dokumentace ve stupni PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději tři týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.“

Pozn.: Uvedené termíny dokončení dílčích částí: zajištění pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace PDPS vychází z předpokladu dokončení majetkoprávní přípravy stavby do 10. 3. 2017. Zajištění majetkoprávní přípravy není předmětem smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Majetkoprávní přípravu zajišťuje objednatel.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o provedení veřejné zakázky se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek smlouvy o provedení veřejné zakázky je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne

15. 12. 2015

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

V Hradci Králové dne

15. 12. 2015

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37 (4)
500 02 Hradec Králové
IČO: 41455292 DIČ: CZ47455292