

ke sml. 4192/17

s. 1249



107855

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 na cenu ke SOD pro akci "II/406 Telč - hr.kraje"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	STRABAG a.s.				
Smluvní částka: 1)	1202827.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	15.12.2017				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	7.12.2017	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	7.12.2017	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	11.12.2017	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	12.12.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	12.12.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60838744), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 27.11.2017 17:53:18):

Dodatek č.1 na cenu ke SOD pro akci "II/406 Telč - hr.kraje"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1202827, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001778000000 POL: 6121 UZ:

1000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017LQ4T

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/406 Telč – hr.kraje“
č. dodatku 107855

he mud. 4792/77
1249

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš –
člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 686/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Adresa: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Stavbu provede: odštěpný závod Morava, Tovární 3, PSČ 620 00
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Hýzl – prokurista
Ing. Tomáš Hoza - prokurista
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož – vedoucí PJ Jihlava
Ing. Richard Doležal – vedoucí PJ mosty
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavební a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo číslo objednatele 104579, č. zhotovitele 093/GDHz/2017 uzavřené dne 4. 7. 2017 na akci „II/406 Telč – hr.kraje“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o větší rozsah provedení sanací a ochrany trhlin, které bylo nutno provést po odfrézování starého asfaltového krytu, dále úpravu rekonstrukce mostu v rámci RDS, kde po odbourání bylo nutno provést zejména silnější spřahující desku. Předmětem dodatku smlouvy jsou rovněž ostatní drobné úpravy dle skutečnosti – doplňující

drenáž, delší protlak pod komunikací se změnou zatřídění hloubení rýhy pro síť Rowanet a drobné úpravy výměr položek dle skutečnosti.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	51 665 756,79 Kč
DPH 21%:	10 849 808,93 Kč
cena celkem včetně DPH:	62 515 565,72 Kč

(slovy: šedesátdvamilionypětsetpatnácttisíc pětsetšedesátpětkorunsedmdesátdvahaléře českých vč. DPH)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	52 659 828,35 Kč
DPH 21%:	11 058 563,95 Kč
cena celkem včetně DPH:	63 718 392,30 Kč

(slovy: šedesáttřimilionůsedmsetosmnácttisíc třístadevadesátdva 30/100 korun českých vč. DPH)“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací


V Jihlavě dne 14. 12. 2017


V Brně dne 29. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Smlouvu prověřil: Ing. Václav Opiol

13. 
.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


.....
Ing. Jan Hýzl - prokurista


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16


.....
Ing. Tomáš Hoza - prokurista

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(44)

Soupis objektů

Stavba: 160166 - II/406 Telč - hr. kraje

Varianta: ZŘ -

		Nabídková cena [Kč]	51 665 756,79
		Odbytová cena [Kč]	52 659 828,35
Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
SO000	Všeobecné a předběžné položky	2 161 897,00	2 161 897,00
SO101	SILNICE II/406	38 726 333,76	39 190 377,03
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS1	Sanace a trhlíny	354 257,67	428 651,78
ZS2	Dodatečná drenáž pod pravým příkopem	109 785,60	132 840,58
SO102	MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA	816 613,76	816 613,76
SO103	OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49	1 204 845,75	1 204 845,75
SO121	HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY	1 448 506,40	1 448 506,40
SO122	ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA	368 703,00	389 165,50
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS3	Doplnění zábradlí u autobusové zastávky	20 462,50	24 759,63
SO201	REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009	2 589 556,87	2 993 506,96
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti	403 950,09	488 779,61
SO451	PŘELOŽKA VO	40 556,40	40 556,40
SO472	CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET	3 033 283,30	3 138 899,00
<i>Z toho ZBV</i>			
ZS5	Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620	105 615,70	127 795,00
SO802	Náhradní výsadba	55 537,30	55 537,30
ZOV	Zásady organizace a výstavby	1 219 923,25	1 219 923,25

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO000 Všeobecné a předběžné položky**Rozpočet:** SO000 Všeobecné a předběžné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 2 161 897,00 Kč**Cena celková:** 2 161 897,00 Kč**DPH:** 453 998,37 Kč**Cena s daní:** 2 615 895,37 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 161 897,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO000 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	59 188,00	59 188,00
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1 184,00	1 184,00
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	35 513,00	35 513,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	671 869,00	671 869,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	254 509,00	254 509,00
7	02912	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČOVACÍ BOD	KPL	1,000	63 500,00	63 500,00
9	02920	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00
			Náhradní výsadba v kú Telč na základě požadavku příslušného OŽP Předpokládaná cena 100 000,-Kč. uchazeč ocení fixní cenou. Uhrazeny budou skutečně provedené práce po odsouhlasení TDI.				
8	02920	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	7 103,00	7 103,00
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	17 756,00	17 756,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	378 805,00	378 805,00
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	71 026,00	71 026,00
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	191 770,00	191 770,00
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 184,00	1 184,00
15	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
16	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
17	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	5 919,00	5 919,00
18	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	9 233,00	9 233,00
19	02991	aa	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE dočasná	KUS	1,000	16 573,00	16 573,00
21	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	7 103,00	7 103,00
20	02991	ab	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE dočasná	KUS	2,000	11 838,00	23 676,00
22	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	218 996,00	218 996,00
23	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	9 233,00	9 233,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 161 897,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO000 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	SO000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							2 161 897,00



3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO101 SILNICE II/406**Rozpočet:** SO101 SILNICE II/406**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 38 726 333,76 Kč**Cena celková:** 39 190 377,03 Kč**DPH:** 8 203 800,21 Kč**Cena s daní:** 47 394 177,24 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 39 190 377,03 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	24 100,410	8,00	192 803,28
76	02910		NP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	671 869,00	0,00
	ZBV:						
		ZSI	Sanace a trhliny		0,025		16 796,73
			aktuální množství		0,025		16 796,73
0			Všeobecné konstrukce a práce				209 600,01
1			Zemní práce				
2	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM	M2	3 117,000	40,00	124 680,00
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	41 921,600	23,00	964 196,80
4	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	150,000	497,00	74 550,00
5	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	11,000	1 326,00	14 586,00
6	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	2 955,000	127,00	375 285,00
7	113436		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	1 182,000	127,00	150 114,00
8	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ	M	54,000	134,00	7 236,00
9	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3 146,000	541,00	1 701 986,00
	ZBV:						
		ZSI	Sanace a trhliny		54,920		29 711,72
			aktuální množství		3 200,920		1 731 697,72
10	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	1 627,200	229,00	372 628,80
11	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	16 600,000	104,00	1 726 400,00

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO101 SILNICE II/406
Rozpočet:	SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV: ZSI Sanace a trhliny 38,700 4 024,80							
aktuální množství					16 638,700		1 730 424,80
12	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12 190,000	14,00	170 660,00
13	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 595,000	62,00	98 890,00
14	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	1 495,000	124,00	185 380,00
15	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 950,000	149,00	290 550,00
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	24 100,410	4,00	96 401,64
17	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9 500,000	437,00	4 151 500,00
ZBV: ZSI Sanace a trhliny 22,800 9 963,60							
aktuální množství					9 522,800		4 161 463,60
18	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	740,000	171,00	126 540,00
19	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	420,000	865,00	363 300,00
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	22 733,000	9,00	204 597,00
ZBV: ZSI Sanace a trhliny 45,500 409,50							
aktuální množství					22 778,500		205 006,50
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	42 500,000	18,00	765 000,00
22	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	16 270,000	8,00	130 160,00
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	42 500,000	9,00	382 500,00
1	Zemní práce						12 521 250,86



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO101 SILNICE II/406
Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
75	21204		NP - TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM	M	0,000	359,55	0,00
	ZBV:						
	ZS2		Dodatečná drenáž pod pravým příkopem		300,000		107 865,00
			aktuální množství		300,000		107 865,00
24	272314	R	Přemístění božích muk	KPL	2,000	25 081,00	50 162,00
2			Základy				158 027,00
4			Vodorovné konstrukce				
25	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	66,500	3 108,00	206 682,00
26	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	67,500	1 358,00	91 665,00
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	82,000	6 402,00	524 964,00
	ZBV:						
	ZS2		Dodatečná drenáž pod pravým příkopem		0,300		1 920,60
			aktuální množství		82,300		526 884,60
4			Vodorovné konstrukce				825 231,60
5			Komunikace				
28	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	255,200	269,00	68 648,80
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	22 708,800	81,00	1 839 412,80
	ZBV:						
	ZS1		Sanace a trhliny		45,500		3 685,50



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		22 754,300		1 843 098,30
30	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	17 390,700	109,00	1 895 586,30
	ZBV:	ZS1	Sanace a trhliny		45,500		4 959,50
			aktuální množství		17 436,200		1 900 545,80
31	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	290,400	149,00	43 269,60
32	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	880,000	331,00	291 280,00
33	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	17 390,700	21,00	365 204,70
	ZBV:	ZS1	Sanace a trhliny		45,500		955,50
			aktuální množství		17 436,200		366 160,20
34	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	71 736,000	12,00	860 832,00
	ZBV:	ZS1	Sanace a trhliny		997,700		11 972,40
			aktuální množství		72 733,700		872 804,40
35	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 300,000	15,00	79 500,00
36	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	6 550,000	32,00	209 600,00
37	57475	a	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	5 400,000	39,00	210 600,00
	ZBV:	ZS1	Sanace a trhliny		1 863,080		72 660,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		7 263,080		283 260,12
38	57475	b	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 050,000	59,00	61 950,00
39	57475	c	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 650,000	59,00	97 350,00
40	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	34 160,000	151,00	5 158 160,00
41	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	35 184,800	165,00	5 805 492,00
42	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	180,000	2 546,00	458 280,00
43	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	16 467,300	153,00	2 519 496,90
	ZBV:	ZSI	Sanace a trhliny		997,700		152 648,10
			aktuální množství		17 465,000		2 672 145,00
44	581343		CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM	M2	220,000	2 110,00	464 200,00
45	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	156,000	90,00	14 040,00
	ZBV:	ZSI	Sanace a trhliny		349,400		31 446,00
			aktuální množství		505,400		45 486,00
5		Komunikace					20 721 230,22
8		Potrubí					
46	89536	R	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,000	7 762,00	7 762,00
47	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	3,000	102 179,00	306 537,00
48	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 557,00	1 557,00
8		Potrubí					315 856,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO101 SILNICE II/406
 Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
49	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	710,000	983,00	697 930,00
50	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	895,000	107,00	95 765,00
51	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	320,000	1 711,00	547 520,00
52	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	296,000	266,00	78 736,00
53	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	67,000	266,00	17 822,00
54	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	34,000	266,00	9 044,00
55	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	240,000	59,00	14 160,00
56	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	118,00	1 770,00
57	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	1 119,00	16 785,00
58	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	592,00	5 920,00
59	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	12,000	118,00	1 416,00
60	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,000	1 178,00	24 738,00
61	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 212,938	272,00	329 919,14
62	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	38,000	333,00	12 654,00
63	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	325,00	2 600,00
64	917224	c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,000	510,00	1 530,00
65	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	38,000	2 677,00	101 726,00
66	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	10,000	1 253,00	12 530,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO101 SILNICE II/406
Rozpočet: SO101 SILNICE II/406

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	50,000	3 144,00	157 200,00
68	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	30,000	6 226,00	186 780,00
69	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	125,000	9 747,00	1 218 375,00
70	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	356,000	43,00	15 308,00
ZBV:							
		ZSI	Sanace a trhliny		349,400		15 024,20
aktuální množství					705,400		30 332,20
71	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 270,000	558,00	708 660,00
72	93650	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KPL	1,000	38 089,00	38 089,00
73	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	70,000	673,00	47 110,00
74	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	85,000	942,00	80 070,00
9			Ostatní konstrukce a práce				4 439 181,34

Celkem:

39 190 377,03



3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA**Rozpočet:** SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 816 613,76 Kč**Cena celková:** 816 613,76 Kč**DPH:** 171 488,89 Kč**Cena s daní:** 988 102,65 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 816 613,76 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
 Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	175,320	8,00	1 402,56
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 402,56
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	123,200	11,00	1 355,20
3	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	45,000	206,00	9 270,00
4	113436		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	18,000	268,00	4 824,00
5	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ	M	31,000	134,00	4 154,00
6	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	72,600	831,00	60 330,60
7	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	105,000	149,00	15 645,00
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	191,000	77,00	14 707,00
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	105,000	12,00	1 260,00
10	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	185,000	565,00	104 525,00
11	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000	171,00	1 026,00
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	360,000	14,00	5 040,00
13	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	50,000	23,00	1 150,00
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	50,000	9,00	450,00
1			Zemní práce				223 736,80
5			Komunikace				
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	327,000	89,00	29 103,00
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	278,400	119,00	33 129,60
17	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,000	355,00	1 420,00
18	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	278,400	21,00	5 846,40
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 575,000	12,00	18 900,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
 Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	147,000	15,00	2 205,00
21	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	225,000	32,00	7 200,00
22	57475	a	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	70,000	39,00	2 730,00
23	57475	c	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	67,500	59,00	3 982,50
24	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	750,000	151,00	113 250,00
25	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	772,500	165,00	127 462,50
26	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	5,000	2 546,00	12 730,00
27	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	256,800	153,00	39 290,40
28	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	26,000	90,00	2 340,00
5		Komunikace					399 589,40
8		Potrubí					
29	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	10,000	700,00	7 000,00
30	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	15,000	4 307,00	64 605,00
31	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	11 931,00	23 862,00
32	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 557,00	1 557,00
8		Potrubí					97 024,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	118,00	236,00
34	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 119,00	2 238,00
35	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,000	118,00	236,00
36	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 178,00	2 356,00
37	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	115,000	272,00	31 280,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA
Rozpočet: SO102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	37,000	333,00	12 321,00
39	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	40,000	770,00	30 800,00
40	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	46,000	43,00	1 978,00
41	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	20,000	558,00	11 160,00
42	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 128,00	2 256,00
9			Ostatní konstrukce a práce				94 861,00

Celkem:

816 613,76

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49**Rozpočet:** SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 1 204 845,75 Kč**Cena celková:** 1 204 845,75 Kč**DPH:** 253 017,61 Kč**Cena s daní:** 1 457 863,36 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 204 845,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49
Rozpočet:	SO103 OPRAVA SIL. II/406 V KM 24,68 – KM 25,49

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	77,500	8,00	620,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				620,00
1			Zemní práce				
2	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	52,500	206,00	10 815,00
3	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	283,250	731,00	207 055,75
4	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	25,000	149,00	3 725,00
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25,000	12,00	300,00
1			Zemní práce				221 895,75
5			Komunikace				
6	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	175,000	50,00	8 750,00
7	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	25,000	355,00	8 875,00
8	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 665,000	12,00	67 980,00
9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 665,000	151,00	855 415,00
5			Komunikace				941 020,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	151,875	272,00	41 310,00
9			Ostatní konstrukce a práce				41 310,00

Celkem:

1 204 845,75

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY**Rozpočet:** SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 1 448 506,40 Kč**Cena celková:** 1 448 506,40 Kč**DPH:** 304 186,34 Kč**Cena s daní:** 1 752 692,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 448 506,40 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	413,000	8,00	3 304,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 304,00
1			Zemní práce				
2	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	177,000	206,00	36 462,00
3	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	236,000	149,00	35 164,00
4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	115,000	77,00	8 855,00
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	236,000	12,00	2 832,00
6	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	85,000	565,00	48 025,00
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	30,000	171,00	5 130,00
8	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	202,000	865,00	174 730,00
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 321,600	14,00	18 502,40
1			Zemní práce				329 700,40
4			Vodorovné konstrukce				
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	22,000	3 108,00	68 376,00
11	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	25,000	5 004,00	125 100,00
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	44,000	6 402,00	281 688,00
4			Vodorovné konstrukce				475 164,00
5			Komunikace				
13	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	199,800	119,00	23 776,20
14	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 180,000	50,00	59 000,00
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 309,800	21,00	27 505,80
16	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	760,000	32,00	24 320,00

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet:	SO121 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				134 602,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
17	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	118,000	1 808,00	213 344,00
18	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	93,000	3 144,00	292 392,00
9			Ostatní konstrukce a práce				505 736,00
Celkem:							1 448 506,40

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA**Rozpočet:** SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 368 703,00 Kč**Cena celková:** 389 165,50 Kč**DPH:** 81 724,76 Kč**Cena s daní:** 470 890,26 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 389 165,50 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA
 Rozpočet: SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	77,000	8,00	616,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				616,00
1			Zemní práce				
2	113176		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	37,000	268,00	9 916,00
3	113356		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	12,000	1 042,00	12 504,00
4	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	40,000	260,00	10 400,00
5	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	28,000	149,00	4 172,00
6	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	18,000	77,00	1 386,00
7	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,000	182,00	3 276,00
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	28,000	12,00	336,00
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	250,000	14,00	3 500,00
10	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	128,000	23,00	2 944,00
11	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	128,000	9,00	1 152,00
1			Zemní práce				49 586,00
4			Vodorovné konstrukce				
12	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,000	5 004,00	50 040,00
4			Vodorovné konstrukce				50 040,00
5			Komunikace				
13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	245,000	89,00	21 805,00
14	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	190,000	347,00	65 930,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA
Rozpočet:	SO122 ZASTÁVKY A CHODNÍKY V OBCI MYSLŮVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	427,00	3 843,00
16	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000	552,00	5 520,00
5		Komunikace					97 098,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
17	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	29,000	3 551,00	102 979,00
	ZBV:	ZS3	Doplnění zábradlí u autobusové zastávky		3,500		12 428,50
			aktuální množství		32,500		115 407,50
18	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení a montáž původních zastávkových označníků, případně osazení a montáž označníků dodaných dopravcem	KUS	2,000	1 119,00	2 238,00
19	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	102,000	309,00	31 518,00
	ZBV:	ZS3	Doplnění zábradlí u autobusové zastávky		26,000		8 034,00
			aktuální množství		128,000		39 552,00
20	936	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KPL	1,000	34 628,00	34 628,00
9		Ostatní konstrukce a práce					191 825,50
Celkem:							389 165,50

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009**Rozpočet:** SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 2 589 556,87 Kč**Cena celková:** 2 993 506,96 Kč**DPH:** 628 636,46 Kč**Cena s daní:** 3 622 143,42 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 113,00**Náklad na měrnou jednotku:** 26 491,21 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton, kámen	M3	44,292	266,00	11 781,67
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina	M3	164,969	8,00	1 319,75
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) izolace	T	0,534	1 421,00	758,81
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000	5 919,00	5 919,00
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000	29 594,00	29 594,00
6	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ochrana toku při bourání, zachycení splavenin, odlov rybí osádky, příspěvek za použití rostlinných olejů, stěhování přírodních hodnot	KČ	1,000	6 795,00	6 795,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				56 168,23
1			Zemní práce				
7	11130		SEJMUTÍ DRNU skrytí dnové vrstvy v tl. 0,1m, vč. odvozu a uložení na meziskládku pro případné další využití nebo odvozu na skládku	M2	55,456	11,00	610,02
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM odstranění vozovky na mostě v tl. 150 mm, včetně odvozu na skládku	M3	14,025	303,00	4 249,58
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování vozovky na mostě v tl. 2x50 mm, Odvoz na středisko KSÚSV Třešti,	M3	9,350	1 389,00	12 987,15
10	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL oprava poškozeného odláždění svahů pod mostem (cca 30% plochy), vč. podkladu, vč. odvozu a uložení na skládku	M3	6,417	505,00	3 240,59
11	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	65,000	2 900,00	188 500,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dočasné zatrubnění toku, DN1000, vč. následného odstranění				
12	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	43,740	223,00	9 754,02
			zrušení zemních hrázek, vč. odvozu zeminy				
13	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIOŘAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	19,380	816,00	15 814,08
			vč. odvozu a uložení na skládku				
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	96,303	556,00	53 544,47
			výkopy, vč. jímek pro čerpání dešťové vody, vč. odvozu na skládku				
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	140,043	12,00	1 680,52
			uložení vykopané zeminy na skládku				
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,460	820,00	19 237,20
			zásyp vhodnou zeminou se zhutněním, vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál				
17	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,740	820,00	35 866,80
			pro převedení toku v průběhu výstavby, vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál				
1		Zemní práce					345 484,43
2		Základy					
18	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	19,000	536,00	10 184,00
			tr. PE DN 160, drenáž na rubu vyvedená přes opěru, vč. obsypu nebo obetonování				
19	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	12,960	2 345,00	30 391,20
			vrty do nosné konstrukce pro spřahovací trny, pr. 20 mm, dl. 90 mm				
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		7,590		17 798,55
			aktuální množství		20,550		48 189,75
20	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM	M	2,000	4 958,00	9 916,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vrty pro prostup drenáže stávající opěrou				
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		1,000		4 958,00
			aktuální množství		3,000		14 874,00
21	285361		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M spřahovací trny v nosné konstrukci pr.14 mm dl.160 mm, vč. přivařeného úhelníku 60/60 tl.5 mm, dl.100 mm, vč. osazení do vrtu a zainjektování	KUS	144,000	431,00	62 064,00
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		30,000		12 930,00
			aktuální množství		174,000		74 994,00
2		Základy					148 241,75
3		Svislé konstrukce					
22	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy římsy, vč. povrchové ochrany, vrtu, osazení a zálivky	KG	30,000	1 085,00	32 550,00
23	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spar, vč. vlysu do betonu s letopočtem	M3	11,285	24 028,00	271 155,98
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		-1,579		-37 940,21
			aktuální množství		9,706		233 215,77
24	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,806	25 461,00	45 982,57



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ocel B500B, 160 kg/m3				
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		-0,837		-21 310,86
			aktuální množství		0,969		24 671,71
25	333212		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výměna uvolněných kamenů (cca 10% plochy), vč. osazení a úpravy spar	M3	0,189	8 933,00	1 688,34
3			Svislé konstrukce				292 125,82
4			Vodorovné konstrukce				
26	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C30/37 XF1, spřahující ŽB deska, vč. úpravy spar	M3	12,852	17 552,00	225 578,30
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		18,908		331 873,22
			aktuální množství		31,760		557 451,52
27	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B ocel B500B, 90 kg/m3	T	1,157	25 461,00	29 458,38
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		0,614		15 633,05
			aktuální množství		1,771		45 091,43
28	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ 90 kg/m3	T	1,157	25 461,00	29 458,38



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		-0,379		-9 649,72
			aktuální množství		0,778		19 808,66
29	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) revizní schodiště š. 750 mm	M3	1,755	51 120,00	89 715,60
30	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0, podkladní beton pod drenáží rubu opěr	M3	0,819	9 571,00	7 838,65
31	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30n XF3, lože pod kamennou dlažbou a revizním schodištěm	M3	15,223	6 030,00	91 794,69
32	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO ochranný obsyp s drenážní funkcí za opěrami	M3	16,660	953,00	15 876,98
33	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodový klín za opěrami z mezerovitého betonu	M3	25,670	2 324,00	59 657,08
35	465512	b	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC oprava poškozeného odláždění svahů pod mostem (cca 30% plochy), vč. spárování hmotou s odolností XF4	M3	4,583	4 690,00	21 494,27
34	465512	a	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC nové odláždění dna toku a svahů podél křídel v š. 0,5 m za vnější obrys říms, vč. spárování hmotou s odolností XF4	M3	30,915	6 030,00	186 417,45
36	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU příčné betonové prahy 500x1000 pro stabilizaci odláždění dna toku	M3	3,650	4 690,00	17 118,50
4			Vodorovné konstrukce				1 112 264,83
5			Komunikace				
37	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	93,500	12,00	1 122,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
 Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,3 kg/m ²				
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ dle ČSN EN 13108-5, tl. 40 mm	M2	93,500	131,00	12 248,50
39	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ dle ČSN EN 13108-1, tl. 50 mm	M2	93,500	151,00	14 118,50
40	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MA 11 IV dle ČSN EN 13108-6, tl.35 mm	M2	93,500	651,00	60 868,50
5	Komunikace						88 357,50
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
41	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace ŽB konstrukcí hrubou sanační maltou v místech větších poruch (30% viditelných ploch)	M2	30,141	2 814,00	84 816,77
42	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM sjednocující nátěr všech viditelných ploch nosné konstrukce a úložného prahu	M2	100,470	395,00	39 685,65
43	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ ošetření případné odhalené výztuže pasivačním nátěrem (2% plochy)	M2	2,009	978,00	1 964,80
44	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU přespárování stávajících kamenných opěr, vč. vyčištění spar a potřebných lešení	M2	14,010	422,00	5 912,22
45	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU přespárování stávajícího odláždění svahů pod mostem hmotou s odolností XF4	M2	42,777	603,00	25 794,53
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						158 173,97
7	Přidružená stavební výroba						
46	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	39,780	97,00	3 858,66



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			izolace rubu opěr 1xALP + 2xALN				
47	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ PE těsnící fólie za rubem opěr	M2	49,300	276,00	13 606,80
48	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou	M2	19,800	201,00	3 979,80
49	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU tl. 5 mm	M2	106,700	737,00	78 637,90
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		54,300		40 019,10
			aktuální množství		161,000		118 657,00
50	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ geotextilie 600 g/m2, ochrana izolace spodní stavby a 2 x PE těsnící fólie	M2	138,380	102,00	14 114,76
51	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms	M2	33,000	282,00	9 306,00
7	Přidružená stavební výroba						163 523,02
8	Potrubí						
52	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM chránička pro prostup drenáže opěrrou	M	2,100	412,00	865,20
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		1,200		494,40



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet: SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,300		1 359,60
8		Potrubí					1 359,60
9		Ostatní konstrukce a práce					
53	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího ocelového zábradlí, povinný odkup zhotovitelem	M	29,600	422,00	12 491,20
54	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, vč. kotvení a kotvicích přípravků	M	29,600	9 112,00	269 715,20
55	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM lemování dlažby a schodiště, vč. betonového lože	M	58,042	410,00	23 797,22
56	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM na hranici frézování	M	17,000	90,00	1 530,00
57	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU podél řims na rozhraní s vozovkou a v pracovních sparách nad opěrou, vč. prořezání spáry	M3	0,070	88 661,00	6 206,27
58	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluzy ze žlabovek	M	22,218	720,00	15 996,96
59	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) vývařiště	KUS	2,000	31 410,00	62 820,00
60	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000	445,00	1 780,00
61	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ očistění stávajících opěr, 100% viditelných ploch	M2	14,010	261,00	3 656,61
62	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	100,470	261,00	26 222,67

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009
Rozpočet:	SO201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 406-009

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			očštění podhledu, bočních ploch nosné konstrukce a úložného prahu opěr vodním paprskem (1000 barů)				
63	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	2,009	529,00	1 062,76
			opískování obnažené výztuže do stříbrné barvy (2% plochy)				
64	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	0,189	2 037,00	384,99
			odstranění uvolněných kamenů opěr (cca 10% plochy), vč. odvozu a uložení na skládku				
65	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	10,656	6 083,00	64 820,45
			vybourání stávajících monolitických řims, vč. odvozu a uložení na skládku				
	ZBV:	ZS4	Úprava rozpočtu dle skutečnosti		8,079		49 144,56
			aktuální množství		18,735		113 965,01
66	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	13,005	6 083,00	79 109,42
			v tl.150 mm, vč. odvozu a uložení na skládku				
67	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	106,700	85,00	9 069,50
			vč. odvozu a uložení na skládku				
9			Ostatní konstrukce a práce				627 807,81
Celkem:							2 993 506,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje

Objekt: SO451 PŘELOŽKA VO

Rozpočet: SO451 PŘELOŽKA VO

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena: 40 556,40 Kč

Cena celková: 40 556,40 Kč

DPH: 8 516,84 Kč

Cena s daní: 49 073,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 40 556,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO451 PŘELOŽKA VO
Rozpočet: SO451 PŘELOŽKA VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	0,630	213,00	134,19
1	02960a1-402		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	4,000	426,00	1 704,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 838,19
1			Zemní práce				
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU naložení přebytečné zeminy z hloubení rýh na dopravní prostředek a odvoz na skládku, vč. uložení i na skládku bude fakturováno skutečné množství dle vážních listků	M3	0,630	355,00	223,65
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU hloubení jam pro stožáry VO s naložením a odvozem zeminy na skládku, vč. uložení na skládku viz při loha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezu bude fakturováno skutečné množství dle vážních listků	M3	0,720	521,00	375,12
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro uložení kabelu, zemina uložena podél rýhy pro zpětný zásyp délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace	M3	3,570	284,00	1 013,88
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Materiál pro zásyp Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologie tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a příp. ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.	M3	2,940	118,00	346,92



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO451 PŘELOŽKA VO
 Rozpočet: SO451 PŘELOŽKA VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				1 959,57
2			Základy				
6	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) základy pro stožáry VO viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M3	0,360	2 983,00	1 073,88
2			Základy				1 073,88
4			Vodorovné konstrukce				
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože kabelu v tl. 150 viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M3	0,630	852,00	536,76
4			Vodorovné konstrukce				536,76
7			Přidružená stavební výroba				
8	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm zakrytí kabelů v šířce 33cm, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M	12,000	7,00	84,00
9	741911		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 Zemnicí pásek FeZn 30/4mm, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva	M	12,000	5,00	60,00
12	742131		VEDENÍ SPOJOVACÍ, SPOJKA DO 500 MM2 Kabelová smršťovací spojka, dodávka a montáž viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace	KUS	1,000	462,00	462,00
10	742C11		Kabel nn vodič - vícežilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 kabel CYKY 3x1,5mm2, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva	M	5,000	51,00	255,00
11	742D22		Kabel nn - dvou a třížilový Al s plastovou izolací od 4 do 16mm2 kabel AYKY 4x10mm2, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 Technická zpráva	M	15,000	64,00	960,00
13	743121		Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky do 6m Ocelový bezpatcový stožár S5, žárově zinkovaný, dodávka a montáž viz příloha č. 1 technická zp	KUS	1,000	9 352,00	9 352,00

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO451 PŘELOŽKA VO
Rozpočet: SO451 PŘELOŽKA VO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ráva, č. 2 situace ~				
14	743553		Svitidlo LED přes 25 do 45 W (30W) viz příloha č. 1 Technická zpráva, č.2 situace	KUS	1,000	14 087,00	14 087,00
15	743Z11		Demontáž osvětlovacího stožáru sadového do výšky 5m demontáž stávajících stožárů vč. odvozu a likvidace viz příloha č. 2 situace	KUS	1,000	2 841,00	2 841,00
16	743Z35		Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m demontáž stávajících svítidel vč. odvozu a likvidace viz příloha č. 2 situace	KUS	1,000	5 445,00	5 445,00
17	74711		Ostatní doplňky - rozdělovací hlava rozdělovací hlava EN4.1 pro kab. do 4x35mm2 viz příloha č. 1 Technická zpráva	KUS	1,000	533,00	533,00
18	74714		Ostatní doplňky - svorkovnice svorkovnice pro 1 obvod typ SR 721 Cu, krytí IP20, vč. poj. E27	KUS	1,000	379,00	379,00
7		Přidružená stavební výroba					34 458,00
8		Potrubí					
19	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička kabelu flexibilní PE63mm, dodávka a montáž, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace ~	M	15,000	46,00	690,00
8		Potrubí					690,00
Celkem:							40 556,40

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET**Rozpočet:** SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 3 033 283,30 Kč**Cena celková:** 3 138 899,00 Kč**DPH:** 659 168,79 Kč**Cena s daní:** 3 798 067,79 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 3 138 899,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	404,400	213,00	86 137,20
1	02960a1-402		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	18,000	426,00	7 668,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				93 805,20
1			Zemní práce				
2	125738		vykopávky ze zemníků a skládek tř. I, odvoz na skládku naložení přebytečné zeminy z hloubení rýh na dopravní prostředek a odvoz na skládku, vč. uložení i na skládku bude fakturováno skutečné množství dle vážních listků	M3	404,400	355,00	143 562,00
		ZBV:					
		ZS5	Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620		-33,000		-11 715,00
			aktuální množství		371,400		131 847,00
19	125938		NP - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. III S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	513,40	0,00
		ZBV:					
		ZS5	Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620		33,000		16 942,20
			aktuální množství		33,000		16 942,20
3	131738		HLoubení jam zapaž i nepaž tř. I, odvoz na skládku hloubení jam pro protlak s naložením a odvozem zeminy na skládku, vč. uložení na skládku viz příloh a č. 2 situace, bude fakturováno skutečné množství dle vážních listků	M3	9,000	521,00	4 689,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
 Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro uložení kabelu, zemina uložena podél rýhy pro zpětný zásyp délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace	M3	2 815,150	284,00	799 502,60
	ZBV:	ZS5	Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620		-33,000		-9 372,00
			aktuální množství		2 782,150		790 130,60
20	13293		NP - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	0,000	1 130,50	0,00
	ZBV:	ZS5	Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620		33,000		37 306,50
			aktuální množství		33,000		37 306,50
5	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM protlačování trubky PE160mm včetně dodávky trouby délka odměřena v ACAD viz příloha č. 2 situace	M	20,000	2 131,00	42 620,00
	ZBV:	ZS5	Jiná třída horniny v km 4,560 - 4,620		34,000		72 454,00
			aktuální množství		54,000		115 074,00
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Materiál pro zásyp Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání	M3	2 410,750	118,00	284 468,50



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
 Rozpočet: SO472 CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a příp.ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.				
1		Zemní práce					1 380 457,80
4		Vodorovné konstrukce					
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože kabelu v tl. 150 viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M3	358,500	852,00	305 442,00
4		Vodorovné konstrukce					305 442,00
7		Přidružená stavební výroba					
11	701004		Vyhledávací marker zemní marker do zemní komory, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	2,000	580,00	1 160,00
8	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm zakrytí kabelů v šířce 33cm, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M	5 035,000	7,00	35 245,00
9	702332		Zakrytí kabelů plastovou deskou přes 20 do 40 cm dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace, č. 4 vzorové řezy	M	4 780,000	36,00	172 080,00
12	751911		Optotrubka HDPE průměru do 40 mm trubka HDPE (barva zelená,oranžová, modrá (1/3, 1/3, 1/3), dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	M	15 300,000	51,00	780 300,00
13	751961		Optotrubka - tlakování viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	M	15 300,000	2,00	30 600,00
14	751962		Optotrubka - kalibrace viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	M	15 300,000	2,00	30 600,00
15	751A1		Spojka HDPE průměru do 40 mm dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	77,000	402,00	30 954,00
16	751A51		Koncovka HDPE průměru do 40 mm dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	6,000	189,00	1 134,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	160166	II/406 Telč - hr. kraje
Objekt:	SO472	CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET
Rozpočet:	SO472	CHRÁNIČKY OPTICKÉ SÍTĚ ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	75ID		Plastová zemní komora plastová zemní komora, dodávka a montáž viz příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 situace	KUS	2,000	10 062,00	20 124,00
7	Přidružená stavební výroba						1 102 197,00
8	Potrubí						
17	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabelu tuhá PE160mm, dodávka a montáž, délka odměřena v ACAD viz příloha č. 1 technická zpráva, č. 2 situace	M	530,000	189,00	100 170,00
18	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ C16/20 (B20) obetonování chrániček PE160 pod vozovkou, spotřeba betonu 0,1m3/m´ viz příloha č. 2 situace	M3	53,000	2 959,00	156 827,00
8	Potrubí						256 997,00

Celkem:	3 138 899,00
----------------	---------------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** SO802 Náhradní výsadba**Rozpočet:** SO802 Náhradní výsadba**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 55 537,30 Kč**Cena celková:** 55 537,30 Kč**DPH:** 11 662,83 Kč**Cena s daní:** 67 200,13 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 55 537,30 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
Objekt: SO802 Náhradní výsadba
Rozpočet: SO802 Náhradní výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	61,000	225,00	13 725,00
2	184B24		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN	KUS	6,000	5 564,00	33 384,00
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	8,900	947,00	8 428,30
1		Zemní práce					55 537,30

Celkem: 55 537,30

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 160166 II/406 Telč - hr. kraje**Objekt:** ZOV Zásady organizace a výstavby**Rozpočet:** ZOV Zásady organizace a výstavby**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 1 219 923,25 Kč**Cena celková:** 1 219 923,25 Kč**DPH:** 256 183,88 Kč**Cena s daní:** 1 476 107,13 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 219 923,25 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 160166 II/406 Telč - hr. kraje
 Objekt: ZOV Zásady organizace a výstavby
 Rozpočet: ZOV Zásady organizace a výstavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
1	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	349,450	3 025,00	1 057 086,25
5		Komunikace					1 057 086,25
9		Ostatní konstrukce a práce					
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	21,000	41,00	861,00
3	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	71,000	118,00	8 378,00
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	19 423,000	6,00	116 538,00
5	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	7,000	118,00	826,00
6	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 754,000	12,00	21 048,00
7	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	7,000	118,00	826,00
8	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 754,000	6,00	10 524,00
9	916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	2,000	118,00	236,00
10	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	6,00	3 600,00
9		Ostatní konstrukce a práce					162 837,00
Celkem:							1 219 923,25