

900,000. 353/16
ô . 1025



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.3 na termín a cenu pro stavbu "II/353 Velký Beranov - obchvat"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	TRANSCONSULT s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	227843.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	3.11.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	30.10.2017	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	30.10.2017	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	30.10.2017	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	31.10.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	31.10.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	31.10.2017
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	31.10.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47455292), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 20.10.2017 09:53:14):

Dodatek č.3 na termín a cenu pro stavbu "II/353 Velký Beranov - obchvat"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 227843, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001176000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017LQSH

Ke sml 353/16

1025

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
za účelem vypracování PD ve stupni DÚR pro akci
„II/353 Velký Beranov - obchvat“

Číslo smlouvy objednatele: 88899

Číslo smlouvy zhotovitele: 1609

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy
pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 212/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Transconsult s.r.o.**
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hodek, Ing. Mojmír Novotný
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku smlouvy je aktualizace PD ve stupni DÚR po jejím předání na základě nových skutečností a jednání. Jedná se o aktualizaci technického řešení kolem objektu

Tručná na konci úseku vč.záborů a drobnou úpravu záborů na několika místech stavby (vlivem majetkoprávní přípravy nutné pro konečné vynětí ze ZPF).

Dále se Smluvní strany, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku smlouvy je aktualizace PD ve stupni DÚR po jejím předání na základě nových skutečností a jednání. Jedná se o konečné dořešení katodové a anodové ochrany plynovodů (SKAO) pro realizaci dle požadavků vlastníka.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2016)
Úprava dokumentace pro územní rozhodnutí	do 30. 4. 2017
Úprava Oznámení EIA	do 15. 5. 2017

Podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: do tří měsíců od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem včetně případné aktualizace dokladové části“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 01/2016)
Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí	do 15. 12. 2017

Podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: do **dvou měsíců** od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem včetně případné aktualizace dokladové části“

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.4

„4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	1 801 500,- Kč
DPH 21%:	378 315,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 179 815,- Kč

(slovy: dvamilionystosedmdesátdevětisícsmsetpatnáct korun českých)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	1 989 800,- Kč
DPH 21%:	417 858,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 407 658,- Kč

(slovy: dvamilionyčtyřístasedmtisícšestsetpadesátosm korun českých)“

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 88899 ze dne 2. 2. 2016, dodatku č. 1 (č. 95 053) ze dne 23. 6. 2016 a dodatku č. 2 (č. 101467) ze dne 10. 4. 2017, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 88899 ze dne 2. 2. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

4.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.


4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.9 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha – Cenová kalkulace úpravy PD ve stupni DÚR ze dne 17. 10. 2017

V Jihlavě dne 01. 11. 2017

Objednatel:


Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:


Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

16

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

II/353 Velký Beranov - obchvat

A. Zhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

IČO: 47455292

DIČ: CZ47455292

B. Předmět

Předmětem nabídky je zpracování aktualizace DÚR, která spočívá ve změně umístění doprovodných objektů (retenční nádrž, odvodnění příkopů, řešení deponie v souvislosti s vyvolaným záborem pozemků) a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a realizace stavby přeložky anodového uzemnění a kabelových stejnosměrných rozvodů stanice katodické ochrany Velký Beranov vč. souvisejících činností.

C. Termín plnění

Projektová dokumentace v rozsahu výše uvedeného předmětu

15. prosince 2017

Poznámka: podání žádosti o územní rozhodnutí předpokládáme do 2 měsíců od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem

D. Cena

Aktualizace DÚR	200 hod x 450,- Kč/hod	90 000,- Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení a realizaci stavby (dle nabídky poddodavatele) - SKAO		98 300,- Kč
Celková cena bez DPH		188 300,- Kč
21% DPH		39 543,- Kč
Celková cena vč. DPH		227 843,- Kč

Hradec Králové 17.10.2017

 **TRANSCONSULT s.r.o.**

Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

Ing. Jiří Faltus

jednatel společnosti TRANSCONSULT s.r.o.