

kw sml. 7425/16.
0 1145



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení VZ II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD, úprava termínu plnění			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/072015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	MDS projekt s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	30.10.2017	
Projednáno s:	ODSH / R. Handa	30.10.2017	
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	30.10.2017	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	30.10.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	30.10.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	30.10.2017
	Správce rozpočtu:	OE / H. Sošková	30.10.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 23.10.2017 12:33:07):

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení VZ II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, DSP, úprava termínu plnění v závislosti na dořešení DÚR a požadavků města Jaroměřice n. R.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0.00, Datum Od: 2017, Datum do: 2017, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001655000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017M2AA

kv sml. 7425/16

0. 1145

Dodatek č. 2

KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní:
MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 707/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s. r. o.
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1. 2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o provedení veřejné zakázky (č. smlouvy objednatele 96803, č. smlouvy zhotovitele 225-2016, ze dne 20. 9. 2016). Předmětem dodatku je úprava termínu plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat ve stupni DSP, PDPS a související inženýrské činnosti, z důvodu nedořešených požadavků k DÚR města Jaroměřice nad Rokytnou a probíhající inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí vč. majetkoprávní přípravy s vlastníky dotčených pozemků.

Článek 2 – termín plnění

Termíny plnění veřejné zakázky se mění následovně:

Znění Článku 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 31. 10. 2017
Podání žádosti o stavební povolení:	do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
Předání PDPS: povolení	do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Dokumentace pro stavební povolení:	do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Podání žádosti o stavební povolení:	do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
Předání PDPS:	do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96803 ze dne 20. 09. 2016 a dodatku smlouvy č. 1 č. 101529 ze dne 31. 03. 2017, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 30. 10. 2017

Ve Vysokém Mýtě dne 25.10. 2017


Objednatel:



Žižkova 57, 587 33 Jihlava
15

Ing. Jan Hylš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:



MIDA PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti