






ke sml. 8945/16
0. 1167



101699

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 - dodatek č. 1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení:	0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/Dokulil				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	30.3.2017				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH/ Ing. M. Dokulil	30.3.2017	
Projednáno s:		ODSH /Ing. R.Handa	30.3.2017	
Právní kontrola:		ODSH/JUDr.Mládek Ph.D	30.3.2017	
Předkládá:		ODSH/ Ing. H. Strnadová	30.3.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH/ Ing. H. Strnadová	30.3.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH /Ing. H. Strnadová	30.3.2017	
	Správce rozpočtu:	EU/Ing. H. Sošková	30.3.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27466868), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 30.03.2017 10:17:14):

II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 - dodatek č. 1

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 107690, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001774000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017NCZI

DODATEK Č.1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/392 Kralice n. O. - křiž. s I/23 - křiž. s II/399“

Číslo smlouvy objednatele: 98940

Číslo smlouvy zhotovitele:

ku sml. 9945/16
0 1167

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 635/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1.2.1. Předmětem dodatku smlouvy je změna závazku smlouvy spočívající v nezbytných dodatečných službách, které nebyly zahrnuty v původním závazku. V průběhu zpracovávání dokumentace pro stavební povolení, v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba vypracování DÚR na dva mostní objekty komunikace II/392. Popsané skutečnosti předpokládají rozšíření předmětu plnění v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a změnu termínů plnění pro předání DSP a PDPS a podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Z důvodů nutnosti majetkoprávního vypořádání pozemků pod mostními objekty na straně objednatele není možno plnit předmět zakázky v původních termínech.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

3.1. Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 03. 2017

Podání žádosti o stavební povolení	do 3 měsíců od odevzdání DSP a předání podkladů majetkoprávní přípravy
------------------------------------	---

Předání PDPS:	do 2 měsíců od vypracování DSP
---------------	--------------------------------

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
---	--

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace."

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace :	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016)
----------------------	---

Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně podání žádosti	do 30.5.2017
---	--------------

Dokumentace pro stavební povolení:	do 31.7.2017
------------------------------------	--------------

Podání žádosti o stavební povolení:	do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP
-------------------------------------	--

Předání PDPS:	do 30.9. 2017
---------------	---------------

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
--	---

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

3.2. Článek 4 – cenové ujednání v původním znění

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	892 000,- Kč
DPH 21%:	187 320,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 079 320,- Kč

(slovy jedenmiliónsedmdesátdevět tisíc třístadvacet korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH:	566 000,- Kč
DPH 21%:	118 860,- Kč
cena včetně DPH:	684 860,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH:	150 000,- Kč
DPH 21%:	31 500,- Kč
cena včetně DPH:	181 500,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	50 000,- Kč
DPH 21%:	10 500,- Kč
cena včetně DPH:	60 500,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH:	126 000,- Kč
DPH 21%:	26 460,- Kč
cena včetně DPH:	152 460,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	981 000,- Kč
DPH 21%:	206 010,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 187 010,- Kč

(slovy jedenmiliónstoosdesát sedm tisíc deset korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DUR včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí

cena bez DPH: 89 000,- Kč

DPH 21%: 18 690,- Kč

cena včetně DPH: 107 690,- Kč

Vypracování DSP

cena bez DPH: 566 000,- Kč

DPH 21%: 118 860,- Kč

cena včetně DPH: 684 860,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 150 000,- Kč

DPH 21%: 31 500,- Kč

cena včetně DPH: 181 500,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 50 000,- Kč

DPH 21%: 10 500,- Kč

cena včetně DPH: 60 500,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH: 126 000,- Kč

DPH 21%: 26 460,- Kč

cena včetně DPH: 152 460,- Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 98940, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 98940 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.7. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je oceněná nabídka prací tvořící předmět tohoto dodatku.

V Jihlavě dne

31. 03. 2017

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel



DOPRAVNÍ PODNIKATELSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bouřetova 101b 580 02 Jihlava Králové
IČO: 27405510 DIČ: CZ27405510

Cenová nabídka

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 981 000,- Kč

DPH 21%: 206 010,- Kč

cena celkem včetně DPH: 1 187 010,- Kč

(slovy jedenmilionstoosdesátsedmtisícdeset korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DUR včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí

cena bez DPH: 89 000,- Kč

DPH 21%: 18 690,- Kč

cena včetně DPH: 107 690,- Kč

Vypracování DSP

cena bez DPH: 566 000,- Kč

DPH 21%: 118 860,- Kč

cena včetně DPH: 684 860,- Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 150 000,- Kč

DPH 21%: 31 500,- Kč

cena včetně DPH: 181 500,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 50 000,- Kč

DPH 21%: 10 500,- Kč

cena včetně DPH: 60 500,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH: 126 000,- Kč

DPH 21%: 26 460,- Kč

cena včetně DPH: 152 460,- Kč

Ing. Miloš Burianec
jednatel

