

9w ombl 3074/17
 0. 1229



107373

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 pro akci: "II/602 Velké Meziříčí, most ev.č.602-028" prodloužení termínu plnění				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	RK	Datum:	2.5.2017	Č.usnesení:	0814/16/2017/RK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	PORR a.s.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	31.10.2017	
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	31.10.2017	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	31.10.2017	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	31.10.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	31.10.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	31.10.2017
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 43005560), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 31.10.2017 09:18:20):

Dodatek č.1 pro akci: "II/602 Velké Meziříčí, most ev.č.602-028" prodloužení termínu plnění

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (ne nahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0170GZD

kw smc. 3074/17

0 1229

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/602 Velké Mezlířč, most ev. č. 602 - 028“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 175/6800
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Organizační složka: PORR a.s., odštěpný závod - Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu - Morava a
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí PJ Brno odštěpného závodu - Morava
(na základě plné moci), společně
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno OZ – Morava a
Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr v oboru mosty a
inženýrské konstrukce, tel.: 731 601 715
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 103393 a číslo zhotovitele 9 – 0421A17 ze dne 5. 6. 2017 na stavbu „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028“

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy je prodloužení termínu plnění provedení díla. Důvodem tohoto prodloužení je oddálený začátek stavby z důvodu přípravy a provádění přeložek inženýrských sítí SO451, SO452, SO453 část 1 a 2, SO530, které jsou součástí této zakázky.

Článek 3 – termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení prací 06/2017
---	---

Zprovoznění stavby	nejpozději k 01. 11. 2017
--------------------	---------------------------

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 09. 02. 2018
--	-----------------

V zimním období (tj. od 1. listopadu 2017 nebo termínu předčasného užívání do 31. března 2018) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: zahájení prací 06 - 07/2017

Zprovoznění stavby nejpozději k **28.11.2017**

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do **30.6.2018**

V zimním období (tj. od 30. listopadu 2017 nebo termínu předčasného užívání do 31. března 2018) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 103393 a číslo zhotovitele 9 – 0421A17 ze dne 5. 6. 2017, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 103393 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

31. 10. 2017

V Jihlavě dne

Za objednatele:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Jan Hyliš

člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Tumačově dne 30-10-2017

Za zhotovitele:

Ing. Jan Pešek

vedoucí odštěpného závodu-Morava

Ing. Jaroslav Kohout

vedoucí provozu Brno odštěpného
závodu - Morava
(na základě plné moci)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-114-