

ku anal. 29.11/16 d. 1066



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/150 Okrouhlice - most evid. č. 150-022, dodatek č. 6			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek - hejtman			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.			
Smluvní částka: 1)	56940813.87			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	ihned			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	14.12.2017	
Projednáno s:	ODSH/R.Handa	14.12.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	14.12.2017	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	14.12.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	14.12.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace: ODSH/H.Strnadová	14.12.2017	
	Správce rozpočtu: OE/H.Sošková	14.12.2017	

Poznámka:
Subjekt (IČO: 25253361), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 29.11.2017 11:11:05):

Dodatek č. 6 - provedení více a méněprací, celkové navýšení díla za stavbu o 392 598,61 Kč vč. DPH, za dodatek č. 6 o 320 306,75 Kč. vč. DPH

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 56940813.87, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001338000000
POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

*ku nul 2581/76
s. 1066*



16

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO
„II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“
č. dodatku 107832

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 201 278/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Adresa: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 8010-308211883/0300
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo číslo objednatele 91408, č. zhotovitele 2016/1012/0248 uzavřené dne 12. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2016, dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2016, dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2017, dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2017 a dodatku č. 5 ze dne 29. 11. 2017 na akci „II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o prodloužení zídky pod mostem z důvodu zabezpečení zadláždění proti vyvrácení do prostoru dráhy. Dále o zabezpečení požadavku obce na zachování požárního vodovodu, který vedl v prostoru stavby a nebyl nikde v projektové přípravě zaznamenán, nebylo známo místo jeho vedení – předpoklad mimo prostor stavby. Na základě požadavku Policie ČR DI Havlíčkův Brod bylo nutné vyměnit svítidla na lampách VO a vyměnit svítidla lamp VO obce, aby bylo sladěno

osvětlení a vyhovovala intenzita svítivosti v místě přechodu. Dále bylo nutné doplnit a přesunout na základě požadavku Policie ČR DI Havlíčkův Brod svislé dopravní značení.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	46 793 807,54 Kč
DPH 21%:	9 826 699,58 Kč
cena celkem včetně DPH:	56 620 507,12 Kč

(slovy: **padesátšestmilionůšestsetdvacetisícpětsetsedm/12** korun českých vč. DPH)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	47 058 523,86 Kč
DPH 21%:	9 882 290,01 Kč
cena celkem včetně DPH:	56 940 813,87 Kč

(slovy: **padesátšestmilionůdevětsetčtyřicettisícosmsettřináct/87** korun českých vč. DPH)“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2

zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 14. 12. 2017

V Pardubicích dne 14. 12. 2017


Objednatel:



Kraj Vysočina
Žižkeva 57, 587 33 Jihlava

.....
MUDr. Jiří Běhounek – hejtman

Zhotovitel:

16

.....

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 1058-14-3 - II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Varianta: ZŘ -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 000.1-Všeobecné položky SŽDC (NV)	4 778 281,04	0,00	0,00	4 778 281,04
SO 000.2-Všeobecné položky (V)	625 724,63	58 259,25	0,00	683 983,88
<i>ZBV 5-Změna v DZ - doplnění dle požadavku DI PČR Havlíčkův Brod</i>		58 259,25	0,00	58 259,25
SO 001-Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)	3 510 339,12	0,00	0,00	3 510 339,12
SO 120-Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)	3 270 524,72	461 702,24	-401 956,90	3 330 270,06
<i>ZBV 1-Dodatek č.3</i>		461 702,24	-401 956,90	59 745,34
SO 121-Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)	2 821 773,84	0,00	0,00	2 821 773,84
SO 122-Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)	361 427,27	0,00	0,00	361 427,27
SO 123-Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)	881 542,01	0,00	0,00	881 542,01
SO 124-Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)	122 479,34	0,00	0,00	122 479,34
SO 134-Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)	1 229 286,75	0,00	0,00	1 229 286,75
SO 170-Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)	6 940 176,46	0,00	0,00	6 940 176,46
SO 182-Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)	351 093,13	0,00	0,00	351 093,13
SO 201-Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)	19 430 701,04	108 863,32	0,00	19 539 564,36
<i>ZBV 2-Nadezdívka opěrné zdi</i>		21 153,01	0,00	21 153,01
<i>ZBV 3-Trubní vedení obce Okrouhlice</i>		87 710,31	0,00	87 710,31
SO 411-Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)	1 014 160,27	0,00	0,00	1 014 160,27
SO 423-Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)	859 427,37	0,00	0,00	859 427,37
SO 430-Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)	441 704,79	97 593,75	0,00	539 298,54
<i>ZBV 4-SO 430 - Přeložka el. VO vedení</i>		97 593,75	0,00	97 593,75
SO 470-Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)	95 420,42	0,00	0,00	95 420,42
Celkem za stavbu:	46 734 062,20	726 418,56	-401 956,90	47 058 523,86

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina**Objekt/Object:** SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)**Rozpočet/Budget:** SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Základní cena / Basic price:** 4 778 281,04 Kč**Cena celková / Price total:** 4 778 281,04 Kč**DPH / VAT** 1 003 439,02 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 5 781 720,06 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 4 778 281,04 Kč**Vypracoval zadání /**
Prepared by:**Datum zadání /**
Date of briefing:**Vypracoval nabídku /**
Prepared completion by:**Datum vypracování nabídky /**
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)
Rozpočet/Budget: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce SŽDC (NV)				
3	027212	c	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	4,000	39 107,79	156 431,16
4	027212	d	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	100,000	27 636,17	2 763 617,00
1	027212	a	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	16,000	38 586,35	617 381,60
2	027212	b	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	32,000	27 636,17	884 357,44
5	027212	e	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	4,000	208,57	834,28
6	027212	f	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	216,000	104,29	22 526,64
7	027212	g	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	4,000	208,57	834,28
8	027212	h	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY- VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	4,000	104,29	417,16
9	02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	612,000	542,29	331 881,48
0			Všeobecné konstrukce a práce SŽDC (NV)				4 778 281,04

Celkem: 4 778 281,04

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt/Object: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Rozpočet/Budget: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 625 724,63 Kč

Cena celková / Price total: 683 983,88 Kč

DPH / VAT 131 402,17 Kč

Cena s daní / Price with tax: 815 386,05 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 683 983,88 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 000.2 Všeobecné položky (V)
 Rozpočet/Budget: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				
1	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	SOUBOR	1,000	55 272,34	55 272,34
2	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
3	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	SOUBOR	1,000	7 300,12	7 300,12
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
5	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	1,000	450 521,74	450 521,74
6	03101		BOZP	SOUBOR	1,000	104 287,44	104 287,44
7	03350		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	SOUBOR	0,000	58 259,25	0,00
	ZBV:						
		ZBV 5	Změna v DZ - doplnění dle požadavku DI PČR Havlíčkův Brod		1,000		58 259,25
			aktuální množství		1,000		58 259,25
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				683 983,88

Celkem:

683 983,88

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina**Objekt/Object:** SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)**Rozpočet/Budget:** SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Základní cena / Basic price:** 3 510 339,12 Kč**Cena celková / Price total:** 3 510 339,12 Kč**DPH / VAT** 737 171,22 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 4 247 510,34 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 3 510 339,12 Kč**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	869,690	197,10	171 415,90
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 137,413	210,26	449 412,46
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	13,090	250,29	3 276,30
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	52 143,72	52 143,72
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	SOUBOR	1,000	23 727,48	23 727,48
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	31 442,66	31 442,66
7	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				736 632,89
1			Zemní práce (H)				
8	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	766,000	22,79	17 457,14
9	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	244,800	49,43	12 100,46
10	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	8,000	499,54	3 996,32
11	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	10,840	813,44	8 817,69
12	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	0,400	730,01	292,00
13	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	109,116	365,01	39 828,43
14	11347		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	31,816	333,72	10 617,64
15	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	43,200	40,41	1 745,71
16	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	126,100	83,43	10 520,52
17	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	42,000	187,72	7 884,24
18	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	93,600	62,57	5 856,55
19	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	666,970	169,36	112 958,04
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	760,570	9,56	7 271,05
1			Zemní práce (H)				239 345,79



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7			Přidružená stavební výroba (H)				
21	75291		DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH	M	90,800	49,43	4 488,24
22	75292		DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH	M	90,800	49,43	4 488,24
28	95193		DEMONTÁŽ DRÁTOVÝCH VEDENÍ	M	32,000	49,43	1 581,76
7			Přidružená stavební výroba (H)				10 558,24
9			Ostatní konstrukce a práce (H)				
23	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	33,600	82,39	2 768,30
24	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	77,400	123,58	9 565,09
25	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	123,58	988,64
26	932112		MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM - DEMONTÁŽ	M2	21,600	123,58	2 669,33
27	932122		MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - DEMONTÁŽ	M2	61,600	123,58	7 612,53
29	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	7,676	1 605,40	12 323,05
30	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	416,117	2 022,55	841 617,44
31	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	319,390	4 475,02	1 429 276,64
32	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	2,440	9 886,45	24 122,94
33	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	8,000	123,58	988,64
34	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	50,000	494,32	24 716,00
35	969145		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH	M	46,800	123,58	5 783,54
36	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	86,933	1 105,86	96 135,73
37	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	523,550	124,60	65 234,33
9			Ostatní konstrukce a práce (H)				2 523 802,20

Celkem:

3 510 339,12

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba/Construction:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina		
Objekt/Object:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)	
Rozpočet/Budget:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)	

Objednavatel / Investor:	
Zhotovitel dokumentace / Designer:	
Zhotovitel / Contractor:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price:	3 270 524,72 Kč
-------------------------------------	------------------------

Cena celková / Price total:	3 330 270,05 Kč
DPH / VAT	699 356,71 Kč
Cena s daní / Price with tax:	4 029 626,76 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:	
--	--

Počet měrných jednotek / Quantity of units:	1,00
--	-------------

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:	3 330 270,05 Kč
---	------------------------

Vypracoval zadání / Prepared by:	Vypracoval nabídku / Prepared completion by:
---	---

Datum zadání / Date of briefing:	Datum vypracování nabídky / Date of completion:
---	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	340,230	197,10	67 059,33
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		6,756		1 331,61
			aktuální množství		346,986		68 390,94
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,820	131,40	896,15
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		88,631		11 646,11
			aktuální množství		95,451		12 542,26
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	43,750	250,29	10 950,19
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	40 672,10	40 672,10
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
8	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
9	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				180 475,55
1			Zemní práce (H)				
10	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	14,332	813,44	11 658,22
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		11,348		9 230,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			aktuální množství		25,680		20 889,14
101	11315A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Odstranění bet.lože pod obrubníky z bet. prostého	M3	0,000	1 589,50	0,00
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		26,700		42 439,65
			aktuální množství		26,700		42 439,65
11	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	176,264	365,01	64 338,12
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		56,738		20 709,94
			aktuální množství		233,002		85 048,06
12	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	297,627	888,95	264 575,52
13	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	154,766	218,80	33 862,80
14	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,237	330,80	2 063,20
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		6,042		1 998,69
			aktuální množství		12,279		4 061,89
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	637,860	9,56	6 097,94
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		45,053		430,71



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			aktuální množství		682,913		6 528,65
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,287	545,35	6 700,72
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	143,320	45,57	6 531,09
	ZBV:						
		ZBV I	Dodatek č.3		226,950		10 342,11
			aktuální množství		370,270		16 873,20
1		Zemní práce	(H)				480 979,63
4		Vodorovné konstrukce	(H)				
18	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,650	2 502,90	4 129,79
	ZBV:						
		ZBV I	Dodatek č.3		22,695		56 803,32
			aktuální množství		24,345		60 933,10
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,650	677,87	1 118,49
20	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	2,160	224,22	484,32
	ZBV:						
		ZBV I	Dodatek č.3		-2,160		-484,32
			aktuální množství		0,000		0,00
4		Vodorovné konstrukce	(H)				62 051,59
5		Komunikace	(H)				
21	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	106,579	1 804,17	192 286,63



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		-62,122		-112 078,65
			aktuální množství		44,457		80 207,99
22	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	143,320	109,50	15 693,54
102	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	113,90	0,00
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		226,950		25 849,61
			aktuální množství		226,950		25 849,61
23	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	2,200	31,29	68,84
24	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	143,320	78,22	11 210,49
25	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	626,935	20,86	13 077,86
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		-430,445		-8 979,08
			aktuální množství		196,490		4 098,78
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 952,548	15,64	93 097,85
27	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 193,255	156,43	186 660,88
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		-473,255		-74 031,28
			aktuální množství		720,000		112 629,60
28	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	143,320	208,57	29 892,25

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina	
Objekt/Object:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)
Rozpočet/Budget:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
29	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 976,274	208,57	620 761,47
30	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 976,274	328,51	977 735,77
31	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 100MM	M2	626,935	469,29	294 214,33
ZBV:							
	ZBV 1		Dodatek č.3		-430,445		-202 003,53
aktuální množství					196,490		92 210,79
5	Komunikace		(H)				2 063 456,98
8	Potrubí		(H)				
32	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,000	393,58	12 988,14
103	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400 MM	KUS	0,000	18 700,00	0,00
ZBV:							
	ZBV 1		Dodatek č.3		2,000		37 400,00
aktuální množství					2,000		37 400,00
33	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	8 968,72	98 655,92
ZBV:							
	ZBV 1		Dodatek č.3		2,000		17 937,44
aktuální množství					13,000		116 593,36
104	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	0,000	4 488,00	0,00
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina		
Objekt/Object:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)	
Rozpočet/Budget:	SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373	(H+V)	

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
		ZBV 1	Dodatek č.3		5,000		22 440,00
			aktuální množství		5,000		22 440,00
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	702,90	2 108,70
8		Potrubí	(H)				191 530,20
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				
35	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	156,43	312,86
36	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 058,52	2 117,04
37	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	156,43	156,43
38	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 529,90	1 529,90
39	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	182,175	307,65	56 046,14
40	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	365,01	4 380,12
41	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	14,000	312,86	4 380,04
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		-14,000		-4 380,04
			aktuální množství		0,000		0,00
42	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	70,000	365,01	25 550,70
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		445,000		162 429,45
			aktuální množství		515,000		187 980,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
Rozpočet/Budget: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
43	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	385,650	52,14	20 107,79
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		305,000		15 902,70
			aktuální množství		690,650		36 010,49
44	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,154	203 360,51	31 317,52
	ZBV:						
		ZBV 1	Dodatek č.3		0,122		24 809,98
			aktuální množství		0,276		56 127,50
45	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,288	2 346,88	5 369,66
46	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	11,000	158,71	1 745,81
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				351 776,10

Celkem: 3 330 270,05

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba/Construction:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina		
Objekt/Object:	SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373	(H+V)	
Rozpočet/Budget:	SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373	(H+V)	

Objednavatel / Investor:
Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 2 821 773,84 Kč

Cena celková / Price total: 2 821 773,84 Kč

DPH / VAT 592 572,51 Kč

Cena s daní / Price with tax: 3 414 346,35 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 2 821 773,84 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	716,100	197,10	141 143,31
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	35,400	131,40	4 651,56
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	40 672,10	40 672,10
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
7	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
8	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				234 387,03
1			Zemní práce (H)				
9	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	5,340	479,10	2 558,39
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	596,340	365,01	217 670,06
11	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	43,000	40,60	1 745,80
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	46,000	43,32	1 992,72
13	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	201,740	888,95	179 336,77
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	115,760	218,80	25 328,29
15	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,969	330,80	1 312,95
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	917,840	9,56	8 774,55
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	57,600	803,98	46 309,25
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,169	545,35	27 359,66
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 354,600	45,57	61 729,12
1			Zemní práce (H)				574 117,56
2			Základy (H)				
20	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	178,000	171,03	30 443,34
21	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	445,000	87,81	39 075,45



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
2		Základy	(H)				69 518,79
4		Vodorovné konstrukce	(H)				
22	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,050	2 199,63	2 309,61
23	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	12,600	300,87	3 790,96
4		Vodorovné konstrukce	(H)				6 100,57
5		Komunikace	(H)				
24	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	196,010	1 804,17	353 635,36
25	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 572,600	172,07	270 597,28
26	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 153,000	20,86	24 051,58
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 311,400	15,64	36 150,30
28	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	108,000	156,43	16 894,44
29	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 279,000	208,57	266 761,03
30	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 032,400	328,51	339 153,72
31	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 90MM	M2	1 038,100	422,36	438 451,92
5		Komunikace	(H)				1 745 695,63
8		Potrubí	(H)				
32	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	89,000	393,58	35 028,62
33	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	8 968,72	62 781,04
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	702,90	702,90
8		Potrubí	(H)				98 512,56
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				
35	91297	a	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	8 777,87	8 777,87



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)
Rozpočet/Budget: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
36	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	156,43	3 128,60
37	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	1 058,52	15 877,80
38	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000	156,43	938,58
39	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 529,90	9 179,40
40	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	101,838	307,65	31 330,46
41	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	148,500	52,14	7 742,79
42	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,059	203 360,51	11 998,27
43	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,416	2 346,88	976,30
44	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	23,000	151,81	3 491,63
9	Ostatní konstrukce a práce		(H)				93 441,70

Celkem:

2 821 773,84

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina**Objekt/Object:** SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)**Rozpočet/Budget:** SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Základní cena / Basic price:** 361 427,27 Kč**Cena celková / Price total:** 361 427,27 Kč**DPH / VAT** 75 899,73 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 437 327,00 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 361 427,27 Kč**Vypracoval zadání /**
Prepared by:**Datum zadání /**
Date of briefing:**Vypracoval nabídku /**
Prepared completion by:**Datum vypracování nabídky /**
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	94,640	197,10	18 653,54
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	9,300	131,40	1 222,02
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	10,000	250,29	2 502,90
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	13 557,37	13 557,37
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
8	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				80 727,27
1			Zemní práce (H)				
9	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	4,000	813,44	3 253,76
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	66,760	365,01	24 368,07
11	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	21,000	41,57	872,97
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	24,000	46,67	1 120,08
13	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	26,520	888,95	23 574,95
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	26,780	218,80	5 859,46
15	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,134	330,80	375,13
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	121,160	9,56	1 158,29
17	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,884	545,35	8 116,99
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	200,000	45,57	9 114,00
1			Zemní práce (H)				77 813,70
2			Základy (H)				
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	29,000	171,03	4 959,87
20	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	72,500	87,81	6 366,23



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
2		Základy	(H)				11 326,10
4		Vodorovné konstrukce	(H)				
21	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,300	2 199,63	659,89
22	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,750	300,87	1 128,26
4		Vodorovné konstrukce	(H)				1 788,15
5		Komunikace	(H)				
23	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	400,000	109,50	43 800,00
24	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	200,000	15,64	3 128,00
25	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	200,000	208,57	41 714,00
26	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	200,000	328,51	65 702,00
5		Komunikace	(H)				154 344,00
8		Potrubí	(H)				
27	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	25,000	393,58	9 839,50
28	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	8 968,72	17 937,44
8		Potrubí	(H)				27 776,94
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				
29	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	16,000	82,39	1 318,24
30	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	17,500	307,65	5 383,88
31	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,500	52,14	338,91
32	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,003	203 360,51	610,08
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				7 651,11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)
Rozpočet/Budget: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Celkem:						361 427,27

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba/Construction:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina	
Objekt/Object:	SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969	(V)
Rozpočet/Budget:	SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969	(V)

Objednavatel / Investor:
Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 881 542,01 Kč

Cena celková / Price total: 881 542,01 Kč

DPH / VAT 185 123,82 Kč

Cena s daní / Price with tax: 1 066 665,83 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 881 542,01 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	235,660	197,10	46 448,59
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	5,858	131,40	769,74
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	13 557,37	13 557,37
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
7	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				105 567,14
1			Zemní práce (V)				
8	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	8,000	24,72	197,76
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	201,590	365,01	73 582,37
10	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	27,000	41,48	1 119,96
11	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	50,520	888,95	44 909,75
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	9,400	62,57	588,16
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	9,400	31,29	294,13
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	34,980	218,80	7 653,62
15	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,567	330,80	187,56
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	295,580	9,56	2 825,74
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,200	803,98	8 200,60
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	510,150	45,57	23 247,54
19	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	94,000	9,98	938,12
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	94,000	26,07	2 450,58
1			Zemní práce (V)				166 195,89
2			Základy (V)				
21	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	45,000	171,03	7 696,35



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
22	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	112,500	87,81	9 878,63
2		Základy	(V)				17 574,98
4		Vodorovné konstrukce	(V)				
23	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,515	2 199,63	3 332,44
24	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,560	300,87	1 371,97
25	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	5,700	605,39	3 450,72
4		Vodorovné konstrukce	(V)				8 155,13
5		Komunikace	(V)				
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 515,850	109,50	165 985,58
27	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	5,700	31,29	178,35
28	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	473,000	15,64	7 397,72
29	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	265,000	156,43	41 453,95
30	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	473,000	208,57	98 653,61
31	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	473,000	328,51	155 385,23
5		Komunikace	(V)				469 054,44
7		Přidružená stavební výroba	(V)				
32	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	51,000	293,36	14 961,36
7		Přidružená stavební výroba	(V)				14 961,36
8		Potrubí	(V)				
33	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	26,000	393,58	10 233,08
34	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	8 968,72	8 968,72
35	897523		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍRKY DO 200MM	KUS	2,000	2 552,96	5 105,92
36	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	702,90	702,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
8		Potrubí	(V)				25 010,62
9		Ostatní konstrukce a práce	(V)				
37	914113	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	1,000	782,16	782,16
38	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	73,000	333,72	24 361,56
39	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	17,000	312,86	5 318,62
40	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	24,000	365,01	8 760,24
41	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	23,000	52,14	1 199,22
42	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,009	203 360,51	1 830,24
43	93553		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	10,000	2 854,35	28 543,50
44	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,208	2 346,88	488,15
45	96618	c	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DOMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KS	1,000	247,16	247,16
46	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	14,000	249,40	3 491,60
9		Ostatní konstrukce a práce	(V)				75 022,45

Celkem:

881 542,01

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina**Objekt/Object:** SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)**Rozpočet/Budget:** SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Základní cena / Basic price:** 122 479,34 Kč**Cena celková / Price total:** 122 479,34 Kč**DPH / VAT** 25 720,66 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 148 200,00 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 122 479,34 Kč**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1 -	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	20,680	197,10	4 076,03
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	6 257,25	6 257,25
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
6	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				55 124,72
1			Zemní práce (H)				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	18,600	365,01	6 789,19
8	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	6,000	888,95	5 333,70
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,080	218,80	455,10
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,680	9,56	255,06
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	60,000	45,57	2 734,20
1			Zemní práce (H)				15 567,25
2			Základy (H)				
12	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	6,500	171,03	1 111,70
13	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	16,250	87,81	1 426,91
2			Základy (H)				2 538,61
5			Komunikace (H)				
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	120,000	109,50	13 140,00
15	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	60,000	15,64	938,40
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	60,000	208,57	12 514,20
17	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	60,000	328,51	19 710,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)
Rozpočet/Budget: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
5			Komunikace (H)				46 303,20
9			Ostatní konstrukce a práce (H)				
18	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,500	307,65	1 076,78
19	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	11,600	52,14	604,82
20	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,005	203 360,51	1 016,80
21	96618	d	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KS	1,000	247,16	247,16
9			Ostatní konstrukce a práce (H)				2 945,56

Celkem: 122 479,34

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina**Objekt/Object:** SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)**Rozpočet/Budget:** SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Základní cena / Basic price:** 1 229 286,75 Kč**Cena celková / Price total:** 1 229 286,75 Kč**DPH / VAT** 258 150,22 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 1 487 436,97 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 1 229 286,75 Kč**Vypracoval zadání /**
Prepared by:**Datum zadání /**
Date of briefing:**Vypracoval nabídku /**
Prepared completion by:**Datum vypracování nabídky /**
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	57,660	197,10	11 364,79
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	37,500	131,40	4 927,50
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	11,000	250,29	2 753,19
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	31 286,23	31 286,23
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	10 428,74	10 428,74
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
8	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0.			Všeobecné konstrukce a práce (V)				91 890,24
1			Zemní práce (V)				
9	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	5,000	813,44	4 067,20
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	55,760	365,01	20 352,96
11	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	19,140	888,95	17 014,50
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	21,900	62,57	1 370,28
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	21,900	31,29	685,25
14	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,500	218,80	547,00
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	103,960	9,56	993,86
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	362,400	45,57	16 514,57
17	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	219,000	10,00	2 190,00
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	219,000	26,07	5 709,33
1			Zemní práce (V)				69 444,95
2			Základy (V)				
19	261313		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM	M	44,444	417,67	18 562,93
20	285361		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M	KUS	222,222	20,86	4 635,55



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
2		Základy	(V)				23 198,48
3		Svislé konstrukce	(V)				
21	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,500	7 611,12	133 194,60
22	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,013	18 771,74	37 787,51
3		Svislé konstrukce	(V)				170 982,11
4		Vodorovné konstrukce	(V)				
23	46138		PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3	2,480	14 908,93	36 974,15
24	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	102,000	605,39	61 749,78
4		Vodorovné konstrukce	(V)				98 723,93
5		Komunikace	(V)				
25	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	18,258	1 804,17	32 940,54
26	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	9,000	73,00	657,00
27	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	153,500	109,50	16 808,25
28	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	71,400	172,07	12 285,80
29	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	102,000	31,29	3 191,58
30	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	100,000	78,22	7 822,00
31	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	62,400	20,86	1 301,66
32	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,000	15,64	62,56
33	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	100,000	208,57	20 857,00
34	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4,000	208,57	834,28
35	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	4,000	328,51	1 314,04
36	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 100MM	M2	20,800	469,29	9 761,23
37	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	107,500	417,15	44 843,63



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
38	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	51,000	469,29	23 933,79
39	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,760	782,16	12 326,84
40	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	27,600	886,44	24 465,74
5		Komunikace	(V)				213 405,94
7		Přidružená stavební výroba	(V)				
41	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	84,000	311,37	26 155,08
42	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	75,390	281,58	21 228,32
43	78386		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)	M2	14,000	380,65	5 329,10
7		Přidružená stavební výroba	(V)				52 712,50
8		Potrubí	(V)				
44	87646		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M	24,800	312,86	7 758,93
8		Potrubí	(V)				7 758,93
9		Ostatní konstrukce a práce	(V)				
45	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,000	2 935,16	41 092,24
46	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000	5 110,08	255 504,00
47	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	64,000	154,96	9 917,44
48	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1,000	834,30	834,30
49	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	51,800	420,49	21 781,38
50	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	116,000	443,22	51 413,52
51	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	18,000	1 293,27	23 278,86
52	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	62,000	312,86	19 397,32



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)
Rozpočet/Budget: SO 134 Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222939 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
53	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	52,000	365,01	18 980,52
54	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	58,000	52,14	3 024,12
55	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,102	203 360,51	20 742,77
56	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	15,000	2 346,88	35 203,20
9			Ostatní konstrukce a práce (V)				501 169,67

Celkem:

1 229 286,75

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt/Object: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Rozpočet/Budget: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 6 940 176,46 Kč

Cena celková / Price total: 6 940 176,46 Kč

DPH / VAT 1 457 437,06 Kč

Cena s daní / Price with tax: 8 397 613,52 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 6 940 176,46 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce (V)						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 068,080	197,10	210 518,57
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	318,596	131,40	41 863,51
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	20 857,49	20 857,49
4	027411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	341,550	1 428,97	488 064,70
5	027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	MĚS	9,000	169 705,91	1 527 353,19
6	027413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	341,550	1 428,97	488 064,70
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	20 857,49	20 857,49
8	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	6 778,68	6 778,68
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	37 402,69	37 402,69
11	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
10	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	10 011,59	10 011,59
12	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
73	93311	a	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,000	10 203,48	10 203,48
0	Všeobecné konstrukce a práce (V)						2 872 404,83
1	Zemní práce (V)						
13	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	670,000	26,06	17 460,20
14	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	579,360	49,43	28 637,76
15	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	83,000	499,54	41 461,82
16	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	69,930	813,44	56 883,86
17	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	506,760	365,01	184 972,47
18	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	22,950	510,76	11 721,94
19	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	101,311	888,95	90 060,41
20	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	51,100	119,93	6 128,42
21	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	357,700	169,36	60 580,07
22	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	455,290	88,64	40 356,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt/Object: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Rozpočet/Budget: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
23	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	607,805	169,36	102 937,85
24	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	151,300	491,64	74 385,13
25	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 016,610	9,56	9 718,79
26	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	226,950	967,19	219 503,77
27	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	71,340	368,06	26 257,40
28	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	286,830	491,64	141 017,10
29	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	388,480	45,57	17 703,03
30	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	85,800	62,57	5 368,51
31	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	85,800	10,94	938,65
32	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	85,800	26,07	2 236,81
1		Zemní práce	(V)				1 138 330,90
2		Základy	(V)				
33	22594		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	2,831	35 666,30	100 971,30
34	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	0,824	17 833,15	14 694,52
35	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	2,691	8 394,15	22 588,66
36	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	216,000	2 093,74	452 247,84
37	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	276,000	743,05	205 081,80
38	26185		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM	M	84,000	941,19	79 059,96
39	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,500	843,61	6 327,08
40	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	33,354	3 662,69	122 165,36
41	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	5,846	18 771,74	109 739,59
42	285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	6,000	16 644,28	99 865,68
2		Základy	(V)				1 212 741,79
3		Svislé konstrukce	(V)				
43	333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	16,696	4 145,60	69 214,94
44	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	2,422	18 771,74	45 465,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
45	33412	a	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	56,800	3 729,74	211 849,23
3			Svislé konstrukce (V)				326 529,32
4			Vodorovné konstrukce (V)				
46	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	13,452	2 596,76	34 931,62
47	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,500	843,61	6 327,08
48	45850		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	35,000	803,98	28 139,30
49	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	94,025	803,98	75 594,22
4			Vodorovné konstrukce (V)				144 992,22
5			Komunikace (V)				
50	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	233,400	677,87	158 214,86
51	574A05		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16	M3	37,760	4 672,08	176 417,74
52	574C07		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22	M3	63,551	4 254,93	270 405,06
53	58301	a	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	153,000	990,73	151 581,69
5			Komunikace (V)				756 619,35
7			Přidružená stavební výroba (V)				
54	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	125,000	183,13	22 891,25
55	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	125,000	137,24	17 155,00
56	76792		OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	322,800	81,03	26 156,48
7			Přidružená stavební výroba (V)				66 202,73
9			Ostatní konstrukce a práce (V)				
57	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	6,000	93,86	563,16
58	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	93,86	563,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
59	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 284,000	11,26	14 457,84
60	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	50,000	98,55	4 927,50
61	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	93,86	1 877,20
62	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	93,86	1 877,20
63	916119	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 280,000	14,08	60 262,40
64	916139	a	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 498,000	42,24	63 275,52
65	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	23,46	469,20
66	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	23,46	469,20
67	9166C2		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	80,000	316,56	25 324,80
68	9166C3		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	80,000	199,35	15 948,00
69	9166C9	a	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	17 120,000	1,04	17 804,80
70	916812		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	132,000	10,43	1 376,76
71	916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	132,000	10,43	1 376,76
72	916819	a	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	28 248,000	1,04	29 377,92
74	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	14,212	2 022,55	28 744,48
75	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	51,703	2 346,88	121 340,74
76	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	269,200	74,15	19 961,18
77	97818		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	250,000	49,43	12 357,50
9			Ostatní konstrukce a práce (V)				422 355,32

Celkem:

6 940 176,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt/Object: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Rozpočet/Budget: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 351 093,13 Kč

Cena celková / Price total: 351 093,13 Kč

DPH / VAT 73 729,56 Kč

Cena s daní / Price with tax: 424 822,69 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 351 093,13 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	SOUBOR	1,000	3 650,06	3 650,06
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				3 650,06
9			Ostatní konstrukce a práce (V)				
2	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	178,000	104,29	18 563,62
3	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	90,000	104,29	9 386,10
4	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	162,000	104,29	16 894,98
5	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	11 366,000	12,51	142 188,66
6	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	7,500	260,72	1 955,40
7	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	7,500	156,43	1 173,23
8	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	5,000	104,29	521,45
9	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	104,29	1 042,90
10	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	104,29	521,45
11	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ	KSDEN	840,000	15,64	13 137,60
12	916151		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	625,72	1 251,44
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	625,72	2 502,88
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	625,72	1 251,44
15	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ	KSDEN	300,000	182,50	54 750,00
16	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	4,000	104,29	417,16
17	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	104,29	834,32
18	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	104,29	417,16
19	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	600,000	10,43	6 258,00
20	916331		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	60,000	26,07	1 564,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)
Rozpočet/Budget: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
21	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	120,000	26,07	3 128,40
22	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	60,000	26,07	1 564,20
23	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 000,000	5,21	46 890,00
24	916711		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ	KUS	183,000	1,04	190,32
25	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	226,000	1,04	235,04
26	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	183,000	1,04	190,32
27	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	19 820,000	1,04	20 612,80
9			Ostatní konstrukce a práce (V)				347 443,07

Celkem:

351 093,13



SOUPIS PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 19 430 701,04 Kč

Cena celková / Price total: 19 539 564,35 Kč

DPH / VAT 4 103 308,51 Kč

Cena s daní / Price with tax: 23 642 872,86 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 19 539 564,35 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 205,205	197,10	237 545,91
		ZBV:					
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		3,750		739,13
		ZBV 3	Trubní vedení obce Okrouhlice		10,800		2 128,68
			aktuální množství		1 219,755		240 413,71
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	41 714,98	41 714,98
3	02861		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	SOUBOR	1,000	86 037,14	86 037,14
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	81 969,93	81 969,93
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	16 373,13	16 373,13
6	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	4 692,93	4 692,93
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	280 168,21	280 168,21
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	10 011,59	10 011,59
9	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
10	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	7 195,83	7 195,83
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				773 791,82
1			Zemní práce (H)				
11	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	50,000	980,50	49 025,00
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	152,820	62,57	9 561,95
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	474,535	88,64	42 062,78
		ZBV:					
		ZBV 3	Trubní vedení obce Okrouhlice		18,000		1 595,52
			aktuální množství		492,535		43 658,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
14	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,940	125,14	993,61
15	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	827,720	169,36	140 182,66
16	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	628,925	179,79	113 074,43
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	63,369	218,80	13 865,14
ZBV:							
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		3,750		820,50
		ZBV 3	Trubní vedení obce Okrouhlice		28,808		6 303,19
aktuální množství					95,927		20 988,83
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 671,800	9,56	15 982,41
ZBV:							
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		3,750		35,85
		ZBV 3	Trubní vedení obce Okrouhlice		10,800		103,25
aktuální množství					1 686,350		16 121,51
19	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	406,238	491,64	199 722,85
ZBV:							
		ZBV 3	Trubní vedení obce Okrouhlice		18,000		8 849,52
aktuální množství					424,238		208 572,37
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	67,741	967,19	65 518,42
ZBV:							
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		2,502		2 419,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			aktuální množství		70,243		67 938,33
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	346,535	45,57	15 791,60
22	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	455,320	62,57	28 489,37
	ZBV:						
	ZBV 3		Trubní vedení obce Okrouhlice		24,007		1 502,12
			aktuální množství		479,327		29 991,49
23	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	201,120	12,44	2 501,93
24	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	254,200	9,85	2 503,87
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	455,320	26,07	11 870,19
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	455,320	12,36	5 627,76
1		Zemní práce	(H)				738 403,83
2		Základy	(H)				
27	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	124,800	171,03	21 344,54
28	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,562	78 215,58	43 957,16
29	22594		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	12,065	33 789,13	407 665,85
30	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	2,246	16 894,57	37 945,20
31	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	19,260	4 692,93	90 385,83
32	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	360,000	1 830,24	658 886,40
33	23568		TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ	M3	3,938	698,31	2 749,94
34	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	31,740	417,67	13 256,85
35	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM	M	264,060	1 720,74	454 378,60
36	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	898,000	891,66	800 710,68
37	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	92,311	3 679,33	339 642,63
38	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	15,668	18 771,74	294 115,62
39	285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	18,000	1 595,60	28 720,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
103	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Cena převzata z databáze OTSKP CÚ 2017 - 313,- Kč - 15%	KUS	0,000	266,05	0,00
	ZBV:						
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		24,000		6 385,20
			aktuální množství		24,000		6 385,20
40	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	416,350	112,53	46 851,87
41	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	215,230	219,21	47 180,57
2		Základy	(H)				3 294 177,74
3		Svislé konstrukce	(H)				
42	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	763,140	186,76	142 524,03
43	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	41,013	5 213,59	213 824,97
	ZBV:						
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		0,192		1 001,01
			aktuální množství		41,205		214 825,98
44	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	5,536	18 771,74	103 920,35
	ZBV:						
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		0,026		488,07
			aktuální množství		5,562		104 408,42
104	33311		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ BETON Cena převzata z databáze OTSKP CÚ 2017 - 9.550,- Kč - 15%	M3	0,000	8 117,50	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
	ZBV:						
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		0,547		4 440,27
			aktuální množství		0,547		4 440,27
45	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	165,713	5 522,81	915 201,41
	ZBV:						
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		0,547		3 020,98
			aktuální množství		166,260		918 222,39
46	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	28,999	18 771,74	544 361,69
	ZBV:						
		ZBV 2	Nadezdívka opěrné zdi		0,096		1 802,09
			aktuální množství		29,095		546 163,78
3		Svislé konstrukce	(H)				1 930 584,87
4		Vodorovné konstrukce	(H)				
47	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	39,342	3 351,25	131 844,88
48	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505	T	5,901	18 771,74	110 772,04
49	421126		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50 (B50)	M3	31,860	9 482,86	302 123,92
50	421326		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	158,943	17 857,96	2 838 397,74
51	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	34,235	18 771,74	642 650,52
52	422373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	3,240	90 938,65	294 641,23
53	424174	a	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI	T	60,683	49 682,54	3 014 885,57



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
54	424174	b	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI	T	5,022	36 670,59	184 159,70
55	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	25,250	1 186,99	29 971,50
56	431125		SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	3,105	20 614,32	64 007,46
57	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	49,824	2 847,05	141 851,42
58	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	12,924	3 034,76	39 221,24
59	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,711	967,19	6 490,81
ZBV:							
		ZBV 3	<i>Trubní vedení obce Okrouhlice</i>		10,800		10 445,65
			aktuální množství		17,511		16 936,46
60	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	22,464	2 056,99	46 208,22
61	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2,055	140 788,04	289 319,42
62	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	909,085	872,08	792 794,85
63	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	116,675	872,08	101 749,93
64	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,504	3 232,91	11 328,12
65	46138		PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3	0,770	20 487,74	15 775,56
66	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,200	2 585,08	10 857,34
67	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	74,016	4 521,69	334 677,41
4		Vodorovné konstrukce	(H)				9 414 174,53
5		Komunikace	(H)				
68	575C03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	10,367	11 680,19	121 088,53
5		Komunikace	(H)				121 088,53
7		Přidružená stavební výroba	(H)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
69	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	406,015	280,33	113 818,18
70	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	460,450	508,46	234 120,41
71	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	149,018	259,80	38 714,88
72	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	672,665	142,98	96 177,64
73	721134		VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM	M	59,200	4 171,50	246 952,80
106	722178		VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN PŘES 100MM	M	0,000	1 521,50	0,00
Cena převzata z datáže OTSKP CÚ 2017 - 1.790,- Kč - 15%							
ZBV:							
	ZBV 3		Trubní vedení obce Okrouhlice		37,320		56 782,38
			aktuální množství		37,320		56 782,38
74	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	51,400	762,56	39 195,58
75	76796		VRATA A VRÁTKA	M2	3,940	2 649,54	10 439,19
76	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	67,351	312,86	21 071,43
77	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	979,149	855,16	837 329,06
78	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	284,638	151,22	43 042,96
79	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	24,825	281,58	6 990,22
80	7838A		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S3	M2	235,838	281,58	66 407,26
7	Přidružená stavební výroba		(H)				1 811 041,99
8	Potrubí		(H)				
81	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	23,900	436,44	10 430,92
82	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	645,100	190,32	122 775,43
83	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	1,100	311,30	342,43
84	87644		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M	10,000	499,02	4 990,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
 Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
85	87646		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M	8,000	1 452,20	11 617,60
86	89443		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	4,000	6 334,42	25 337,68
87	89536		DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	2,000	2 580,07	5 160,14
8		Potrubi	(H)				180 654,40
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				
88	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	80,100	5 110,08	409 317,41
89	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 251,45	2 502,90
90	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	71,400	490,15	34 996,71
91	918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	6 094,56	12 189,12
92	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	15,400	3 161,83	48 692,18
93	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	126,275	52,14	6 583,98
94	93117		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z MINERÁL VLAKEN	M3	0,624	5 500,12	3 432,07
95	93118		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,825	6 021,56	4 967,79
96	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	161,420	162,69	26 261,42
97	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,873	224 218,00	195 742,31
98	932121		MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD	M2	80,000	4 484,36	358 748,80
99	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,000	64 658,21	64 658,21
100	93653		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	4,000	17 701,75	70 807,00
101	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	18,000	1 759,33	31 667,94
102	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	10,000	507,88	5 078,80
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				1 275 646,64



Aspe

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
Rozpočet/Budget: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total

Celkem:

19 539 564,35



SOUPIS PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt/Object: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Rozpočet/Budget: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Objednavatel / Investor: Krajský úřad kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace / Designer: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 1 014 160,27 Kč

Cena celková / Price total: 1 014 160,27 Kč

DPH / VAT 212 973,66 Kč

Cena s daní / Price with tax: 1 227 133,93 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 1 014 160,27 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by: Jiří Košíček

Datum zadání /
Date of briefing: 28.09.2015

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina		
Objekt/Object:	SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282	(V)	
Rozpočet/Budget:	SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282	(V)	

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
74C		Vodiče TV	(V)				
1	74C110		Závěs na konzole Šikmá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, sjízdňá, nesjízdňá, uvnitř, vně, rovnoběžná, křížená - bez přídavného lana.	KUS	2,000	24 666,03	49 332,06
2	74C121		Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u.	KUS	6,000	534,99	3 209,94
3	74C140		Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	KUS	10,000	2 480,79	24 807,90
4	74C141		Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK-u, závěsu	KUS	10,000	269,48	2 694,80
5	74C214		Závěs na bráně s rozpěrkou Závěs na bráně s trubkovou rozpěrkou na SIK, na stožár - sjízdňý, nesjízdňý.	KUS	2,000	13 111,33	26 222,66
6	74C230		Závěs SIK Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, vč. připevnění na bránu, sjízdňý, nesjízdňý, s výztuhou, bez rozpěrky - bez přídavného lana.	KUS	3,000	21 419,59	64 258,77
7	74C232		Závěs na SIK kombinovaný Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro 2. závěs lan a 2. trolej, vč. připevnění na bránu, sjízdňý, nesjízdňý - závěs pro kombinovaný SIK.	KUS	1,000	13 713,70	13 713,70
8	74C300		Křížení sestav Křížení sestav	KUS	5,000	1 589,13	7 945,65
9	74C301		Věšák troleje Věšák troleje	KUS	90,000	491,41	44 226,90
10	74C310		Proudová propojení Proudová propojení sestav ve výměnném poli, v neutrálním poli, vodivé propojky TD s NL, propojení 2 lan	KUS	4,000	5 374,52	21 498,08
11	74C320		Spojka 2 lan nebo TR + lana Spojka 2 lan nebo TR + lana	KUS	1,000	4 279,96	4 279,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
12	74C330		Dělič v troleji vč. tabulky Dělič v troleji vč. tabulky	KUS	2,000	79 520,01	159 040,02
13	74C430		Závěs směrového lana Závěs směrového lana	KUS	2,000	1 858,61	3 717,22
14	74C432		Vložená izolace v podélných a příčných polích Vložená izolace v podélných a příčných polích	KUS	4,000	3 556,72	14 226,88
15	74C5C0		Výšková regulace troleje Výšková a směrová regulace troleje, nutno započíst jednotlivé postupy výstavby. - podbití koleje, množství regulace nutno násobit množstvím podbití koleje	M	760,000	23,78	18 072,80
16	74C5F0		Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	KUS	4,000	1 073,96	4 295,84
17	74C5H0		Zkouška mechanických vlastností TV Zkouška mechanických vlastností TV	KM	1,000	1 038,28	1 038,28
18	74C5H1		Zkouška elektrických vlastností TV Zkouška elektrických vlastností TV	KM	1,000	1 894,28	1 894,28
19	74C740		Proudové propojení troleje s nosným lanem Proudové propojení troleje s nosným lanem	KUS	4,000	2 882,43	11 529,72
20	74C800		Upevnění konzol středové, stranové Upevnění lišty středové, stranové pro konzolu TV na TP	KUS	4,000	2 002,07	8 008,28
21	74C810		Upevnění 2 konzol Upevnění lišty pro uchycení 2 konzol TV na TP	KUS	1,000	3 349,86	3 349,86
22	74C910		Izolovaný svod odbleskojistky na stož. T, BP Izolovaný svod odbleskojistky na stož. T, BP	KUS	2,000	3 581,69	7 163,38
23	74C921		Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	KUS	1,000	4 007,90	4 007,90
24	74C925		Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	KUS	1,000	8 365,73	8 365,73



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
25	74C940		Tažení ochranného lana 50 mm ² Fe Tažení ochranného lana 50 mm ² Fe	M	60,000	65,39	3 923,40
26	74C990		Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou Pospojování ocelových konstrukcí proudovou propojkou	KUS	8,000	1 159,75	9 278,00
27	74C992		Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m v souladu s BP	KUS	10,000	12 285,06	122 850,60
28	74C993		Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	KUS	4,000	5 706,61	22 826,44
29	74C994		Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	KUS	4,000	6 499,20	25 996,80
30	74C995		Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	KUS	4,000	1 410,80	5 643,20
31	74L120		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10c montáže vodičů a s tím spojené další práce realizované z pracovního vlaku na TV (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat).	HOD	36,533	2 793,86	102 068,09
74C		Vodiče TV	(V)				799 487,14
74D		Demontáže TV	(V)				
32	74D080		Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km Odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku.	M3	0,080	239,76	19,18
33	74D090		Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km Odvoz betonové sutě nad 1 km.	m3 x km	1,600	29,73	47,57
34	74D200		Dem_Konzoly TV vč. upevnění Demontáž ocelové trubkové konzoly s armaturami pro závěs lana a bočním držákem troleje, vč. připevnění na stožár.	KUS	2,000	3 457,65	6 915,30
35	74D300		Dem_Závěsy na bráně	KUS	8,000	1 565,35	12 522,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Demontáž závěsu na bráně s ocelovou konstrukcí, izolátorem a svorkovým materiálem pro závěs lana a bočního držáku troleje, vč. připevnění na břevno. Neobsahuje směrové lano.				
36	74D400		Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení Demontáž příčných lan směrových, nosných včetně kotvení	KUS	1,000	3 328,86	3 328,86
37	74D410		Dem_Věšáky Demontáž věšáku včetně svorek na troleji a nosném laně	KUS	90,000	95,11	8 559,90
38	74D411		Dem_Proudové propojky podélné, příčné Demontáž prodových propojek podélných i příčných	KUS	4,000	792,59	3 170,36
39	74D412		Dem_Spojky Demontáž spojek proudových a spojek dvou lan.	KUS	2,000	1 208,69	2 417,38
40	74D414		Dem_Dělič Demontáž děliče od TV, uložení izolátoru nosného lana do obalu.	KUS	2,000	3 784,59	7 569,18
41	74D420		Dem_Vložené izolace Demontáž vložené izolace, podélné a příčné pole - v jednom laně.	KUS	4,000	1 426,65	5 706,60
42	74D500		Dem_Kotvení Tr, NL - pevně Demontáž pevného kotvení troleje, nebo nosného lana., včetně upevňovacího materiálu.	KUS	4,000	604,34	2 417,36
43	74D810		Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár a na kolej.	KUS	4,000	495,37	1 981,48
44	74D820		Dem_Ochranné lano Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár vč. konzol a závěsů, stočení vodiče na buben.	M	60,000	11,88	712,80
45	74D920		Dem_Nestandardní kovová konstrukce Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované.	KG	60,000	27,74	1 664,40
46	74L150		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž) Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro demontáže TV. (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat)	HOD	2,600	2 793,86	7 264,04



Aspe

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
Rozpočet/Budget: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
74D			Demontáže TV (V)				64 297,21
990			990 Poplatky za skládky (V)				
47	170103-O		Izolátory porcelánové 10,5 kg	T	0,176	3 170,34	557,98
990			990 Poplatky za skládky (V)				557,98
B.1.1.6			Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV (V)				
48	74M010		Dynamické měření parametrů TV dle ČSN Měření dynamických vlastností podle ČSN	1den	0,100	594 438,41	59 443,84
49	74M020		Statické měření parametrů TV dle ČSN Statická měření parametrů TV	HOD	12,160	1 922,02	23 371,76
50	74M100		Protokol způsobilosti TV Protokol způsobilosti	HOD	16,000	1 367,21	21 875,36
51	74M110		Technická kontrola TV Technická kontrola	HOD	16,000	1 684,25	26 948,00
52	74M300		Revizní zpráva Revizní zpráva	HOD	8,000	1 020,45	8 163,60
53	74M400		Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluku	HOD	3,261	3 071,26	10 015,38
B.1.1.6			Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV (V)				149 817,94

Celkem:

1 014 160,27



SOUPIS PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt/Object: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Rozpočet/Budget: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Objednavatel / Investor: Krajský úřad kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace / Designer: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 859 427,37 Kč

Cena celková / Price total: 859 427,37 Kč

DPH / VAT 180 479,75 Kč

Cena s daní / Price with tax: 1 039 907,12 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 859 427,37 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by: Jiří Košíček

Datum zadání /
Date of briefing: 28.09.2015

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



Aspe

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
74C		Vodiče TV	(V)				
1	74C010		Ocelové konstrukce nestandartní Ocelové konstrukce nestandartní s povrchovou úpravou pro TV	KG	100,000	252,43	25 243,00
2	74C78A		Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP	KUS	2,000	2 511,51	5 023,02
74C		Vodiče TV	(V)				30 266,02
74D		Demontáže TV	(V)				
3	74D840		Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu Demontáž uchycení kabelu na stožáru vč. Krytu	KUS	2,000	13 394,68	26 789,36
4	74D920		Dem_Nestandartní kovová konstrukce Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované.	KG	100,000	83,71	8 371,00
74D		Demontáže TV	(V)				35 160,36
74K		Osvětlení na TV	(V)				
5	74K203		Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	KUS	2,000	34 839,05	69 678,10
74K		Osvětlení na TV	(V)				69 678,10
74Z		Závěsný kabel na TV	(V)				
6	74L140		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž) Mechanizmy netypové pro tažení kabelu 22kV na stožárech TV	HOD	7,620	7 032,20	53 585,36
7	74Z100		Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS	KUS	2,000	3 410,49	6 820,98
8	74Z102		Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm	KUS	2,000	4 011,96	8 023,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
9	74Z110		Kotvení ZOK na zeď Kotvení ZOK na zeď	KUS	2,000	3 840,67	7 681,34
10	74Z201		Svod ZOK do země přes 8m Svod ZOK do země přes 8m	KUS	1,000	34 839,05	34 839,05
11	74Z215		Spojka,rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m Spojka,rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m	KUS	1,000	59 084,70	59 084,70
12	74Z302		Závěs ZOK do 30 m Závěs ZOK do 30 m	KUS	2,000	5 287,04	10 574,08
13	74Z412		Kotevní spirála ZOK těžké Kotevní spirála ZOK těžké	KUS	2,000	7 592,47	15 184,94
14	74Z501		Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění	KUS	2,000	200,92	401,84
15	74Z520		Dem_Svodu ZOK do země Dem_Svodu ZOK do země	KUS	1,000	4 018,41	4 018,41
16	74Z530		Dem_Spojky, rezervy ZOK Dem_Spojky, rezervy ZOK	KUS	1,000	5 324,39	5 324,39
17	74Z540		Dem_Optokabelu - snesení a montáž Dem_Optokabelu - stočením	M	120,000	33,49	4 018,80
18	74Z550		Dem_Distančních, kotevních spirál ZOK Dem_Distančních, kotevních spirál ZOK	KUS	2,000	167,44	334,88
19	74Z631		Tažení závěsného kabelu na trati a ve stanici Tažení závěsného kabelu 22kV do 3x70mm na trati a ve stanici	M	60,000	50,23	3 013,80
20	74Z632		Výšková regulace závěsného kabelu Výšková regulace závěsného kabelu 22kV do 3x70mm	M	60,000	25,75	1 545,00
21	74Z637		Montáž spojky závěsného kabelu Montáž spojky závěsného kabelu 22 kV	KUS	1,000	3 850,97	3 850,97



Aspe

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt/Object: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)
 Rozpočet/Budget: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
74Z			Závěsný kabel na TV (V)				218 302,46
B.1.1.6			Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV (V)				
22	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	4,000	736,71	2 946,84
23	747GAE		Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	4,000	736,71	2 946,84
24	74M110		Technická kontrola TV	HOD	6,000	837,17	5 023,02
			Technická kontrola				
25	74M200		Měření parametrů ZOK 72 vláken	KUS	2,000	47 257,46	94 514,92
			Měření parametrů ZOK 74 vláken				
26	74M400		Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	HOD	0,635	736,71	467,81
			Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výluk				
27	74M410		Ocenění výluk mimo SZDC	HOD	4,000	74 057,12	296 228,48
			Výluky trati a TV				
B.1.1.6			Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV (V)				402 127,91
M701			701 Zemní práce (V)				
28	701AAD		Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	KM	0,100	2 132,85	213,29
29	701ADC		Geodetické vytýčení trasy	KM	0,100	32 585,13	3 258,51
30	701CAA		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	M	60,000	519,04	31 142,40
31	701CGA		Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	M	60,000	88,87	5 332,20
32	701CGF		Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kyny	M	60,000	54,09	3 245,40
33	701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	60,000	9,02	541,20
34	701CGL		Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 110mm	M	60,000	592,46	35 547,60
35	701EAB		Podkladová vrstva ze šterkopísku	M2	20,000	193,19	3 863,80
36	701FFG		Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	M	60,000	23,18	1 390,80
37	701GBB		Plastová kab.komora OKOS vč.víka	KUS	1,000	11 346,32	11 346,32
38	701CHA		Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	20,000	266,61	5 332,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina		
Objekt/Object:	SO 423	Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723	(V)
Rozpočet/Budget:	SO 423	Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723	(V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
39	701CHD		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	20,000	45,08	901,60
M701		701	Zemní práce (V)				102 115,32
M742		742	Silnoproudé rozvody (V)				
40	742ZBC		Demontáž sdělovacího kabelového vedení	M	60,000	29,62	1 777,20
M742		742	Silnoproudé rozvody (V)				1 777,20
Celkem:							859 427,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt/Object: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

Rozpočet/Budget: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena / Basic price: 441 704,79 Kč

Cena celková / Price total: 539 298,54 Kč

DPH / VAT 113 252,69 Kč

Cena s daní / Price with tax: 652 551,23 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 539 298,54 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



Aspe

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)
Rozpočet/Budget: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7			Přidružená stavební výroba (V)				
1	743000R		PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací	SOUBOR	1,000	441 704,79	441 704,79
2	743001	R	PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ	SOUBOR	0,000	97 593,75	0,00
	ZBV:						
		ZBV 4	SO 430 - Přeložka el. VO vedení		1,000		97 593,75
			aktuální množství		1,000		97 593,75
7			Přidružená stavební výroba (V)				539 298,54

Celkem:

539 298,54

**SOUPIS PRACÍ****Stavba/Construction:** 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina**Objekt/Object:** SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)**Rozpočet/Budget:** SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Základní cena / Basic price:** 95 420,42 Kč**Cena celková / Price total:** 95 420,42 Kč**DPH / VAT** 20 038,29 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 115 458,71 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 95 420,42 Kč**Vypracoval zadání /**
Prepared by:**Datum zadání /**
Date of briefing:**Vypracoval nabídku /**
Prepared completion by:**Datum vypracování nabídky /**
Date of completion:



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt/Object: SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)
Rozpočet/Budget: SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Text Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7			Přidružená stavební výroba (V)				
1	745001R		PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA I. Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací	SOUBOR	1,000	37 805,54	37 805,54
2	745002R		PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA II. Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací	SOUBOR	1,000	57 614,88	57 614,88
7			Přidružená stavební výroba (V)				95 420,42

Celkem:

95 420,42