






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/150 Pavlíkov - Leštinka: D1 na změnu termínů plnění a cenu díla			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	HBH Projekt spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	1242670.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	ihned			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	24.2.2017	
Projednáno s:	ODSH/R.Weidemannová	24.2.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	24.2.2017	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	24.2.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	24.2.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	24.2.2017
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sošková	24.2.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 44961944), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 21.02.2017 13:13:30):

II/150 Pavlíkov - Leštinka: D1 na změnu termínů plnění a cenu díla, navýšení o 35 400,0 Kč bez DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1242670, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , OPA: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001785000000 POL: 6121 UZ: 1000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PEG1

Číslo smlouvy objednatele: 96518

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0142

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/150 Pavlíkov - Leštinka“

č. dodatku 100859

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 976/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o., zastoupený ředitelem a jednatelem
společnosti Ing. Radovanem Hrnčířem
Adresa: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Boháč, hlavní inženýr projektu
Bankovní spojení: KB a.s. Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace v souvislosti s požadavky Lesů ČR (majitel vykupovaných a sousedních pozemků a účastník stavebního řízení) a jejich zapracováním do projektové dokumentace vč. odstranění některých stavebních objektů, které se nebudou po dohodě realizovat. Tato potřeba vyvstala po jednání se zástupci Lesů ČR v rámci přípravy projektové dokumentace. Budou odstraněny původně požadované svážnice lesních cest a skládky dřeva.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/ 2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 28. 02. 2017
Podání žádosti o stavební povolení	do 1. 04. 2017
Předání PDPS:	do 18. 6. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/ 2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 13. 03. 2017
Podání žádosti o stavební povolení	do 13. 04. 2017
Předání PDPS:	do 28. 06. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

2. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5

Původní znění

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo: (doplň uchazeč)

cena celkem bez DPH:	991 600,- Kč
DPH 21%:	208 236,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 199 836,- Kč

(slovy: devět set devadesát jedna tisíc šest set korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 693 000,- Kč
DPH 21%: 145 530,- Kč
cena včetně DPH: 838 530,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 157 000,- Kč
DPH 21%: 32 970,- Kč
cena včetně DPH: 189 970,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního, vodoprávního povolení

cena bez DPH: 120 000,- Kč
DPH 21%: 25 200,- Kč
cena včetně DPH: 145 200,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin

cena bez DPH: 21 600,- Kč
DPH 21%: 4 536,- Kč
cena včetně DPH: 26 136,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:..... 1 027 000,- Kč
DPH 21%: 215 670,- Kč
cena celkem včetně DPH: 1 242 670,- Kč

(slovy: jedenmiliondvacetsedmtisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 728 400,- Kč
DPH 21%: 152 964,- Kč
cena včetně DPH: 881 364,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 157 000,- Kč
DPH 21%: 32 970,- Kč
cena včetně DPH: 189 970,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního, vodoprávního povolení

Číslo smlouvy objednatele: 96518
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0142

cena bez DPH: 120 000,- Kč
DPH 21%: 25 200,- Kč
cena včetně DPH: 145 200,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin

cena bez DPH: 21 600,- Kč
DPH 21%: 4 536,- Kč
cena včetně DPH: 26 136,- Kč

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 96518, č. zhotovitele 2016/0142 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 99518, č. zhotovitele 2016/0142 ze dne 7. 9. 2016 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 27.2.2017

Objednatel:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Jihlavě dne 24.02.2017

Zhotovitel:

.....
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti


HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátníkova 5
602 00 BRNO



Cenová nabídka víceprací

II/150 Pavlíkov - Leštinka - vícepráce

1 Předmět nabídky

Předmětem nabídky jsou vícepráce spojené se změnou příloh projektové dokumentace s ohledem na zrušení objektů lesních svážnic a skládek dřeva a rozdělení stavebních objektů.

2 Cenová nabídka víceprací

Předmět plnění	hodiny	Kč/hod	Kč
Zrušením objektů lesních svážnic a skládek dřeva se mění tyto přílohy:			
A-Průvodní zpráva	2	600	1 200
B2-Koordináční situace	2	600	1 200
B3-Geodetický koordináční výkres – změna obvodu staveniště	4	600	2 400
B4-Bilance zemních prací a ornice – změny u SO 001,182,183,185	2	600	1 200
B6-Situace na podkladu katastrální mapy	2	600	1 200
SO001 – změna výměr kácení lesního porostu, odstranění pařezů, odstranění lesní hrabanky	4	600	2 400
G1-Záborový elaborát – změna dočasných záborů	4	600	2 400
G3-Dokumentace pro výtětí z PUPFL	8	600	4 800
G12-Projekt odpadového hospodářství z výstavby	1	600	600
Stavební objekty, které byly rozděleny:			
SO182	10	600	6 000
SO183	10	600	6 000
SO185	10	600	6 000
Celkem Kč bez DPH	59		35 400
DPH 21%			7 434
Celkem Kč s DPH			42 834

3 Navrhované termíny plnění

- a) Dokumentace pro stavební povolení
- b) Podání žádosti o stavební povolení
- c) Předání PDPS
- d) Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru


do 13. 03. 2017

do 13. 04. 2017

do 28. 06. 2017

do 60 měsíců od vydání
pravomocného SP

V Brně dne 20. 2. 2017


HBH Projekt
s.r.o.
Křemčíkova 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti