




ke sml. 7425/16  
o 1145



101529

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |                                                                                     |        |            |             |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------------|
| Název dokumentu:            | Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení VZ II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD |        |            |             |                 |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství        |        |            |             |                 |
| Schváleno:                  | ZK                                                                                  | Datum: | 10.11.2015 | Č.usnesení: | 0525/06/2015/ZK |
| Dokument uložen u:          | ODSH / J. Lojda                                                                     |        |            |             |                 |
| Počet vyhotovení:           | 5                                                                                   |        |            |             |                 |
| Adresát:                    | MDS projekt s.r.o.                                                                  |        |            |             |                 |
| Smluvní částka: 1)          | 0.00                                                                                |        |            |             |                 |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor dopravy a silničního hospodářství                                             |        |            |             |                 |
| Podpis zajistit do:         | neprodleně                                                                          |        |            |             |                 |

|                                                      |                   | Pracoviště/pracovník | Datum     | Podpis                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval:                                           |                   | ODSH / J. Lojda      | 31.3.2017 |   |
| Projednáno s:                                        |                   | ODSH / R. Handa      | 31.3.2017 |  |
| Právní kontrola:                                     |                   | ODSH / A. Mládek     | 31.3.2017 |  |
| Předkládá:                                           |                   | ODSH / H. Strnadová  | 31.3.2017 |  |
| Potvrzení příjmu smlouvy do<br>předběžné evidence 3) |                   | ODSH / H. Strnadová  | 31.3.2017 |  |
| Zodpovídá:                                           | Příkazce operace: | ODSH / H. Strnadová  | 31.3.2017 |  |
|                                                      | Správce rozpočtu: | OE / H. Sošková      | 31.3.2017 |  |

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 27.03.2017 15:48:49):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení VZ II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD

Úprava termínů plnění

ORG: 1655

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0.00, Datum Od: 2017, Datum do: 2017, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001655000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PJEC

ke sml. 7425/16  
D. 1145

## Dodatek č. 1

### KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

#### „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

#### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní:  
MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 541 707/6800  
IČO: 70890749

**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** MDS projekt s. r. o.  
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1212900339/0800  
IČO: 27487938  
DIČ: CZ27487938  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1. 2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o provedení veřejné zakázky (č. smlouvy objednatele 96803, č. smlouvy zhotovitele 225-2016, ze dne 20. 9. 2016). Předmětem dodatku je změna čísla účtu na straně objednatele a smluvních termínů plnění VZ.

Původní číslo účtu objednatele: 4 200 397 725/6800 se **ruší a nahrazuje** následujícím novým číslem účtu objednatele: **4 200 541 707/6800.**

Z důvodu nezbytné aktualizace dokumentace II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat ve stupni DÚR, se upravují termíny plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat ve stupni DSP, PDPS a související inženýrské činnosti, neboť je nutné zpracovat veškeré změny DÚR do následujících stupňů projektové dokumentace.

## **Článek 2 – termín plnění**

Termíny plnění veřejné zakázky se mění následovně:

### **Znění Článku 3 – termín plnění, odstavec 3.1**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|                                                        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahájení realizace:                                    | ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/2016)                                                |
| Dokumentace pro stavební povolení:                     | do 31. 3. 2017                                                                              |
| Podání žádosti o stavební povolení:<br>přípravy<br>DSP | do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní<br>objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání |
| Předání PDPS:                                          | do 30. 6. 2017                                                                              |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:          | do 60 měsíců od vydání pravomocného<br>stavebního povolení                                  |

*Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

**se ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

### **Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|                                                        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahájení realizace:                                    | ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/2016)                                                |
| Dokumentace pro stavební povolení:                     | do 31. 10. 2017                                                                             |
| Podání žádosti o stavební povolení:<br>přípravy<br>DSP | do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní<br>objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání |
| Předání PDPS:                                          | do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního<br>povolení                                     |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:          | do 60 měsíců od vydání pravomocného<br>stavebního povolení                                  |

*Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

### Článek 3 – Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96803, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 31. 03. 2017

**Objednatel:**


  
  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....  
Ing. Jan Hylíš

člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

Ve Vysokém Mýtě dne 30. 3. 2017

**Zhotovitel:**

  
  
WDS PROJEKT s.r.o.  
Försterova č.p. 175  
566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 274 87 938  
DIČ: CZ 274 87 938

.....  
Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti