



KUJIP0181QAQ

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 7. 8. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami, na akci

„Nemocnice Jihlava – protialkoholní záchytná stanice“

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing.

Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Jiří Benda, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602276, +420 564602213

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

ke sml. 6629/18
D. 1444

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

společně Jakubem Navláčilem, jednatelem a Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem

Jakub Navláčil, Bc. Martin Navláčil, Pavel Navláčil

Pavel Navláčil, jednatel

602 754 889

25301144

CZ25301144

Komerční banka, a.s.

86-2151180247/0100

u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 23287

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2018 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příložených změnových položkových rozpočtech, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1.

S ohledem na nejasnosti a neúplnosti v projektové dokumentaci se dále mění a prodlužuje termín dokončení předmětu smlouvy.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 3, 4 smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

a) **Článek 2. Předmět díla** se doplňuje o odst. 2.15
„2.15 Předmět díla dle této smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném soupise prací – změnových položkových rozpočtech, které jsou jako přílohy nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy.“.

b) **Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3.** se mění a nově zní z důvodů dle čl. 3 odst. 3.4 bodu 3.4.2. smlouvy takto:

„3.3. Předmět díla bude dokončen: **nejpozději do 15. 2. 2019**“

c) **Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.1.** se mění a nově zní takto:

„4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH: 17 699 788,50 Kč

Slovy: sedmnáctmilionůšestsetdevadesátdevět tisíc sedm set osmdesát osm 50/100 korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 17 996 420,92 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 113 764,74 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 410 397,16 Kč

Cena více-méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 celkem: - 296 632,42 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem bez DPH: 17 699 788,50 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou následující přílohy:

seznam změnových listů

změnový list č.1 změnový list č. 5


změnový list č.2 změnový list č. 6

změnový list č.3 změnový list č. 7


změnový list č.4

Ve Zlíně 8.1.2019

Za zhotovitele:


.....
Jakub Navláčil
jednatel

 **Navláčil®**
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 012 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144
(61)


.....
Bc. Martin Navláčil
jednatel

V Jihlavě 10. 01. 2019

Za objednatele:


.....
Bartošova 57, 587 33 Jihlava


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

26

Seznam změnových listů

	cena bez DPH
vícepráce	113 764,74 Kč
ZL1	36 686,99 Kč
ZL 5	23 177,75 Kč
ZL 6	8 900,00 Kč
ZL 7	45 000,00 Kč
 méněpráce	 - 410 397,16 Kč
ZL 2	- 56 390,00 Kč
ZL 3	- 22 659,21 Kč
ZL 4	- 331 347,95 Kč
rozdíl vícepráce - méněpráce	- 296 632,42 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3083 Jihlava - protialkoholní stanice

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	36 686,99 CZK
Základní DPH	21 %	7 704,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,01 CZK

Cena celkem: 44 391,00 CZK

V JIHlavě dne 24.10.2018

 **Navláčil®**
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 212 074
IČ 25301144
DIČ CZ25301144
(48)


Za zhotovitele


Za objednatele

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 2
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		36 686,99	0,00	36 686,99
01	Objekt	36 686,99	0,00	36 686,99
01	Změnový list č. 1	36 686,99	0,00	36 686,99

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 3
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	22 151,30	0,00000
2	Zakládání	HSV	14 535,69	8,12349
			36 686,99	8,12349

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	01	Změnový list č. 1	

Položkový rozpočet

Stavba: **3083** Jihlava - protialkoholní stanice
 Objekt: **01** Objekt
 Rozpočet: **01** Změnový list č. 1

Projektant

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532 Zlín, 76001; IČ: 25301144

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	36 686,99
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	36 686,99

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	36 686,99 CZK
DPH	21 %	7 704,00 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem:

44 391,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 24.10.2018

Podpis:

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	01	Změnový list č. 1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	22 151,30
2	Zakládání	HSV	14 535,69
			36 686,99

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 6
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	01	Změnový list č. 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	131301111R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	20,56320	346,04	7 115,69
	Výkaz výměr:	$(0,6+0,6+0,6)*(0,6+0,5+0,6)*(1,64-0,68)*7$		20,56320		
2	162201101R00	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,12640	29,84	1 227,21
	Výkaz výměr:	odvoz zeminy na meziskládku: 20,5632		20,56320		
		odvoz zeminy z meziskládky: 20,5632		20,56320		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,56320	15,14	311,33
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,56320	169,19	3 479,09
5	175101201R00	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození sítím	m3	18,28365	547,92	10 017,98
	Výkaz výměr:	$(0,6+0,6+0,6)*(0,6+0,5+0,6)*(1,64-0,68)*7$		20,56320		
		$-0,8*0,8*(1,64-1,34)*7$		-1,34400		
		$-0,45*0,45*(1,34-0,68)*7$		-0,93555		

Celkem za: 1 Zemní práce 22 151,30

Díl: 2		Zakládání				
6	273313611R00	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,34400	2 544,96	3 420,43
	Výkaz výměr:	$0,8*0,8*(1,64-1,34)*7$		1,34400		
7	273361821R00	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,02772	37 340,42	1 035,08
	Výkaz výměr:	$1*0,0009*4*7$		0,02520		
		$0,02520*0,1$		0,00252		
8	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC2	m2	7,00000	1 178,64	8 250,48
	Výkaz výměr:	$0,5*2*(1,34-0,34)*7$		7,00000		
9	279361821R00	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,05040	36 303,55	1 829,70
	Výkaz výměr:	$0,5*2*2*0,0009*4*7$		0,05040		

Celkem za: 2 Zakládání 14 535,69

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3083** **Jihlava - protialkoholní stanice**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**

DIČ: **CZ25301144**

Objednatel: **Kraj Vysočina**
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČO: **70890749**

DIČ: **CZ70890749**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	23 177,75 CZK
Základní DPH	21 %	4 867,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,25 CZK

Cena celkem: **28 045,00 CZK**

 **Navláčil**
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 049
F +420 577 042 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144 za zhotovitele

dne

04.01.2019

Za objednatele

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 2
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		23 177,75	0,00	23 177,75
01	Objekt	23 177,75	0,00	23 177,75
05	Změnový list č. 5	23 177,75	0,00	23 177,75

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 3
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	3 977,75	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	19 200,00	0,00000
			23 177,75	0,00000

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	05	Změnový list č. 5	

Položkový rozpočet

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	05	Změnový list č. 5

Projektant
Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, 58601; IČ: 70890749
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532 Zlín, 76001; IČ: 25301144

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	3 977,75
PSV	19 200,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	23 177,75

Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	23 177,75 CZK
	DPH	21 %	4 867,00 CZK
	Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem:	28 045,00 CZK
---------------------	----------------------

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 04.01.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	05	Změnový list č. 5	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	3 977,75
711	Izolace proti vodě	PSV	19 200,00
			23 177,75

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 6
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	05	Změnový list č. 5	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711-1	Montáž nopové fólie včetně dodávky - Nopová fólie 400g	m2	120,00000	160,00	19 200,00
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				19 200,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	35,00000	113,65	3 977,75
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 977,75

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice
---------	-------------	---

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
-------------	---	----------------------------------


Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	8 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 869,00 CZK

Zaokrouhlení:	0,00 CZK
---------------	----------

Cena celkem:	10 769,00 CZK
--------------	---------------



Stavba:	3083 Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 2
---------	---------------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		8 900,00	0,00	8 900,00
01	Objekt	8 900,00	0,00	8 900,00
06	Změnový list č. 6	8 900,00	0,00	8 900,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 3
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
720	Zdravotechnická instalace	PSV	8 900,00	0,00000
			8 900,00	0,00000

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	06	Změnový list č. 6	

Položkový rozpočet

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	06	Změnový list č. 6

Projektant

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532 Zlín, 76001; IČ: 25301144

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	8 900,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	8 900,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	8 900,00 CZK
DPH	21 %	1 869,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

10 769,00 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 04.01.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	06	Změnový list č. 6	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
720	Zdravotechnická instalace	PSV	8 900,00
			8 900,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 6
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	06	Změnový list č. 6	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
1	720-2	Příplatek energie (studená voda v chodbě)	soubor	1,00000	8 900,00	8 900,00
Celkem za: 720		Zdravotnická instalace				8 900,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3083** Jihlava - protialkoholní stanice

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	45 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 450,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **54 450,00 CZK**

V

Navláčil
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 048
F +420 577 012 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144
(48)

dne

04.01.2019

Za objednatele

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 2
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		45 000,00	0,00	45 000,00
01	Objekt	45 000,00	0,00	45 000,00
07	Změnový list č. 7	45 000,00	0,00	45 000,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 3
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
21-M	Elektromontáže	HSV	20 000,00	0,00000
F1016	Sadové úpravy	HSV	25 000,00	0,00000
			45 000,00	0,00000

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	07	Změnový list č. 7	

Položkový rozpočet

Stavba: **3083** Jihlava - protialkoholní stanice
 Objekt: **01** Objekt
 Rozpočet: **07** Změnový list č. 7

Projektant

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532 Zlín, 76001; IČ: 25301144

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	45 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	45 000,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	45 000,00 CZK
DPH	21 %	9 450,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

54 450,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 04.01.2019

Podpis:

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	07	Změnový list č. 7	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
21-M	Elektromontáže	HSV	20 000,00
F1016	Sadové úpravy	HSV	25 000,00
			45 000,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 6
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	07	Změnový list č. 7	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: F1016 Sadové úpravy					
1 F1016	Odstranění keřů z místa stavby a následná výsadba	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
Celkem za: F1016 Sadové úpravy					25 000,00
Díl: 21-M Elektromontáže					
2 0002R1	IO-03 - Přeložka areálového vedení NN - přeložení kabelů do výkopu mimo objekt stavby	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Celkem za: 21-M Elektromontáže					20 000,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 2
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-56 390,00	0,00	-56 390,00
01	Objekt	-56 390,00	0,00	-56 390,00
02	Změnový list č. 2	-56 390,00	0,00	-56 390,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 3
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
720	Zdravotechnická instalace	PSV	-32 990,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-23 400,00	0,00000
			-56 390,00	0,00000

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	02	Změnový list č. 2	

Položkový rozpočet

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	02	Změnový list č. 2

Projektant

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, 58601; IČ: 70890749

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532 Zlín, 76001; IČ: 25301144

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		-56 390,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-56 390,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-56 390,00 CZK
DPH	21 %	-11 842,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:	-68 232,00 CZK
---------------------	-----------------------

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 04.01.2019

Podpis:

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	02	Změnový list č. 2	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
720	Zdravotechnická instalace	PSV	-32 990,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-23 400,00
			-56 390,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 6
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	02	Změnový list č. 2	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
1	725000014	Myčka M	soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
2	725000013	Dřez D	soubor	-2,00000	5 500,00	-11 000,00
3	720-1	Doplňky k zařizovacím předmětům	soubor	-1,00000	6 990,00	-6 990,00
Celkem za: 720		Zdravotnická instalace				-32 990,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
4	767-08/Z	D+M Zástěny WC v pokoji pro 2-pacienty 83,42kg kce. ocelová oplášťeno nerez mat	ks	-2,00000	11 700,00	-23 400,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				-23 400,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 2
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-22 659,21	0,00	-22 659,21
01	Objekt	-22 659,21	0,00	-22 659,21
03	Změnový list č. 3	-22 659,21	0,00	-22 659,21

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 3
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-3 061,24	0,00000
2	Zakládání	HSV	-14 099,06	-3,96534
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-2 944,93	-0,59760
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-2 553,98	-0,00088
			-22 659,21	-4,56382

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	03	Změnový list č. 3	

Položkový rozpočet			
Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	03	Změnový list č. 3	
Projektant:			
Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, 58601; IČ: 70890749			
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532 Zlín, 76001; IČ: 25301144			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		-22 659,21
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		-22 659,21
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	-22 659,21 CZK
	DPH	21 %	-4 758,00 CZK
	Zaokrouhlení		0,21 CZK
Cena celkem:			-27 417,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 18.12.2018	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	03	Změnový list č. 3	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	-3 061,24
2	Zakládání	HSV	-14 099,06
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-2 944,93
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-2 553,98
			-22 659,21

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 6
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	03	Změnový list č. 3	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	132301111R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-0,68950	1 461,58	-1 007,76
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1+0,4*3)*0,35*(1,34-1,14)$		-0,23100		
		$-(0,35+2,4+0,35+1,9+0,35+0,4*3)*0,35*(1,34-1,14)$		-0,45850		
2	132301211R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-2,57025	798,94	-2 053,48
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1*0,75*(1,14-0,68))$		-0,72450		
		$-(0,35+2,4+0,35+1,9+0,35)*0,75*(1,14-0,68)$		-1,84575		

Celkem za: 1 Zemní práce -3 061,24

Díl: 2 Zakládání

3	274313611R00	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-0,68950	2 544,96	-1 754,75
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1+0,4*3)*0,35*(1,34-1,14)$		-0,23100		
		$-(0,35+2,4+0,35+1,9+0,35+0,4*3)*0,35*(1,34-1,14)$		-0,45850		
4	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC2	m2	-6,01190	671,05	-4 034,29
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1+0,5*3)*(1,144-0,14)$		-3,61440		
		$-(0,35+2,4+0,35+1,9+0,35+0,5*3)*0,35*(1,14-0,14)$		-2,39750		
5	279361821R00	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-0,07452	36 303,55	-2 705,34
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1+0,5*3)*2*0,0009*4$		-0,02520		
		$-(0,35+2,4+0,35+1,9+0,35+0,5*3)*2*0,0009*4$		-0,04932		
6	279362153	Ztužení koster na hranách konstrukce základových zdí ocelí L 11 373 s dodáním ocelí	t	-0,14600	38 388,21	-5 604,68
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1+11,1+0,5*6)*0,005$		-0,08100		
		$-(5,5+5,5+0,5*4)*0,005$		-0,06500		

Celkem za: 2 Zakládání -14 099,06

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

7	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	-0,22260	3 036,75	-675,98
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1+0,5*3)*0,15*0,14$		-0,07560		
		$-(5,5+0,5*3)*0,15*0,14$		-0,14700		
8	417351115R00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-4,24000	286,29	-1 213,87
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1+0,5*3)*0,2*2$		-1,44000		
		$-(5,5+0,5*3)*0,2*2$		-2,80000		
9	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,02800	37 681,30	-1 055,08
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: $-(2,1+0,5*3)*0,00$		0,00000		
		$-(5,5+0,5*3)*0,004$		-0,02800		

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce -2 944,93

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-22,00000	116,09	-2 553,98
	Výkaz výměr:	anglické dvorky: -22		-22,00000		

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 7
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	03	Změnový list č. 3	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 553,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice
---------	-------------	---

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
-------------	---	----------------------------------

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	---	----------------------------------

Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 58601 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-331 347,95 CZK
Základní DPH	21 %	-69 583,00 CZK

Zaokrouhlení:	-0,05 CZK
---------------	-----------

Cena celkem:	-400 931,00 CZK
--------------	-----------------


Navláč
 stavební firma, s.r.o.
 Bartošova 553
 760 01 Zlín
 T +420 577 212 048
 F +420 577 212 049
 IČ 25301144
 DIČ CZ25301144

04.01.2019

Navláč
stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín
T +420 577 212 048
F +420 577 012 474
IČ 25301144
DIČ CZ25301144

Za objednatele

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 2
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-331 347,95	0,00	-331 347,95
01	Objekt	-331 347,95	0,00	-331 347,95
04	Změnový list č. 4	-331 347,95	0,00	-331 347,95

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 3
---------	------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-27 707,15	-11,38250
21-M	Elektromontáže	HSV	-227 084,35	0,00000
23-M	Montáže potrubí	HSV	-65 148,53	-0,07546
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-1 757,35	-2,28000
8	Trubní vedení	HSV	-9 650,57	-0,00922
			-331 347,95	-13,74718

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	04	Změnový list č. 4	

Položkový rozpočet			
Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	04	Změnový list č. 4	
Projektant			
Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 Jihlava, 58601; IČ: 70890749			
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532 Zlín, 76001; IČ: 25301144			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		-331 347,95
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		-331 347,95
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	-331 347,95 CZK
	DPH	21 %	-69 583,00 CZK
	Zaokrouhlení		-0,05 CZK
Cena celkem:			-400 931,00 czk
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 04.01.2019	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	04	Změnový list č. 4	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	-27 707,15
21-M	Elektromontáže	HSV	-227 084,35
23-M	Montáže potrubí	HSV	-65 148,53
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-1 757,35
8	Trubní vedení	HSV	-9 650,57
			-331 347,95

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 6
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	04	Změnový list č. 4	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 21-M		Elektromontáže				
1	0002R	IO-03 - Přeložka areálového vedení NN	kompl	-1,00000	190 765,61	-190 765,61
2	0003R	IO-04 - Přeložka areálového vedení SLP	kompl	-1,00000	36 318,74	-36 318,74
Celkem za: 21-M		Elektromontáže				-227 084,35

Díl: 1		Zemní práce				
3	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-20,00000	252,80	-5 056,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-1,00000	203,25	-203,25
5	132201111R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-2,98100	599,86	-1 788,18
6	132201119R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-0,89400	170,26	-152,21
7	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-11,92300	669,89	-7 987,10
8	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-3,57700	182,28	-652,02
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-14,90400	78,61	-1 171,60
10	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-7,08000	230,44	-1 631,52
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-7,08000	169,19	-1 197,87
12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-14,86800	195,00	-2 899,26
13	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-7,82400	83,85	-656,04
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-5,88000	186,15	-1 094,56
15	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	-11,17200	288,00	-3 217,54
Celkem za: 1		Zemní práce				-27 707,15

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-1,20000	917,26	-1 100,71
17	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	-2,28000	288,00	-656,64
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				-1 757,35

Díl: 8		Trubní vedení				
18	899721111R00	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC - CY 4 mm2	m	-27,60000	41,57	-1 147,33
19	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-22,00000	11,51	-253,22
20	871004VD	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů	sada	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
21	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	-2,00000	173,91	-347,82
22	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	kus	-4,00000	725,55	-2 902,20
Celkem za: 8		Trubní vedení				-9 650,57

Díl: 23-M		Montáže potrubí				
23	230200211	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 125 mm	kus	-2,00000	14 242,56	-28 485,12
24	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojku dn 90 mm en 5,2 mm	m	-20,00000	112,13	-2 242,60
25	28613620	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17,6 90x5,2 mm	m	-22,00000	154,00	-3 388,00
26	230200081R00	Montáž chrániček celých D 160 mm tl stěny 9,50 mm	m	-5,00000	3 265,77	-16 328,85
27	28613624	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 160x9,5 dl 12m	m	-5,00000	454,00	-2 270,00

Stavba:	3083	Jihlava - protialkoholní stanice	List č. 7
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	04	Změnový list č. 4	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
28	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm tl 5,2 mm	kus	-2,00000	290,00	-580,00
29	0101R	Přechodový kus USTR - PE-HD/ocel D90/DN80	kus	-2,00000	5 192,00	-10 384,00
30	230220006R00	Montáž litinového poklopu	kus	-2,00000	142,88	-285,76
31	42291402R	poklop litinový - ventilový	kus	-2,00000	478,00	-956,00
32	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem DN 80	m	-20,00000	11,41	-228,20
Celkem za: 23-M		Montáže potrubí				-65 148,53