

Handwritten signature

ke mml. 2423/21 T. 1829



KUJIP0181T34

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 1. 6. 2021 (ID č. 144 985) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 152486

„SPŠ a SOU Pelhřimov – Friedova, oprava elektroinstalace“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602362, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	EBM TZB, s.r.o.
se sídlem:	Haškova 153/17, 638 00 Brno
zastoupený pro věci smluvní:	Dušanem Turečkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.):	Dušan Tureček, Pavel Štěpánek
zástupce pro věci technické:	Ing. Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl
IČO:	292 13 631
DIČ:	CZ 292 13 631
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	274844294/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 66202

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 6. 2021, ID č. 144 985 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2021, ID č. 148 757 (dále jen „Smlouva“), je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny

Handwritten signature

původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.,

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	21 315 101,10 Kč
DPH 21%:	4 476 171,23 Kč
Cena díla celkem s DPH činí	25 791 272,33 Kč

slovy: dvacetpětmilionůsedmsetdevadesátjednatísícdvěstěsedmdesát dva 33/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH:	21 199 762,16 Kč
DPH 21%:	4 451 950,05 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	25 651 712,21 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:	
Cena víceprací bez DPH	146 771,14 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 31 432,20 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	115 338,94 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.


Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Brně dne 10.5.2022

V Jihlavě dne 10.5.2022




Dušan Tureček, jednatel

EBM TZB, s.r.o.

Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná

IČ: 292 13 631

Sp. zn.: KS Brno, C 66202 5



Mgr. Karel Janoušek, člen rady
Kraje Vysočina


Kraj Vysočina
Žitkova 1 602/57, 586 01 Jihlava

44



Stavba: "20-018 - SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova – oprava elektroinstalace" - EBM TZB s.r.o.								
Č. Změny	Popis změny	Aktuální cena	Přípočty	Odpočty	Datum posledního odevzdání	schváleno	Pozn.	Dodatek
15	ZL15 - Doplnění vyp. Tlačítka v m.č. 1.19 pro odpojení zá	4 004,65 Kč	4 004,65 Kč	- Kč	24. březen 2022	ano		D2
16	ZL16 - Změna zásuvky SK viz. koordinace s uživatelem	831,60 Kč	3 403,40 Kč	4 235,00 Kč	27. leden 2022	ano		D2
17	ZL17 - změna el. instalace v m.č. 5.19 a 3.12	31 076,94 Kč	38 481,66 Kč	7 404,82 Kč	24. únor 2022	ano		D2
18	ZL18 - Stavební úpravy	81 089,05 Kč	100 881,43 Kč	19 792,38 Kč	2. březen 2022	ano		D2
4		115 338,94 Kč	146 771,14 Kč	31 432,20 Kč				
	Schváleno	115 338,94 Kč						
	Předloženo	- Kč						
	SoD:	20 659 800 Kč						
	D1:	539 962,16 Kč						
	D2:	115 338,94 Kč						
	Celkem bez DPH:	21 315 101,10 Kč						

EBM TZB, s.r.o.
 Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná
 IČ: 292 43 621
 Sp. zn.: KS BRNO/C 66202

Základ: "20-018 - SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova - oprava elektroinstalace"

EGM TŽB s.r.o.

ZL15 - Doplnění vyp. Tlačítka v m.č. 1.19 pro odpojení zásuvek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
			Celkem bez DPH				4 005 Kč
			03-1-4D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky				4 005 Kč
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0 Kč
134	K	741330052V2	Montáž ovládacího spínače	kus	1,0	182,0 Kč	182 Kč
135	M	3582211V12	Klíčový spínač - univerzální klíč pro všechny spínače celkem 24 klíčů	kus	1,0	690,0 Kč	690 Kč
131	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,0	288,0 Kč	288 Kč
106	M	3582211v3	stýkač 230/20-40	kus	1,0	383,0 Kč	383 Kč
26	K	741120403	Montáž vodičů Cu izolovaných drátovací plný žíla 10-16 mm ² v rozváděči	m	5,0	16,9 Kč	84 Kč
28	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm ²	m	5,0	25,1 Kč	125 Kč
145	K	VL7	Práce ve stávajícím rozváděči	hod	2,0	360,0 Kč	720 Kč
N	M		Podružný materiál	kpl	1,0	200,0 Kč	200 Kč
N	K		Nezměřitelné montážní práce	hod	2,0	336,0 Kč	672 Kč
N	K		Koordinace	hod	1,0	660,0 Kč	660 Kč

Přípočty:
4 004,65 KčOdpočty:
0,00 Kč

ZL16 - Změna zásuvky SK viz. koordinace s uživatelem


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
			Celkem bez DPH				3 403,40 Kč
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud SKS				3 403,40 Kč
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0 Kč
48	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky/ slaboproudé	kus	0,0	82,5 Kč	0 Kč
49	M	VD3745126V1	datová zásuvka 2RJ45	kus	-14,0	302,5 Kč	-4 235 Kč
50	M	VD3745126V10	datová zásuvka RJ45	kus	14,0	243,1 Kč	3 403 Kč

Přípočty:
3 403,40 KčOdpočty:
-4 235,00 Kč

ZL17 - změna el. instalace v m.č. 5.19 a 3.12





















PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
			Celkem bez DPH				31 027 Kč
			a) Archiv m.č. 5.19 - Změna uložení konečných prvků				2 744 Kč
			materiál vč. montáže				0 Kč
6	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šifky do 60 mm	m	8,0	62,2 Kč	497 Kč
7	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	8,0	41,6 Kč	333 Kč
20	K	741112061	Montáž krabice přístrojová kruhová/ čtyřhranná	kus	3,0	84,5 Kč	253 Kč
N	M		Krabice přisazená přístrojová např. LK 80X28/T	kus	3,0	32,9 Kč	99 Kč
8	K	741110502	Montáž lišta a kanálek protahovací šifky přes 60 do 120 mm	m	3,5	91,0 Kč	319 Kč
9	M	3457549v1	parapetní kanál PVC 2 komory 95x55	m	3,5	310,5 Kč	1 087 Kč
101	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zap	kus	20,0	99,7 Kč	1 995 Kč
106	M	3455510V1	zásuvka 1násobná modul 45x45 16A bílá	kus	20,0	65,5 Kč	1 309 Kč
47	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky/ slaboproudé	kus	4,0	82,5 Kč	330 Kč
48	M	VD3745126V2	datová zásuvka 2RJ45 modul 45x45	kus	4,0	302,5 Kč	1 210 Kč
							0 Kč
12	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	-24,0	33,0 Kč	-792 Kč
13	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	-24,0	5,1 Kč	-123 Kč
138	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění dráží	hod	-2,0	336,0 Kč	-672 Kč
100	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zap	kus	-20,0	99,7 Kč	-1 995 Kč
101	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	-20,0	95,3 Kč	-1 905 Kč
88	M	3453671V	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 čtířnásobný, vodorovný	kus	-6,0	63,0 Kč	-378 Kč
48	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky/ slaboproudé	kus	-4,0	82,5 Kč	-330 Kč
49	M	VD3745126V1	datová zásuvka 2RJ45	kus	-4,0	302,5 Kč	-1 210 Kč
							0 Kč
N	M		Podružný materiál	kpl	1,0	220,0 Kč	220 Kč
N	K		Nezměřitelné montážní práce	hod	3,0	336,0 Kč	1 008 Kč
N	K		Koordinace	hod	1,5	660,0 Kč	990 Kč
			b) Účebna m.č. 3.12 - Navýšení podlahových krabic 2ks				26 953 Kč
			materiál vč. montáže				0 Kč
10	K	741111002.1	Montáž podlahových krabic s vývody	kus	2,0	546,0 Kč	1 092 Kč
11	M	34571524.1	Univerzální přístrojová krabice 410x367x70	kus	2,0	2 165,9 Kč	4 332 Kč
12	M	34571524.2	Přístrojová jednotka 264X264X67 PA ocelové šedá pro 12 mouly	kus	2,0	1 343,2 Kč	2 686 Kč
13	M	3457152V4	Univerzální nosič modulů 208x76x40 PA grafitové černá	kus	2,0	158,5 Kč	317 Kč
101	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zap	kus	12,0	99,7 Kč	1 197 Kč
106	M	3455510V1	zásuvka 1násobná modul 45x45 16A bílá	kus	10,0	65,5 Kč	655 Kč
107	M	3455510V5	zásuvka 1násobná modul 45x45 16A s přepětovou ochranou	kus	2,0	729,0 Kč	1 458 Kč
48	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky/ slaboproudé	kus	4,0	82,5 Kč	330 Kč
50	M	VD3745126V10	datová zásuvka RJ45	kus	4,0	243,1 Kč	972 Kč
35	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 3x2,5 a	m	30,0	20,8 Kč	623 Kč
36	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ² B2ca,s1,d0	m	30,0	34,0 Kč	1 021 Kč
110	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,0	100,0 Kč	200 Kč
111	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	2,0	80,0 Kč	160 Kč
P			Dobrojení rozv.3.2				0 Kč
28	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	120,0	13,2 Kč	1 584 Kč
29	M	34126012	kabel sdělovací Cu UTP cat. 6 LSZH, B2ca s1 d1	m	120,0	9,9 Kč	1 188 Kč
15	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omí	m	50,0	31,5 Kč	1 575 Kč


Přípočty:
38 481,66 KčOdpočty:
-7 404,82 Kč




16	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	50,0	8,1 Kč	405 Kč
							0 Kč
12	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	12,0	231,0 Kč	2 772 Kč
6	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého	m3	0,1	3 550,0 Kč	497 Kč
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 1 t	t	0,2	1 810,0 Kč	362 Kč
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km t	t	0,2	233,0 Kč	47 Kč
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes t	t	2,6	10,2 Kč	27 Kč
22	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,2	717,0 Kč	143 Kč
11	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,2	4 600,0 Kč	920 Kč
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,2	1 500,0 Kč	300 Kč
							0 Kč
N	M		Podružný materiál	kpl	1,0	100,0 Kč	100 Kč
N	K		Nezměřitelné montážní práce	hod	2,0	336,0 Kč	672 Kč
N	K		Koordinace	hod	2,0	660,0 Kč	1 320 Kč
			Doplnění rozvaděče RP3.2 a RP3.3 o vypínání dataprojektorů				1 880 Kč
			materiál vč. montáže				0 Kč
107	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,0	100,0 Kč	200 Kč
N	M		Kolébkový spínač např. MSK-10	kus	2,0	406,8 Kč	814 Kč
N	M		Podružný materiál	kpl	1,0	200,0 Kč	200 Kč
N	K		Nezměřitelné montážní práce	hod	1,0	336,0 Kč	336 Kč
N	K		Koordinace	hod	0,5	660,0 Kč	330 Kč

ZL18 - Stavební úpravy

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]
			Celkem bez DPH				81 089 Kč
			a) Oprava obkladů za umyvadly				5 790 Kč
		781	Obklady (keramické)				0 Kč
N	K	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového	m2	2,5	1 516,0 Kč	3 790 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
			b) Oprava SDK příčky 5MP				26 626 Kč
		34	Stěny a příčky				0 Kč
19	K	763111621A	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka vč.broušení a tmelení	m2	3,0	250,0 Kč	750 Kč
20	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	3,0	60,3 Kč	181 Kč
N	K	347011001R00	Předstěna SDK RF 15 mm	m2	48,0	520,0 Kč	24 960 Kč
							0 Kč
		96	Bourání konstrukcí				0 Kč
N	K	962200051RA0	Bourání příček sádrových nebo sádrokart. bez konst	m2	3,0	311,7 Kč	935 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
							0 Kč
			c) Úprava garnýží v učebnách				25 400 Kč
		725	Zařizovací předměty				0 Kč
N		725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých rolet	kus	192,0	33,3 Kč	6 394 Kč
							0 Kč
		763	Dřevostavby				0 Kč

K		763797101R00	Montáž spárování tmelením	m	259,0	52,1 Kč	13 494 Kč
		784	Malby				0 Kč
50	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech	m ²	104,0	10,0 Kč	1 040 Kč
51	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v	m ²	104,0	35,0 Kč	3 640 Kč
52	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barv	m ²	104,0	8,0 Kč	832 Kč
							0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
			d) Odstranění língrust v učebnách				37 767 Kč
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0 Kč
24	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m ²	88,5	264,0 Kč	23 367 Kč
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0 Kč
41	K	783822211	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru stěrkou tloušťk	m ²	88,5	95,6 Kč	8 462 Kč
39	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukov	m ²	88,5	67,1 Kč	5 939 Kč
							0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
			e) Demontáž tunelů učebna chemie SNP				7 099 Kč
			Stavební úpravy				0 Kč
N	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,0	152,0 Kč	760 Kč
N	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	5,0	93,3 Kč	467 Kč
N	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	45,0	82,9 Kč	3 731 Kč
P			Plyn - 8m, voda/odpady 34m				0 Kč
26	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m ²	17,3	62,1 Kč	1 072 Kč
20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,3	1 500,0 Kč	510 Kč
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km t		0,3	233,0 Kč	79 Kč
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes t		6,8	10,2 Kč	69 Kč
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směs t		0,3	1 210,0 Kč	411 Kč
							0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
			f) Odpočet stupníků				-17 752 Kč
	D	762	Konstrukce tesafské				0 Kč
26	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m ²	-31,8	90,0 Kč	-2 862 Kč
27	K	762511233	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero	m ²	-27,7	306,0 Kč	-8 461 Kč
28	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m ²	-13,8	127,0 Kč	-1 756 Kč
29	M	60511081	Řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm	m ³	-0,4	5 390,0 Kč	-2 296 Kč
30	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m ²	-41,5	38,9 Kč	-1 613 Kč
31	K	998762102	Přesun hmot tonažní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	t	-0,5	1 490,0 Kč	-764 Kč
			g) Odpočty ASR v místnosti "Archiv"				-2 040 Kč
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0 Kč
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm	m ²	-10,0	110,0 Kč	-1 100 Kč

4



7	K	978013141A	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stě	m2	-10,0	20,0 Kč	-200 Kč
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-10,0	15,0 Kč	-150 Kč
22	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-10,0	6,0 Kč	-60 Kč
38	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech	m2	-10,0	10,0 Kč	-100 Kč
39	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v	m2	-10,0	35,0 Kč	-350 Kč
40	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za bar	m2	-10,0	8,0 Kč	-80 Kč

