

ke sml 2895/17



0. 1225



107830

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.5.2017 "HDJ - Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	Stavointerier s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	13200495.11				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:					

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/J.Benda	27.11.2017	
Projednáno s:		OM/E.Jozífek	27.11.2017	
Právní kontrola:		OM/J.Tvrzová	27.11.2017	
Předkládá:		OM/P.Kolář	27.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OM/P.Kolář	27.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	27.11.2017	
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	27.11.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25943367), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: benda.j, datum ověření: 27.11.2017 08:32:53):

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.5.2017 "HDJ - Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1320049511, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 3311, ORJ: 8003, ORG: 1540090000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01832M0

ke sml 2895/17
5 1225

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 26. 5. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Horácké divadlo Jihlava – Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602276, +420 564602213
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	Stavointerier s.r.o.
se sídlem:	Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Bc. Miroslavem Šrámkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Bc. Miroslav Šrámek
zástupce pro věci technické:	Ivan Landa, Jan Svoboda
tel./fax:	724733079, 602651009
IČO:	25943367
DIČ:	CZ25943367
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	78-7810540297/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C vložka 16578

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném soupise prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH: 10 909 500,09 Kč

DPH 2 290 995,02 Kč

Cena celkem s DPH: 13 200 495,11 Kč

Slovy: třináctmilionůdvěstětisícčtyřistadevadesát pět 11/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH: 10 584 826,47 Kč

Cena díla celkem s DPH: 12 807 640,03 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH: 343 574,18 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 18 900,56 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 324 673,62 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2 celkem s DPH: 13 200 495,11 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: změnový položkový rozpočet

V Havlíčkově Brodě 27. 11. 2017

V Jihlavě 28. 11. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

STAVO INTERIER®
STAVOINTERIER s.r.o.
Termesívky 41
580 01 Havlíčkův Brod IČO 25943367
www.stavointerier.cz DIČ CZ25943367

Bc. Miroslav Šrámek
jednatel

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Položkový rozpis nabídky
název stavby

HDJ - Divadelní restaurace/kavárna, předprodej a zkušebna

REKAPITULACE změn

Název	označení	méněpráce	vícepráce
Změnový list Stavební část			
Změnový list ZTI+ÚT		-18055,06	220382,15
Změnový list VZT	ZTI	-845,50	91847,11
Změnový list silnoproud	VZT		26364,00
	EI		4980,92
		-18900,56	343574,18
CELKEM Kč (bez DPH)			324673,62

Zakázka:

Horácké divadlo Jihlava - Dodatek č. 2

Popis	Cena
S3: Dodatek č.2	
3.1: Bourání	
3.1.1: Bourání 1. nadzemní podlaží	
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 4 720,26
D1: Průrazy	30 992,10
3.1.3: Stavební úpravy 2. a 3. nadzemní podlaží	
9: Stavební úpravy	17 861,84
997: Přesun sutě pro bourací práce 2. a 3. NP	4 667,00
3.2: Nový stav	
3.2.1: Nový stav 1. podzemní podlaží	
763: Konstrukce suché výstavby	6 760,87
3.2.2: Nový stav 1. nadzemní podlaží	
006: Úpravy povrchu	
9: Ostatní konstrukce a práce	44 705,63
782: Dokončovací práce - obklady z kamene	32 958,60
784: Dokončovací práce - malby a tapety	6 043,37
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 807,14
3.2.3: Nový stav 2. nadzemní podlaží	- 2 818,30
763: Konstrukce suché výstavby	
767: Konstrukce zámečnické	5 459,96
783: Dokončovací práce - nátěry	21 930,26
764: Konstrukce klempířské	32 026,45
784: Dokončovací práce - malby a tapety	3 286,57
	365,92
3.5: Vzduchotechnika	
3.5.1: Vzduchotechnika	
M024: Vzduchotechnika	26 364,00
	26 364,00
3.6: ZTI	
3.6.1: ZTI	
725: Zdravotně technické instalace	91 002,00
	91 002,00
3.7: Silnoproud	
3.7.1: Silnoproud	
021: Silnoproud	4 980,92
	4 980,92
Celkem (bez DPH)	324 674,07
DPH 21%	68 181,55
Celkem (včetně DPH)	392 855,62

Zakázka:

Horácké divadlo Jihlava - Dodatek č. 2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

S3: Dodatek č.2

3.1: Bourání

3.1.1: Bourání 1. nadzemní podlaží

3: Svislé a kompletní konstrukce

- 4 720,26

1.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,124	- 29 491,06	- 3 656,89
12.	SP	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,4	- 196,92	- 1 063,37

Odečtená nerealizovaná položka z rozpočtu

cena rozpočtová

Odečtená nerealizovaná položka z rozpočtu

cena rozpočtová

D1: Průrazy

30 992,10

2.	SUB	B / 1-2	Probourání dveřní otvor obvodovou stěnou 900x2100 mm (viz bourání 1.NP)	kus	1,0	- 10 516,50	- 10 516,50
440.	SP	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm diamantovým kotoučem	m	10,3	2 004,88	20 650,24

Odečtená položka bourání dveřního otvoru v cihelné stěně, dveře D-25

cena rozpočtová

Nová položka bourání dveřního otvoru v železobetonové stěně, dveře D-25

cena ÚRS

1+2,1+1+2,1

6,2

2,1+1+1

4,1

441.	SP	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do ŽB, odvrtní konců řezů ŽB stěny	m	3,5	5 885,47	20 599,13
------	----	-----------	--	---	-----	----------	-----------

Nová položka bourání dveřního otvoru v železobetonové stěně, dveře D-25

cena ÚRS

10*0,35

3,5

442.	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm - přízdívka ŽB stěny	m2	2,42	107,12	259,22
------	----	-----------	--	----	------	--------	--------

Nová položka bourání dveřního otvoru v železobetonové stěně, bourání cihelné přízdívky dveře D-25

cena ÚRS

1,1*2,2

2,42

3.1.3: Stavební úpravy 2. a 3. nadzemní podlaží

9: Stavební úpravy

17 861,84

6.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,68	79,14	1 082,70
----	----	-----------	---	----	-------	-------	----------

V rozpočtu chybí stavební úpravy ve 3.NP bourání obezdívky VZT potrubí

cena rozpočtová

obezdívka svislého VZT potrubí ve 3.NP

3,6*3,8; kruhový obvod x výška

13,68

5.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,68	674,83	9 231,62
----	----	-----------	---	----	-------	--------	----------

V rozpočtu chybí stavební úpravy ve 3.NP vyzdění obezdívky VZT potrubí

cena rozpočtová

obezdívka svislého VZT potrubí

3,6*3,8; kruhový obvod x výška

13,68

277.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,68	169,09	2 313,20
------	----	-----------	---	----	-------	--------	----------

V rozpočtu chybí stavební úpravy ve 3.NP omítka obezdívky VZT potrubí

cena ÚRS

obezdívka VZT potrubí

3,6*3,8; obvod x výška

13,68

278.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	13,68	101,27	1 385,43
------	----	-----------	--	----	-------	--------	----------

V rozpočtu chybí stavební úpravy ve 3.NP omítka obezdívky VZT potrubí

cena ÚRS

obezdívka VZT potrubí

3,6*3,8; obvod x výška

13,68

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
455.	SP	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	0,66	756,29	499,15	Bourání montážního otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek, viz. změnový list projektanta R-140	cena ÚRS
Bourání montážního otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek 1*2,2*0,3					0,66				
456.	SP	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	2,2	18,41	40,51	Bourání montážního otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek, viz. změnový list projektanta R-140	cena ÚRS
Bourání montážního otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek 1*2,2					2,2				
457.	SP	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	2,2	46,76	102,86	Bourání montážního otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek, viz. změnový list projektanta R-140	cena ÚRS
Bourání montážního otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek 1*2,2					2,2				
5.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,2	674,83	1 484,62	Zazdění bouraného otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek, viz. revizní výkres projektanta R-140	cena rozpočtová
Zazdění bouraného otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek 1*2,2					2,2				
34.	SP	763221523	Sádrovláknitá stěna přesazená profil CD+UD deska 1x12,5 bez TI	m2	2,2	512,24	1 126,93	Doplnění SDK předstěny k zazdívce u vybouraného montážního otvoru do strojovny VZT	cena ÚRS
1*2,2					2,2				
277.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,2	169,09	372,01	Zaomítání po zazdění bouraného otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek, viz. revizní výkres projektanta R-140	cena ÚRS
Zazdění bouraného otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek 1*2,2					2,2				
278.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,2	101,27	222,80	Zaomítání po zazdění bouraného otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek, viz. revizní výkres projektanta R-140	cena ÚRS
Zazdění bouraného otvoru do strojovny VZT ve 2.NP z důvodu instalace VZT jednotek 1*2,2					2,2				
997: Přesun sutě pro bourací práce 2. a 3. NP							4 667,00		
9.	SP	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	4,602	518,41	2 385,71	Přesuny sutě pro demontované konstrukce 2. a 3. NP	cena rozpočtová
10.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,602	178,22	820,16	Přesuny sutě pro demontované konstrukce 2. a 3. NP	cena rozpočtová
11.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,428	7,75	499,31	Přesuny sutě pro demontované konstrukce 2. a 3. NP	cena rozpočtová
4,602*14					64,428			cena rozpočtová	
13.	SUB	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,602	209,00	961,82	Přesuny sutě pro demontované konstrukce 2. a 3. NP	cena rozpočtová

	Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
--	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

3.2: Nový stav

3.2.1: Nový stav 1. podzemní podlaží

763: Konstrukce suché výstavby

6 760,87

466.	SP	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	37,7	66,27	2 498,38
477.	H	59030521	Deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	37,7	67,50	2 544,75
41.	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	549,0	1,29	709,31
67.	SP	784211001	Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně	m2	37,7	26,75	1 008,43

v rozpočtu chyběl nový podhled v 1.PP po demontovaném, na stávající rošt

cena ÚRS

v rozpočtu chyběl nový podhled v 1.PP po demontovaném, na stávající rošt

cena ÚRS

cena rozpočtová

V rozpočtu chyběla výměra pro výmalbu SDK stropu 1.PP

cena rozpočtová



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
3.2.2: Nový stav 1. nadzemní podlaží									
006: Úpravy povrchu							44 705,63		
450.	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,72	507,16	365,15	Stavební úpravy na fasádě po novém dveřním otvoru a světlovodu, chybělo v rozpočtu	cena ÚRS
1*0,1+2,1*0,1*2; dveřní otvor					0,52				
0,5*4*0,1; světlovod					0,2				
462.	SP	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	12,0	73,49	881,88	V rozpočtu chybí sekání drážky na fasádě pro uložení stávajících kabelů pod omítku	cena ÚRS
463.	MP	X28	Přeložení stávajících kabelů na fasádě ze žlabu pod omítku	m	12,0	87,00	1 044,00	V rozpočtu chybí přeložení stávajících kabelů ze žlabu na fasádě pod omítku	cena nabídková Elge
464.	SP	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,84	630,56	529,67	V rozpočtu chybí zaomítání drážky na fasádě pro uložení stávajících kabelů pod omítku	cena ÚRS
12*0,07					0,84				
451.	SP	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	222,0	153,97	34 181,57	V rozpočtu chybí fasádní nátěr	cena ÚRS
190; barva bílá					190,0				
32; barva šedá					32,0				
452.	SP	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,0	931,68	7 453,42	V rozpočtu chybí plošina pro provedení fasádního nátěru	cena ÚRS
468.	SP	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,008	7 759,47	62,64	Doplnění ocelového L profilu před nové vstupní dveře D-25	cena ÚRS
469.	SP	13010522	Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 50 x 8 mm	t	0,008	23 200,00	187,29	Doplnění ocelového L profilu před nové vstupní dveře D-25	cena ÚRS
0,9*8,97/1000									
9: Ostatní konstrukce a práce							32 958,60		
462.	H	44932113	Hasicí přístroj ruční práškový 6 kg s hasicí schopností 21A	kus	6,0	1 020,00	6 120,00	V rozpočtu chybí hasicí přístroje	cena ÚRS
3ks 1NP, 3ks 2NP									
503.	SP	725980121	Dvířka řevizní sprchová 15/15 cm plastová	kus	2,0	59,30	118,60	V rozpočtu revizní dvířka, požadavek technického dozoru	cena ÚRS
1ks 1NP, 1ks 2NP									
463.	SP	X19	Protipožární ucpávky dle montážního listu požárních ucpávek	kpl	1,0	26 720,00	26 720,00	V rozpočtu chybí protipožární ucpávky, požadavek požární zprávy	cena nabídková firma KLIKA BP
782: Dokončovací práce - obklady z kamene							6 043,37		
453.	SP	782511412	Montáž obkladu ostění ze zlomků desek s přisekáním z měkkého kamene do malty tl do 30 mm	m2	0,1	2 174,16	217,42	V rozpočtu chyběly položky opravy z kamene, montáž soklu kolem nového dveřního exteriérového otvoru dveří D-25	cena ÚRS
sokl kolem nového dveřního exteriérového otvoru dveří D-25					0,2*(0,2+0,15+0,15)				
					0,1				

			popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena
454.	SP	434191462	Osazení a oprava schodišťových stupňů kamenných podstupnice	m	1,0	684,12	684,12
Oprava podstupnice v průchodu exteriéru							
459.	SP	965024121	Demontáž kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2	m2	2,0	103,38	206,76
460.	SP	772526450	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných lepených tl do 50 mm	m2	2,0	1 038,04	2 076,07
461.	H	X18	Kamenná deska podstupnice	kus	3,0	953,00	2 859,00

V rozpočtu chyběly položky opravy z kamene, nutnost provést po odbourání schod. stupně v průchodu exteriéru položení kamenných desek v jednom kusu

cena ÚRS

V rozpočtu chyběly položky opravy z kamene, nutnost provést po odbourání schod. stupně v průchodu exteriéru položení kamenných desek v jednom kusu

cena ÚRS

V rozpočtu chyběly položky opravy z kamene, nutnost provést po odbourání schod. stupně v průchodu exteriéru položení kamenných desek v jednom kusu

cena ÚRS

V rozpočtu chyběly položky opravy z kamene, nutnost provést po odbourání schod. stupně v průchodu exteriéru položení kamenných desek v jednom kusu

cena nabídková

784: Dokončovací práce - malby a tapety							2 807,14
67.	SP	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m strojovna VZT 2.NP (2,2+9,4+3,8+9)*3,26-0,8*2; stěny (2,2+3,8)/2*9; strop	m2	104,944	26,75	2 807,14
						77,944	
						27,0	

V rozpočtu chyběla výměra pro výmalbu strojovny VZT

cena rozpočtová

786: Dokončovací práce - čalounické úpravy							- 2 818,30
96.	SP	786681001	Montáž skládacích stěn jednoduchých nebo dvoudílných typu Variant nebo Universal do 4,6 m2 0,7*2	m2	1,4	- 419,93	- 587,90
98.	SP	553290210	stěna a dveře shrnovací DOORIS, 1 křídlo 70 cm	kus	1,0	- 2 230,40	- 2 230,40

Odečtená nerealizovaná položka z rozpočtu

cena rozpočtová

Odečtená nerealizovaná položka z rozpočtu

cena rozpočtová



Popis				MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
764: Konstrukce klempířské							1 286,57
277.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	3,8	53,50	203,30
277.	SP	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	3,8	321,03	1 219,91
452.	SP	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	2,0	931,68	1 863,35

Demontáž stávajícího poškozeného kovového parapetuna východní fasádě, zjištěno při nátěru fasády cena ÚRS

Montáž a dodávka nového pozinkovaného parapetu na východní fasádě, zjištěno při nátěru fasády cena ÚRS

Montážní plošina pro demontáž a montáž parapetu cena ÚRS

784: Dokončovací práce - malby a tapety							365,92
95.	SP	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,68	26,75	365,92
obezdívka VZT potrubí 3,6*3,8; obvod x výška					13,68		

V rozpočtu chybí stavební úpravy ve 3.NP malba obezdívky VZT potrubí cena rozpočtová

z toho činí (bez DPH):

méněpráce	- 18 055
vícepráce	220 382



Horácké divadlo Jihlava - Dodatek č. 2

3.5: Vzduchotechnika

3.5.1: Vzduchotechnika

26 364,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celkem
M024: Vzduchotechnika							26 364,00
444.	MP	X13	Dodávka změnových sad k PKTM	kus	10,0	1 856,40	18 564,00
445.	MP	X14	Montáž sad	kus	10,0	780,00	7 800,00

Požadavek požární zprávy: nutno všechny požární klapky doplnit o koncové spínače pro signalizaci polohy klapky "zavřeno". Tyto koncové spínače budou připojeny na propojovací kabely, signalizace poloh klapky budou svedeny do velínu divadla, chybělo v rozpočtu


cena nabídková OKASO

Požadavek požární zprávy: nutno všechny požární klapky doplnit o koncové spínače pro signalizaci polohy klapky "zavřeno". Tyto koncové spínače budou připojeny na propojovací kabely, signalizace poloh klapky budou svedeny do velínu divadla, chybělo v rozpočtu

cena nabídková OKASO

z toho činí (bez DPH):

vícepráce	26 364
-----------	--------



Dodatek č. 2

Stavointerier s.r.o. - Horácké divadlo Jihlava / ZTI,UT /
ZMĚNOVÝ LIST 04

pořadí	kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	
		zařizovací předměty dle skutečnosti (chyba výkazu výměr), počty dle revize projektanta viz. email ze dne 6.10.2017					
	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-1,00	846 Kč	- 846 Kč	cena rozpočtová
	725959102	Z/2-10 sprchový kout	soubor	1,00	7 600 Kč	7 600 Kč	cena rozpočtová
	725959125	Z/2-12 zavesný wc komplet včetně předstěnového systému	kus	5,00	3 791 Kč	18 953 Kč	cena rozpočtová
	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	kus	1,00	5 573 Kč	5 573 Kč	cena ÚRS
	X1	WC závěsné komplet, závěs kombifix Eco 108cm s nádrží Sigma 12cm, přední ovládání, odp.koleno 90cm, pod omítku, pro invalidy	kus	1,00	8 530 Kč	8 530 Kč	cena nabídková
	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,00	187 Kč	374 Kč	cena ÚRS
	55145614	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	2,00	1 790 Kč	3 580 Kč	cena ÚRS
	X2	Sifon umyvadlový nerez	kus	8,00	450 Kč	3 600 Kč	cena nabídková
		CELKEM				47 364 Kč	
		stojánková konzola pro radiátory, které nelze ukotvit na zeď, chyběly v rozpočtu					
		<i>v PD ani v rozpočtu nebyla zmínka o tom, že budou instalovány v místech, kde je okno, nebo sklo. Jedná se o radiátory v 1.NP, 2 konzole na 1 radiátor, 9 ks v restauraci + 1 ks v předprodeji</i>					
	953941414	montáž konzol pro radiátory	ks	20,00	72 Kč	1 432 Kč	cena ÚRS
	X3	stojánková konzola vnitřní - universal pro otopné těleso panelové Korado Radik	ks	20,00	380 Kč	7 600 Kč	cena nabídková
		CELKEM				9 032 Kč	
		nové hydrantové skříně s novým vybavením, požadavek projektanta					
	722250132	Hydrantový systém VPO D25 s tvarové stálou hadicí 20m-650x650x210 mm celoplechový červený	ks	2,00	7 080 Kč	14 160 Kč	cena ÚRS
	342272523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,41	675 Kč	3 654 Kč	cena rozpočtová
		<i>viz. změnový list projektanta R-132 a R-133 přízdívky pro osazení hydrantů požadavek na nové skříně viz. zápis z kontrolního dne č.10</i>				17 814 Kč	
		doplnění 2ks vodovodních ventilů na přívody vody od stoupaček do soc.zařízení / míst.2.12 / - dodatečný požadavek zástupce investora, provedeno dne 26.9.2017					
	722232154	kohout kulový přímý	kus	2,00	336 Kč	672 Kč	cena ÚRS
		ve výkazu výměr chybí 6 ks radiátorů oproti projektové dokumentaci					
	X4	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 500/1000 mm	kus	6,00	1 520 Kč	9 120 Kč	cena rozpočtová
		ve výkazu výměr chybí 2 ks odvzdušňovacích ventilů na stoupacím potrubí do strojovny VZT					
		<i>viz. změnový list projektanta R-143</i>					
	X5	řezání potrubí průměru 28 mm	ks	2,00	84 Kč	168 Kč	cena nabídková Insta
	X6	vsazení měděného T kusu do potrubí	ks	2,00	187 Kč	374 Kč	cena nabídková Insta
	734211120	ventil odvzdušňovací	ks	2,00	204 Kč	408 Kč	cena ÚRS
		CELKEM				960 Kč	
		Připojení odvodu kondenzátu od VZT jednotek do kanalizace					
	X7	Připojení odvodu kondenzátu od VZT jednotek v 1.NP do kanalizace	ks	2,00	2 200 Kč	4 400 Kč	cena nabídková Insta
	X8	Připojení odvodu kondenzátu od VZT jednotek v 2.NP do kanalizace	ks	3,00	550 Kč	1 650 Kč	cena nabídková Insta
		CELKEM				6 050 Kč	

ZTI CELKEM	bez DPH	91 002 Kč
------------	---------	-----------

z toho činí (bez DPH):

méněpráce	-	846 Kč
vícepráce		91 847 Kč

Položkový rozpis nabídky

název stavby

Horácké divadlo Jihlava - Dodatek č. 2

Doplnění nouzového osvětlení v 2.NP z důvodu přesunu požárního hydrantu

viz. změnový list projektanta R-132

Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
Základní rozpočet				
Elektroinstalace - silnoproud				
Elektroinstalace - silnoproud				
CXKH-V 3x1,5 pevně - kabel s funkční integritou pro napájení nouzových svítidel z CBS svítidla LED	m	22,0	49,84	1 097
N -nást.nouzové s vl.zdrojem a piktogramem - kompatibilním se systémem CBS příchytka	ks	1,0	1722,13	1 722
Protipožární příchytka HLP1 - trasa s funkční integritou krabice	ks	28,0	23,83	667
Krabice rozbočná s funkční integritou WKE 1.2 ostatní	ks	1,0	762,68	763
Sekání rýhy 3x3 cm	m	5,0	58,50	293
Průraz zdi cihla.10 cm	ks	1,0	190,00	190
Pomocný materiál	kpl	1,0	250,00	250
mat.+ práce celkem bez DPH				4 981

z toho činí (bez DPH):

vícepráce	4 981 Kč
-----------	----------