



KUJIP0183WSC

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2015 – Třebíč II

Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
(dále jen „ zadavatel stavby “)	

Dodavatel:	Ing. Jaroslav Sedláček
se sídlem:	U Kříže 975, 674 01 Třebíč
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo):	ITI/232/KOO/2012
tel./fax:	+420 737 243 116
IČO:	62127781
DIČ:	CZ6404232439
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	1521604349/0800
(dále jen „ koordinátor “)	
uzavírají tento dodatek:	

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 Smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2015 – Třebíč, která zahrnovala v rámci předmětu planění zajištění výkonu činností koordinátora BOZP na akci „ÚSP Nové Syrovce – Rekonstrukce oken, podlah, fasády, kotelny a výtahů“. Rozhodnutím Rady Kraje Vysočina došlo k rozšíření připravované rekonstrukce budovy o objekty kuchyně, jídelny, skladů, chodeb, rekonstrukci oken a záložního zdroje. Vznikla nová akce zahrnující veškeré změny, vedena pod názvem ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí. Původní akce měla být realizována v termínu říjen 2015 – červen 2016. Nová akce ÚSP Nové Syrovce – rekonstrukce stavebních konstrukcí bude zahájena v listopadu 2017 a termín dokončení je 17. 12. 2018. Na tuto akci byl smlouvou o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2017 – Třebíč ze dne 3. 2. 2017 ustanoven jako koordinátor Oleg Šalbaba, IČO 67067271. Tím došlo k duplicitě zajištění těchto služeb na danou akci. Vzhledem k uvedeným změnám rozsahu akce a doby plnění se smluvní strany dohodly na zúžení předmětu plnění dané Smlouvy v rozsahu uvedené akce. Popsané změny předmětu plnění se týkají čl. II., IV. a V. Smlouvy a v důsledku nich se údaje týkající se výše uvedené stavební akce ruší.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem koordinátorovi.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro zadavatele stavby a jedna pro koordinátora.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

02. 11. 2017

V Třebíči, dne:

za koordinátora:

Ing. Jaroslav SEDLAČEK
stavební a obchodní činnost
IČ: 62127781 DIČ: CZ6404232439
U Kříže 975/1, 674 01 Třebíč
mobil: 737 243 116



Ing. Jaroslav Sedláček


31. 10. 2017

v Jihlavě, dne:

za zadavatele stavby:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman