



KUJIP0183YIC

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o zajištění činnosti koordinátora BOZP na rok 2017 – Žďár nad Sázavou
uzavřené dne 6. 2. 2017 (ID 100456)

Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupci pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „**zadavatel stavby**“)

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
MUDr. Jiří Běhounek,
Ing. Pavel Novotný, Ing. Eduard Jozífek
564 602 221, 564 602 213
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Dodavatel:

se sídlem:
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo): ROVS/920/KOO/2015
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „**koordinátor**“)

Tomáš Dvořáček

Malhostovice 27, 666 03 Tišnov
+420 721 663 888
753 25 624
CZ8711234224
Česká spořitelna a.s.
3072798123/0800

uzavírají tento dodatek:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2017 Smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2017 – Žďár nad Sázavou, která zahrnovala v rámci předmětu planění zajištění výkonu činností koordinátora BOZP na akci „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“.

Původní termín dokončení akce je dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 stanoven po dobu realizace stavby a realizace zajišťovacích prací na stavbě do 28. 2. 2018.

Smluvní strany se dohodly, že po dobu následných dokončovacích prací na akci „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“ bude prodloužena činnost koordinátora BOZP na stavbě v rozsahu původní Smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 2017. Zahájení dokončovacích prací je předpokládáno v květnu 2018, ukončení nejpozději do 31. 8. 2018

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se proto v důsledku popsanych změn, které byly důvodem pro podstatnou změnu termínu dokončení stavebních prací, dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění následující ustanovení takto:

Čl. IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování, odst. IV.1. se mění a nově zní takto:

IV. 1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:

Akce „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

Celková cena **56 571,85 Kč**
slovy: padesátšesttisícpětsetsedmdesátjedna korun českých, 85/100.

Rekapitulace ceny:

Celková cena díla před uzavření dodatku č. 2 39 286,00 Kč

Cena Dodatku č. 2:

Výkon koordinátora BOZP za období květen – srpen 2018

Cena bez DPH 14 285,00 Kč

DPH 21% 2 999,85 Kč

Cena včetně DPH 17 285,85 Kč

Cena celková **po uzavření dodatku č. 2** **56 571,85 Kč**
slovy: padesátšesttisícpětsetsedmdesátjedna korun českých, 85/100.

Pozn.: Dodavatel se stal od 1. 3. 2018 plátcem DPH.

Cena za výkon činnosti BOZP celkem: 161 571,85 Kč

slovy: jednošedesátjedenatisícpětsetsedmdesátjedna korun českých, 85/100.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí celková cena.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III. této smlouvy.

IV.2. Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy. Úplata za provedení činnosti koordinátora dle odstavce IV.1. bude hrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora, tj. po předání a převzetí dokončeného díla zadavatelem stavby od zhotovitele stavby.

Čl. V. Termín plnění, odst. V.3. se mění a nově zní takto:

„Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“

Před uzavřením Dodatku č. 2: duben 2017 – únor 2018

Po uzavření Dodatku č. 2 (Dokončovací práce):
předpoklad zahájení květen 2018 - 31. 8. 2018.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem koordinátorovi.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro zadavatele stavby a dvě pro koordinátora.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Malhostovicích dne: 6.3.2018

V Jihlavě dne: - 1. 03. 2018

Za koordinátora:

za zadavatele stavby:



.....
Tomáš Dvořáček

Kraj Vysočina
Zlíškova 17, 587 01 Jihlava

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje