



ku nul. 1918/17 s: 1207



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic - dodatek č.1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	Ing. Petr	Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Kolář Jozífek				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	STARKON a.s.				
Smluvní částka: 1)	232110.40				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/E.Jozífek	21.8.2017	
Projednáno s:		OM/E.Jozífek	21.8.2017	
Právní kontrola:		OM/J.Tvrzová	21.8.2017	
Předkládá:		OM/P.Kolář	21.8.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)				
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/ L.Seidl	21.8.2017	 
	Správce rozpočtu:	OE/ M.Zemanová	21.8.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26227525), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jozifek, datum ověření: 18.08.2017 08:35:44):

Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic - dodatek č.1

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 232110.40, Datum Od: 25.8.2017, Datum do: 26.11.2019, Perioda: měsíčně, ODP: 3329, ORJ: 4000, ORG: 1797000000 POL: 6121 UZ: 107517969; 107117968; 107100000 *Amuly*

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 1998/97 o. 107



KUJIP018506W

Dodatek č. 1

ID:105668

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2017 (ID smlouvy 102347) na akci

„Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmanem kraje

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

Ing. Eduard Jozífek

564602272

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4211026874/6800

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

osoba pověřená vedením stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Starkon a.s.

26227525

CZ26227525

Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Jiří Kovář, statutární ředitel

Jiří Kovář, statutární ředitel

Ing. Václav Ondráček

567 579 211

František Kret

K.B. a.s.

19-4650050227/0100

u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení změny v provedení stavebních prací veřejné zakázky „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. Charakter těchto prací splňuje požadavky uvedené v ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění tedy podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 2. 5. 2017. Jedná se o provedení drobných změn stavebních prací při provádění díla. Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

Smluvní strany se proto dohodly, s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje o stavební činnosti, které jsou specifikované v jednotlivých změnových listech.

4. Cena za dílo

4.2. Cena předmětu díla se mění v rámci oceněného soupisu prací, kde jsou provedeny změny závazku.

cena díla dle SOD

Cena díla bez DPH: 37 868 285,28 Kč

DPH 21%: 7 952 339,91 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 45 820 625,19 Kč

slovy: čtyřicet pět milionů osm set dvacet tisíc šest set dvacet pět 19/100 korun českých

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 38 060 112,06 Kč

DPH 21%: 7 992 623,53 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 46 052 735,59 Kč

Slovy: čtyřicet šest milionů padesát dva tisíc sedm set třicet pět 59/100 korun českých

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Příloha: změnové listy Z1 – Z7

V Jihlavě, dne 30. 08. 2017

V Jihlavě, dne 30. 08. 2017



STARKON a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČ: 26227525 | DIČ: CZ26227525
tel.: 567 57 92 11
www.starkon.cz

Jiří Kovář
statutární ředitel

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Krycí list

Dodatek č.1: Změnové listy Z1 – Z7

Stavba: Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

Změny	Odpočet neprováděných prací	Přípočet požadovaných prací	Celkem	DPH 21%	Celkové náklady s DPH v Kč
Z01: Výměna pozednic v m.č. 3.13b		66 624,38	66 624,38	13 991,12	80 615,50
Z02: Nerealizované práce m.č. 1.21	-33 851,93		-33 851,93	-7 108,91	-40 960,84
Z03: Omítka na vnitřním nádvoří v místě dveří 5t		833,03	833,03	174,94	1 007,97
Z04: Výměna podlahové krytiny 3.13b - méněpráce	-72 683,64		-72 683,64	-15 263,56	-87 947,20
Z05: Výměna podlahové krytiny 3.13b - vícepráce		35 547,59	35 547,59	7 464,99	43 012,58
Z06: Zesílení stropnic v m.č. 2.16		183 513,69	183 513,69	38 537,88	222 051,57
Z07: Lemování krytiny nad botanickým sálem		11 843,66	11 843,66	2 487,17	14 330,83
Cena celkem	-106 535,57	298 362,35	191 826,78	40 283,62	232 110,40
Za zhotovitele		Za TDI		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			191 827 Kč	
DPH	21,0 %			40 284 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CELKEM ZA Z1 – Z7				232 110 Kč	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy						66 624,38
Z01: Výměna pozednic v m.č. 3.13b						66 624,38
Z01: Výměna pozednic v m.č. 3.13b						66 624,38
3: Svislé a kompletní konstrukce						4 927,50
13.	B	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plyných, 290x140x85 mm, P 15, na maltu - MVC 2,5	m3	1,35	3 650,00
						4 927,50
762: Konstrukce tesafské						30 438,36
103.	B	7620812A	Frézování hran hranolů, fošen	m	103,2	9,00
105.	SP	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	25,8	55,00
107.	B	7620813A	Impregnace řeziva tlaková	m3	1,693	790,00
125.	H	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,693	5 350,00
127.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,613	727,51
150.	SP	698762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 24 m	t	0,969	790,00
701.	SP	762331815	Demontáž vázaných kol krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	25,8	74,54
702.	SP	762332535	Montáž vázaných kol krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2	m	25,8	367,56
705.	B	X3	Odborný posudek stavu pozednic	kus	1,0	4 350,00
						4 350,00
783_00: Dokončovací práce - nátěry						19 655,40
704.	B	X2	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr zděných konstrukcí	m2	38,7	65,00
707.	B	X4	Trojnásobná tlaková injekce dřevěných kol fungicidním přípravkem	bm	48,5	353,40
						17 139,90
9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 000,00
82.	B	975053991A	Pronájem heverů	kus	12,0	500,00
						6 000,00
96: Bourání konstrukcí						673,57
19.	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,548	435,13
						673,57
99: Staveništní přesun hmot						743,40
179.	B	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	2,52	295,00
						743,40
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						4 186,15
153.	B	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,9	180,00
154.	B	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,9	120,00
155.	B	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem manipulace se suti	t	1,45	95,00
156.	B	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,9	180,00
157.	B	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	75,4	12,00
158.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,9	180,00
159.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,2	18,00
160.	B	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,9	300,00
						870,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy							-33 851,93
Z02: Nerealizované práce m.č. 1.21							-33 851,93
Z02: Nerealizované práce m.č. 1.21							-33 851,93
1: Zemní práce							-782,42
1.	SP	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v homině tř. 1 až 4	m3	- 0,435	1 331,20	-578,07
1.	B	181101111R00	Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. - bez rozlišení hominy, se zhutněním - ručně	m2	- 2,9	24,00	-68,60
4.	SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	- 0,435	137,47	-59,80
6.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 0,435	95,00	-41,33
7.	B	198000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	- 0,435	75,00	-32,63
2: Základy a zvláštní zakládání							-202,50
4.	B	274313621R00	Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 20/25	m3	- 0,09	2 250,00	-202,50
5: Komunikace							-870,00
46.	SP	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	- 2,9	120,00	-348,00
49.	SP	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zalíním	m2	- 2,9	180,00	-522,00
61: Úpravy povrchů vnitřní							-2 310,00
68.	B	612429019R00	Úprava povrchu stěn skládky S1, omítka hrubá, rozsah omítek 100%	m2	- 11,0	210,00	-2 310,00
63: Podlahy a podlahové konstrukce							-435,00
119.	B	639409001R00	Hydrofobní siloxanový nátěr cihelných a kamenných materiálů	m2	- 2,9	150,00	-435,00
766: Konstrukce truhlářské							-21 520,88
449.	B	51	Nové jednokřídlé dveře svislakové rámové konstrukce otvíravé v dřevěné zárubni, š. 870 mm , v. 1980 mm	kus	- 1,0	21 500,00	-21 500,00
466.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	- 0,045	463,93	-20,88
772: Kamenné dlažby							-1 828,54
497.	B	772506970R00	Dlažba z kamene pro štetovou dlažbu, tl. 50-120mm do pískového lože fr. 0-4mm tl. 40-80mm, bez - spárování	m2	- 2,9	612,00	-1 774,60
502.	SP	998772103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	t	- 0,08	671,80	-53,74
96: Bourání konstrukcí							-1 068,48
42.	SP	965082933	Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	- 0,58	248,90	-144,36
71.	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	- 1,359	680,00	-924,12
98: Staveništní přesun hmot							-73,75
179.	B	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	- 0,25	295,00	-73,75
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							-4 760,36
153.	B	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	- 3,41	180,00	-613,80
154.	B	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	- 3,41	120,00	-408,20
156.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	- 3,41	160,00	-545,60
157.	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	- 88,66	12,00	-1 063,92
158.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	- 3,41	180,00	-613,80
159.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	- 27,28	18,00	-491,04
160.	B	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	- 3,41	300,00	-1 023,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy							833,03
Z03: Omítka na vnitřním nádvoří v místě dveří 5t							833,03
Z03: Omítka na vnitřním nádvoří v místě dveří 5t							833,03
62: Úpravy povrchů vnější							700,52
94.	B	622429119R00	Úprava povrchu vnějších stěn nE1, nE4; stávající omítkový plášť	m2	0,766	180,00	137,81
95.	B	622429129R00	Úprava povrchu vnějších stěn nE2, nE5; nový omítkový plášť na očištěný cihelný podklad	m2	1,148	490,00	562,72
9: Ostatní konstrukce, bourání							49,02
8.	B	622804121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	0,766	55,00	42,13
10.	B	952902112T00	Čištění vysáváním povrchů a kol průmyslovým - vysavačem	m2	0,766	9,00	6,89
96: Bourání konstrukcí							37,88
88.	B	978015291R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. - až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,148	33,00	37,88
99: Staveništní přesun hmot							13,87
179.	B	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	0,047	295,00	13,87
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							31,74
156.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,029	160,00	4,59
157.	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,754	12,00	9,05
158.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,029	180,00	5,22
159.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,232	18,00	4,18
160.	B	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,029	300,00	8,70

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy							-72 683,64
Z04: Výměna podlahové krytiny 3.13b - méněpráce							-72 683,64
Z04: Výměna podlahové krytiny 3.13b - méněpráce							-72 683,64
762: Konstrukce tesařské							-55 002,71
209.	B	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	- 100,4	90,00	-9 036,00
216.	B	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	- 2,209	161,10	-355,64
223.	B	762599120R00	Impregnace podlah z cementových desek	m2	- 105,42	49,50	-5 218,29
228.	B	59590748a	deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 22,0 mm; pero-drážka	m2	- 105,42	345,00	-36 369,90
234.	SP	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	- 5,092	790,00	-4 022,68
D86: Přesuny suti a vybouraných hmot							-17 680,93
153.	B	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	- 12,249	180,00	-2 204,76
154.	B	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	- 12,249	120,00	-1 469,88
155.	B	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem manipulace se suti	t	- 6,12	95,00	-581,40
156.	B	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	- 12,249	160,00	-1 959,84
157.	B	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	- 318,474	12,00	-3 821,69
158.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	- 12,249	180,00	-2 204,82
159.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	- 97,99	18,00	-1 763,82
160.	B	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	- 12,249	300,00	-3 674,70

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy							35 547,59
Z05: Výměna podlahové krytiny 3.13b - vícepráce							35 547,59
Z05: Výměna podlahové krytiny 3.13b - vícepráce							35 547,59
006: Úpravy povrchu							10 140,40
706.	SP	636211121xx	Dlažba z cihelných dlaždic do písku naplocho - pouze montáž	m2	100,4	101,00	10 140,40
63: Podlahy a podlahové konstrukce							15 060,00
119.	B	639409001R00	Hydrofobní siloxanový nátěr cihelných a kamenných materiálů	m2	100,4	150,00	15 060,00
96: Bourání konstrukcí							4 172,59
94.	SP	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	100,4	41,56	4 172,59
99: Staveništní přesun hmot							6 174,60
179.	B	996281111R00x	Přesun očištěné cihelné dlažby z m.č. 2.17 do 3.13b	m2	100,4	61,60	6 174,60

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy							183 513,69
Z06: Zesílení stropnic v m.č. 2.16							183 513,69
Z06: Zesílení stropnic v m.č. 2.16							183 513,69
3: Svislé a kompletní konstrukce							75 961,33
10.	SP	310237261	Zazdíčka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	12,0	611,70	7 340,42
13.	B	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu - MVC 2,5	m3	2,14	3 650,00	7 811,91
16.	SP	317944321	Válcované nosníky do 6.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	2,482	24 500,00	60 809,00
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 455,30
48.	SP	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,14	395,00	2 030,30
49.	SP	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	4,125	1 800,00	7 425,00
762: Konstrukce tesařské							38 718,37
103.	B	7620812A	Frézování hran hranolů, fošen	m	21,6	9,00	194,40
105.	SP	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	4,988	55,00	273,24
107.	B	7620813A	Impregnace řeziva tlaková	m3	0,281	790,00	221,99
108.	SP	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	40,0	115,35	4 613,91
109.	H	31197105	Tyč závitová pozinkovaná 4.8 M16 x 1000 mm	kus	40,0	98,10	3 923,97
139.	SP	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	5,4	105,90	571,84
142.	H	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	0,281	5 350,00	1 502,28
144.	SP	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	5,4	40,49	218,64
149.	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž zádkopu, stropnice a podbílení	m3	0,281	84,58	23,77
150.	SP	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,155	790,00	122,45
705.	B	X3x	Odborný posudek stavu stropnic + statický návrh zajištění	kus	1,0	11 450,00	11 450,00
709.	SP	762823914	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	24,9	172,57	4 296,89
710.	B	X5	Vrtání děr o stropních trámů včetně vyfrézování víčka pro matici a následného zapravení	kus	119,0	95,00	11 305,00
767: Konstrukce zámečnické							8 092,00
175.	B	130108348A	Vrtání děr	kus	119,0	68,00	8 092,00
783_00: Dokončovací práce - nátěry							20 661,22
182.	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fediolovým odmašťovačem	m2	58,327	38,00	2 216,43
184.	SP	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	58,327	70,00	4 082,89
704.	B	X2	Napouštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr zděných konstrukcí	m2	66,0	65,00	4 290,00
707.	B	X4	Trojnásobná tlaková injektáž dřevěných kci fungicidním přípravkem	bm	28,5	353,40	10 071,90
9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 592,73
61.	SP	953961219	Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,0	881,26	5 287,56
62.	H	13021017	Tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm	t	0,019	15 840,00	305,17
94: Lešení a stavební výtahy							3 375,00
166.	B	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	45,0	75,00	3 375,00
96: Bourání konstrukcí							6 047,69
43.	SP	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	2,955	202,81	599,36
75.	SP	973022461	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	12,0	395,00	4 740,00
708.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,17	605,41	708,33
99: Staveništní přesun hmot							2 422,25
179.	B	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	8,211	295,00	2 422,25
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							13 187,82
153.	B	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,136	180,00	1 644,48
154.	B	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	9,136	120,00	1 096,32
155.	B	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem manipulace se sutí	t	4,568	95,00	433,96
156.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,136	180,00	1 644,48
157.	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	237,536	12,00	2 850,43
158.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,136	180,00	1 644,48
159.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	73,088	18,00	1 315,58
160.	B	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,136	300,00	2 740,80

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy							11 843,66
Z07: Lemování krytiny nad botanickým sálem							11 843,66
Z07: Lemování krytiny nad botanickým sálem							11 843,66
764: Konstrukce klempířské							11 843,66
248.	SP	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,051	1 418,63	72,25
711.	SP	764331417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 670 mm	m	13,53	870,02	11 771,41