



KUJIP0185JRA

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.5. 2017

ID: 105789

uzavřené na akci :

„**Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy hlavní budova**“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

Objednatel :

Kraj Vysočina

Se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

Zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

K podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

Zástupce pro uplatňování reklamací

Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového

Zástupce pro věci technické:

Jiří Lukáš

Tel./fax

564 602 362 / 564 602 433

IČO :

70890749

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Se sídlem:

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Zastoupený:

Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti

Jednající zástupce pro věci smluvní:

Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické:

Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska
Petr Šimánek, stavbyvedoucí

tel./e-mail:

565 432 243 / info@kamenicka.cz

IČO :

60838531

DIČ :

CZ60838531

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu :

19-3875730237/0100

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka
3873

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2017 na akci: „Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy hlavní budova“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **29.09. 2017**

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 148 975,36 Kč** bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 4 744 919,75 Kč

DPH 15%: 711 737,96 Kč

Cena s DPH celkem: 5 456 657,71 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 148 975,36 Kč

DPH 15%: 22 346,30 Kč

Cena s DPH celkem: 171 321,66 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 4 893 895,11 Kč

DPH 15%: 734 084,26 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 5 627 979,37 Kč

Slovy: pětmilionůšestsetdvacetšedm tisícdevětsetšedesátdevět korun českých

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

V Kamenici nad Lipou dne: 7.9.2017 V Jihlavě dne: 31.8.2017

**IKAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
Kulturního domu 770 -4-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žitkova 57/507 59 Jihlava

30

.....
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku