

DODATEK č. 1



KUJIP0185JVQ

ke smlouvě o dílo ze dne 3.5. 2017

ID: 105672

uzavřené na akci :

„ ZŠ Pelhřimov - Oprava hlavního rozvodu vody“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

Objednatel :

Kraj Vysočina
Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
Zástupce pro uplatňování reklamací Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické: Jiří Lukáš
Tel./fax 564 602 362 / 564 602 433
IČO : 70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

TOP TEAM, s.r.o.
Se sídlem: Vlášnická 890, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený: Liborem Dvořákem, jednatelem společnosti
Jednající zástupce pro věci smluvní: Libor Dvořák
Zástupce pro věci technické: Libor Dvořák
tel./e-mail: 602 481 438, dvorak@topteam.cz
IČO : 60826886
DIČ : CZ60826886
Bankovní spojení : MONETA Money Bank
číslo účtu : 104902834/0600
zápis v obchodním rejstříku: OR KS Č.Budějovice oddíl C, vložka 3650

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2017 na akci: „ZŠ Pelhřimov - Oprava hlavního rozvodu vody“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **08.09. 2017**

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 457 989,18 Kč** bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 1 116 433,0 Kč

DPH 21%: 234 451,0 Kč

Cena s DPH celkem: 1 350 884,0 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 457 989,18 Kč

DPH 21%: 96 177,73 Kč

Cena s DPH celkem: 554 166,91 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 1 574 422,18 Kč

DPH 21%: 330 628,73 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 1 905 050,91 Kč

Slovy: jedenmiliondevětsetpěttisícadesát korun českých

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

V Pelhřimově dne: 31.8.2017

V Jihlavě dne: 21.8.2017



Libor Dvořák
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

30

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku