



KUJIP0185K4A

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.5. 2017

ID: 105331

uzavřené na akci :

„OU a PrŠ Černovice - Oprava střechy na tělocvičně“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

Objednatel :

Kraj Vysočina
Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Zástupce pro uplatňování reklamací: Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické: Jiří Lukáš
Tel./fax: 564 602 362 / 564 602 433
IČO : 70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
Jednající zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska
Petr Šimánek, stavbyvedoucí
tel./e-mail: 565 432 243 / info@kamenicka.cz
IČO : 60838531
DIČ : CZ60838531
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 19-3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 3873

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2017 na akci: „OU a PrŠ Černovice - Oprava střechy na tělocvičně“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 168 114,59 Kč** bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 1 299 974,85 Kč

DPH 21%: 272 994,72 Kč

Cena s DPH celkem: 1 572 969,57 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 168 114,59 Kč

DPH 21%: 35 304,06 Kč

Cena s DPH celkem: 203 418,65 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 1 468 089,44 Kč

DPH 21%: 308 298,78 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 1 776 388,22 Kč

Slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesátšesttisíctřistaosmdesátosm korun českých

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

V Kamenici nad Lipou dne: 16.8.2017 V Jihlavě dne: 16. 08. 2017

KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel 535 432 243 fax 535 433 310

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
Jihlava
30

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku