

DODATEK č. 2



KUJIP0185KAG

ke smlouvě o dílo ze dne 2.6. 2016

ID: 105275

uzavřené na akci :

„ SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava oken, Růžová“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

Objednatel :

Kraj Vysočina
Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Zástupce pro uplatňování reklamací: Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické: Jiří Lukáš
Tel./fax: 564 602 362 / 564 602 433
IČO : 70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
Se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
Jednající zástupce pro věci smluvní: Josef Pták, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Miloslav Licehamr, technický dozor stavby
Miroslav Bronec, vedoucí truhlářské výroby
tel./e-mail: 381 297 711 / 381 297 463
IČO : 26071584
DIČ : CZ26071584
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Tábor
číslo účtu : 78-1323180207/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2016 na akci: „SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava oken, Růžová“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny v položkovém rozpočtu.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o**

132 226,0 Kč bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č. 1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 6 418 943,0 Kč

DPH 21%: 1 347 978,0 Kč

Cena s DPH celkem: 7 766 921,0 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 132 226,0 Kč

DPH 21%: 27 767,0 Kč

Cena s DPH celkem: 159 993,0 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 6 551 169,0 Kč

DPH 21%: 1 375 745,0 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 7 926 914,0 Kč

Slovy: sedmmilionůdevětsetdvacetšesttisícdevětsetčtrnáct korun českých

5. Financování

5.2. Provedené práce budou fakturovány měsíčně.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

V Chýnově dne 10.8.2017

V Jihlavě dne: 07.08.2017


TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: C226071584
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov



Josef Pták
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Jihlava



Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku