



KUJIP0185KC6

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12.6. 2017

ID: 105730

uzavřené na akci :

„ Dětský domov Senožaty - Zateplení spojovací chodby“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

Objednatel :

Kraj Vysočina

Se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

Zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

K podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

Zástupce pro uplatňování reklamací

Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového

Zástupce pro věci technické:

Jiří Lukáš

Tel.

564 602 213

IČO :

70890749

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

TOMERO s.r.o

Se sídlem:

Hasičská 507/11, 682 01, Vyškov - Vyškov-Město

Zastoupený:

Tomáš Macal

Jednající zástupce pro věci smluvní:

Tomáš Macal

Zástupce pro věci technické:

Matuška Vladimír

tel./e-mail:

777856453 t.macal@seznam.cz

IČO :

02560178

DIČ :

CZ02560178

Bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s

číslo účtu :

4624203349/0800

zápis v obchodním rejstříku:

vedeným Krajským soudem BRNO oddC., VI.č. 81670

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2017 na akci: „Dětský domov Senožaty - Zateplení spojovací chodby“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2017 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **15.09. 2017**

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 92 101,0 Kč** bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 1 693 274,0 Kč

DPH 15%: 253 991,0 Kč

Cena s DPH celkem: 1 947 265,0 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 92 101,0 Kč

DPH 15%: 13 815,0 Kč

Cena s DPH celkem: 105 916,0 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 1 785 375,0 Kč

DPH 15%: 267 806,0 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 2 053 181,0 Kč

Slovy: dvamilionypadesáttřítisícjednostoosmdesátjedna korun českých

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

Ve Vyškově dne: 4.9.2014



Tomáš Macal
jednatel společnosti

V Jihlavě dne: 28. 08. 2017



Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku