



KUJIP0185LGF

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2017

ID: 106553

uzavřené na akci :

„Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava oplocení“

1. Smluvní strany

Objednatel:**Kraj Vysočina**

Se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

Zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

K podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

Zástupce pro uplatňování reklamací

Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového

Zástupce pro věci technické:

Jiří Lukáš

Tel./fax

564 602 362 / 564 602 433

IČO :

70890749

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:**I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**

Se sídlem:

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Zastoupený:

Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem

Jednající zástupce pro věci smluvní:

Ing. Pavel Drbal

Zástupce pro věci technické:

Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska

tel./e-mail:

565 432 243 / info@kamenicka.cz

IČO :

60838531

DIČ :

CZ60838531

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s.

číslo účtu :

19-3875730237/0100

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 3873

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2017 na akci: „Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava oplocení“ je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 2., 4. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 959 727 Kč

DPH 21%: 201 543 Kč

Cena s DPH celkem: 1 161 270 Kč

Slovy: jeden milion jedno sto šedesát jedentisícdvěstě sedmdesát korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 919 727 Kč

DPH 21%: 193 143 Kč

Cena s DPH celkem: 1 112 870 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 40 000 Kč

DPH 21%: 8 400 Kč

Cena víceprací vč. DPH: 48 400 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: 1 161 270 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Kamenici nad Lipou 4.10.2017

29.09.2017
V Jihlavě

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FİRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -1-
394 70 Kamenice n.L.
tel: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 53 Jihlava

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku