



KUJIP018838Y

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – projektová dokumentace“:

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel :

Kraj Vysočina

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu

smlouvy pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Krejčí, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

tel.:

564602225

IČO:

70890749

bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4211026890/6800

Zhotovitel:

TECHNICO Opava s. r. o.

se sídlem:

Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Martinem Uličným, jednatelem

zástupce pro věci technické:

Ing. Matějem Kudlíkem, hlavním inženýrem projektu

tel./fax:

553 760 970 / -

IČO:

25849204

DIČ:

CZ25849204

bankovní spojení:

Raiffeisen Bank a. s., pobočka Opava

číslo účtu:

739 505 3001 / 5500

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

Úvodní ustanovení

Smlouva o provedení veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena smluvními stranami dne 1. 2. 2017.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna okolností, které mají vliv na rozsah plnění. Během zpracování projektové dokumentace výstavby Polná 1, Polná 2 a

Polná Denní stacionář bylo zjištěno, že pozemek p.č. 1308/25 v k. ú. Polná určený k umístění staveb není způsobilý k realizaci plánované výstavby, aniž by musely být vynaloženy další vícenáklady. Důvodem je právní vada pozemku, která spočívá v existenci ochranného pásma anodového zemnění katodové ochrany produktovodu ve vlastnictví ČEPRO a.s. a z toho vyplývající další povinnosti pro investora. Případnému zastavění pozemku by musely předcházet práce (přeložka anodového zemnění katodové ochrany) jejichž hodnota představuje ve vztahu k plánované výstavbě nepřiměřené finanční vícenáklady. Investor proto rozhodl další práce na dané části projektu ukončit ke dni 10. 4. 2017.

Předmět dodatku

Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky ze dne 1. 2. 2017 s ohledem na výše uvedené mění článku 2. Předmět smlouvy, 6. Cena díla a platební podmínky takto:

Podrobná specifikace předmětu smlouvy:

2.1. Zhotovení samostatných projektových dokumentací v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení ve stadiu rozpracovanosti ke dni 10. 4. 2017 na tyto stavby:

„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná 1“ (domácnost pro 6 klientů se střední/vysokou mírou podpory – p. č. 1308/25) - rozpracovanost ke dni 10.4.2017

„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná 2“ (domácnost pro 6 klientů se střední/vysokou mírou podpory – p. č. 1308/25) – rozpracovanost ke dni 10.4.2017

„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná Denní stacionář“ (denní aktivity – flexibilní kapacita 12 klientů – p. č. 1308/25) – rozpracovanost ke dni 10.4.2017

projektové dokumentace k ostatním stavbám zůstávají v rozsahu dle původní smlouvy.

6. Cena díla a platební podmínky – bod 6.1, 6.3 a 6.5 se mění a nově zní takto:

Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

6.1. Projektová dokumentace - se mění a nově zní takto:

Projektová dokumentace „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná 1“ – rozpracovanost ke dni 10.4.2017:

Cena PD bez DPH:	43 200,- Kč
DPH 21%:	9 072,- Kč
Cena PD s DPH celkem:	52 272,- Kč

Projektová dokumentace „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná 2“ – rozpracovanost ke dni 10.4.2017:

Cena PD bez DPH:	43 200,- Kč
DPH 21%:	9 072,- Kč
Cena PD s DPH celkem:	52 272,- Kč

Projektová dokumentace „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná Denní stacionář“ – rozpracovanost ke dni 10.4.2017:

Cena PD bez DPH:	68 600,- Kč
DPH 21%:	14 406,- Kč
Cena PD s DPH celkem:	83 006,- Kč

Projektová dokumentace „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 1“:

Cena PD bez DPH:	105 000,- Kč
DPH 21%:	22 050,- Kč
Cena PD s DPH celkem:	127 050,- Kč

Projektová dokumentace „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 2“:

Cena PD bez DPH:	105 000,- Kč
DPH 21%:	22 050,- Kč
Cena PD s DPH celkem:	127 050,- Kč

Projektová dokumentace „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť Denní stacionář“:

Cena PD bez DPH:	140 000,- Kč
DPH 21%:	29 400,- Kč
Cena PD s DPH celkem:	169 400,- Kč

Projektové dokumentace celkem:

Celková cena PD bez DPH:	505 000,- Kč
DPH 21%:	106 050,- Kč
Celková cena PD s DPH celkem:	611 050,- Kč

Slovy: šestsetjedenáctisíc padesát korun českých

6.3. Cena za projektovou dokumentaci specifikovanou v článku 2 odst. 2.1. Smlouvy bude hrazena takto:

Po předání projektové dokumentace na části Polná 1, Polná 2, a Polná Denní stacionář (rozpracovanost ke dni 10. 4. 2017) zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu ve výši sjednané smluvní ceny těchto dokumentací uvedené v bodu 6.1. Smlouvy.

Po vypracování a předání projektové dokumentace zbývajících výše uvedených staveb až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení provedení stavby vč. dokladové části (činnosti specifikované v bodech 2.1.1. a 2.1.2. Smlouvy) zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve výši maximálně 40% ze sjednané smluvní ceny. Zbýající část, tj. minimálně 60% ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po dokončení a předání všech dokumentací pro provádění stavby (DPS). Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla (částí díla) bez vad a nedodělků.

6.5. Společné platební podmínky pro obě části dle odst. 2.1. a 2.2.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

Každá faktura bude obsahovat rozpis fakturované ceny na jednotlivé dílčí akce, tj.

„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná 1“ – rozpracovanost ke dni 10.4.2017
„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná 2“ – rozpracovanost ke dni 10.4.2017
„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Polná Denní stacionář – rozpracovanost ke dni 10.4.2017
„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 1“
„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 2“
„Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť Denní stacionář“

Smluvní strany se dohodly, že cenu díla sjednanou v tomto článku lze měnit pouze v případech změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Smluvní strany jsou povinny tuto změnu dohodnout formou písemného dodatku ke smlouvě.

Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel jedno vyhotovení.


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán po vzájemné dohodě obou smluvních stran a z jejich svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

1. 06. 2017

V Opavě dne

7. 06. 2017

V Jihlavě, dne


Ing. Martin Uličný
jednatel


Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36