

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:



KUJIP018AKNU

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/353 Nové Veselí - obchvat, PD“

ke sml. č. 6562/17
č. 1292

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 555/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku č. 4 je navýšení ceny díla z důvodu doplnění napojení drenážního systému mimo hranice stavby. Součástí plnění bude vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro povolení navržené změny.

Článek 3 – Změna smlouvy

1. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5

Původní znění (dle dodatku č.1)

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 2 614 050,- Kč
DPH 21%: 548 951,- Kč
cena celkem včetně DPH: 3 163 001,- Kč

(slovy: třímilionystošedesáttřítisícjedna korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 876 550,- Kč
DPH 21%: 394 076,- Kč
cena celkem včetně DPH: 2 270 626,- Kč
(slovy: dvěmilionydvěstěšedesáttisícšestsetdvacetšest korun českých včetně DPH)

vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 368 500,- Kč
DPH 21%: 77 385,- Kč
cena celkem včetně DPH: 445 885,- Kč
(slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícosmsetosmdesátpět korun českých včetně DPH)

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 198 000,- Kč
DPH 21%: 41 580,- Kč
cena včetně DPH: 239 580,- Kč
(slovy: dvěstatřicetdevěttisícpětsetosmdesát korun českých včetně DPH)

výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH: 171 000,- Kč
DPH 21%: 35 910,- Kč
cena včetně DPH: 206 910,- Kč
(slovy: dvěstašesttisícdevětsetdeset korun českých včetně DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 2 700 650,- Kč
DPH 21%: 567 137,- Kč
cena celkem včetně DPH: 3 267 787,- Kč

(slovy: třímilionydvěstěšedesátsedmsedmssetosmdesátsedmt korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 876 550,- Kč

DPH 21%: 394 076,- Kč

cena celkem včetně DPH: 2 270 626,- Kč

(slovy: dvamiliónydvěstěsedmdesátisícsetdvacetšest korun českých včetně DPH)

vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 368 500,- Kč

DPH 21%: 77 385,- Kč

cena celkem včetně DPH: 445 885,- Kč

(slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícsmsetosmdesátpět korun českých včetně DPH)

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 198 000,- Kč

DPH 21%: 41 580,- Kč

cena včetně DPH: 239 580,- Kč

(slovy: dvěstatřicetdevěttisícsetosmdesát korun českých včetně DPH)

výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH: 171 000,- Kč

DPH 21%: 35 910,- Kč

cena včetně DPH: 206 910,- Kč

(slovy: dvěstašesttisícdevětsetdeset korun českých včetně DPH)

Doplnění napojení drenážního systému SO 302 (dle dodatku č. 4)

Vypracování projektové dokumentace (DSP + PDPS + soupis prací)

cena celkem bez DPH: 41 600,- Kč

DPH 21%: 8 736,- Kč

cena celkem včetně DPH: 50 336,- Kč

(slovy: padesátisícčtyřicetšest korun českých včetně DPH)

zajištění vydání pravomocného souhlasu s umístěním a povolením stavby

cena bez DPH: 45 000,- Kč

DPH 21%: 9 450,- Kč

cena včetně DPH: 54 450,- Kč

(slovy: padesátčtyřtisícečtyřistapadesát korun českých včetně DPH)

Článek 4 – Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 106973 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 106973, dodatku č.1 objednatele č. 118350, dodatku č. 2 objednatele č. 120961 a dodatku č.3 objednatele č. 121854.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.


4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová kalkulace.

V Jihlavě dne 25. 02. 2020

V Hradci Králové dne 18. 2. 2020

Objednatel:



.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

13

Zhotovitel:


.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

V Hradci Králové 20.12.2019

Akce: II/353 Nové Veselí obchvat

Věc: Nabídka na vypracování dokumentace změn stavby – doplnění drenážního systému

Kalkulace projekčních prací:

- práce projektanta vodohospodáře (vypracování kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP):
64 hod. x 650,-Kč/hod = 41600,-Kč
- zajištění vyjádření k existenci stávajících sítí:
25 hod x 450,-Kč/hod = 11250,-Kč
- projednání dokumentace s DOSS, správci sítí:
40 hod x 450,-Kč/hod = 18000,-Kč
- zajištění souhlasu s umístěním a povolení stavby:
35 hod x 450,-Kč/hod = 15750,-Kč

Celkem: 86600,-Kč bez DPH

Ing. Miloš Burianec

