



KUJIP018AMVC

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

kv. DmC. 6151/18
5. 1437

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4050005000/6800

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Adresa:

Vodní 970/1, 602 00 Brno

zástupce pro věci smluvní

Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Ing. Miroslav Tobek

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:

2374640001/5500

IČO:

27689328

DIČ:

CZ27689328

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

V souvislosti s délkou a složitostí projednání projektové dokumentace se zástupci Policie ČR DI a odboru dopravy v Havlíčkově Brodě se prodloužila lhůta pro získání kladného stanoviska s vydáním stavebního povolení a vzhledem ke lhůtám ve správním řízení je nemožné získat pravomocné stavební povolení a územní rozhodnutí dle původního termínu.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – předpoklad červen 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a) (původní SOD):	do 15. 10. 2018
Vypracování PD DÚR přeložky plynovodu	do 15. 02. 2019
Aktualizace DSP dle odst. 2.1. písm. a)	
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí přeložky plynovodu dle odst. 2.1. písm. c):	do 30. 4. 2019
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. c):	do 30. 4. 2019
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d):	do 28. 2. 2019
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – předpoklad červen 2018
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a) (původní SOD):	do 15. 10. 2018
Vypracování PD DÚR přeložky plynovodu	do 15. 02. 2019
Aktualizace DSP dle odst. 2.1. písm. a)	
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí přeložky plynovodu dle odst. 2.1. písm. c):	do 15. 8. 2019
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. c):	do 15. 8. 2019
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d):	do 28. 2. 2019
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 118950, č. zhotovitele 2180555, dodatku č. 1 objednatele č. 122632 ze dne 9. 1. 2019 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 118950, č. zhotovitele 2180555 ze dne 16. 07. 2018 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.



5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne **29. 04. 2019**

V Brně dne *16. 4. 2019*

Objednatel:


Kraje Vysočina
ova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti



IM-PROJEKT
inženýring a projekt
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 Brno
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 105 105
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz