



KUJIP019GFQR

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028“, dne 27.11.2015

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Adresa: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel, Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)
zástupce pro věci technické: Ing. František Košán
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
Číslo účtu: 474022543/0300
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 88036, č. zhotovitele 15 712 00 ze dne 27.11.2015 na akci „II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 „ (dále jen smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku změny rozsahu PD. Na základě statického posouzení nosné konstrukce vyplynula nutnost odstranění stávající nosné konstrukce a návrhu nové nosné konstrukce.

Jedná se o tyto práce (dle připojené nabídky):

- Statický výpočet
- DSP/PDPS nové nosné konstrukce

Vzhledem k požadavku Povodí Moravy s.p. na posouzení návrhu nové nosné konstrukce se mění termíny plnění v závislosti na době vydání vyjádření.

Článek 3 – termín plnění

Článek 3 – termín plnění 3.1. v původním znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace projektové dokumentace: po podpisu smlouvy (předpoklad 10/2015)

DSP	do 10. 01. 2016
Pravomocná stavební povolení	do 10. 04. 2016
PDPS	do 10. 06. 2016
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Termíny plnění jsou určeny v závislosti na termínu vydání vyjádření od Povodí Moravy s.p.

Zahájení realizace projektové dokumentace: po podpisu smlouvy (27.11.2015)

DSP	do 3 měsíců ode dne vydání vyjádření Povodí Moravy s.p.
Pravomocná stavební povolení	do 7 měsíců ode dne vydání vyjádření Povodí Moravy s.p.
PDPS	do 9 měsíců ode dne vydání vyjádření Povodí Moravy s.p.
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

Článek 4 – Cenové ujednání

Článek 4 – Cenové ujednání 4.5. v původním znění:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	266 900,- Kč
DPH 21%:	56 049,- Kč
cena celkem včetně DPH:	322 949,- Kč

(slovy: třístadvacetdvatisícdevětsetčtyřicetdevět korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 172 500,- Kč

DPH 21%: 36 225,- Kč

cena včetně DPH: 208 725,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 50 000,- Kč

DPH 21%: 10 500,- Kč

cena včetně DPH: 60 500,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 30 000,- Kč

DPH 21%: 6 300,- Kč

cena včetně DPH: 36 300,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin

cena bez DPH: 14 400,- Kč

DPH 21%: 3 024,- Kč

cena včetně DPH: 17 424,- Kč

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 314 400,- Kč

DPH 21%: 66 024,- Kč

cena celkem včetně DPH: 380 424,- Kč

(slovy: tři sta osmdesát tisíc čtyřicet čtyři korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 210 000,- Kč

DPH 21%: 44 100,- Kč

cena včetně DPH: 254 100,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 60 000,- Kč

DPH 21%: 12 600,- Kč

cena včetně DPH: 72 600,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 30 000,- Kč

DPH 21%: 6 300,- Kč

cena včetně DPH: 36 300,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin

cena bez DPH: 14 400,- Kč

DPH 21%: 3 024,- Kč

cena včetně DPH: 17 424,- Kč

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 88039, č. smlouvy zhotovitele: 15 712 00 uzavřené dne 27.11.2015 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

5.3. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

5.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

5.7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je nabídka zhotovitele – kalkulace ceny.

V Jihlavě dne 07. 01. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Praze dne: 09. 01. 2016

Za zhotovitele:

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
PONTEX spol. s r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-

Kraj Vysočina
Žižkova 57
Jihlava

II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602 - 028

dodatek - nová nosná konstrukce mostu

rozpis nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč. jedn.	Kč/jedn.	celkem Kč
DSP statický výpočet	hod	35	500,00	17 500,00
DSP nové nosné konstrukce	hod	40	500,00	20 000,00
PDPS nové nosné konstrukce	hod	20	500,00	10 000,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH				47 500,00
21% DPH				9 975,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH				57 475,00

V Praze dne 30. 12. 2015
Vypracoval: Ing. Vladislav Vodička


PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4