



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.6.2019 (ID smlouvy 125835) na akci
„**Dětský domov Jemnice- oprava vytápění 2.NP, Budkov**“

ke sml. 3291/19
0.1531

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Mejzlík, Ing. Eduard Jozífek
tel:	564 602 275, 564 602 213
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	VESAS s.r.o.
IČO:	25595946
DIČ:	CZ25595946
se sídlem:	Cyrilometodějská 43/20, Třebíč 674 01
zastoupený:	Ing. Petr Bobek
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Bobek
zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Bobek
tel./e-mail	777 650 204, bobekpetr@vesas.cz
osoba pověřená vedením stavby	
- stavbyvedoucí dle zákona:	Ing. Petr Bobek
bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu:	19-7738570247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 36921 z 5.4.2000

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací veřejné zakázky „**Dětský domov Jemnice- oprava vytápění 2.NP, Budkov**“. V průběhu plnění veřejné zakázky, při provádění stavebních a instalačních úprav, bylo zjištěno, že navržené provedení řízení jednotlivých topných okruhů není zcela efektivní pro daný objekt, proto bylo nutné pro správné fungování a seřízení celého topného systému doplnit stávající návrh o 3 Ks prostorových termostatů včetně provedení nutných kabeláží a ostatních instalací. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou podrobně specifikovány v oceněném rozpočtu změn závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou podrobně specifikovány v příloženém oceněném rozpočtu změn závazku. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 2., 4. a 13. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla

Rozsah díla se mění v rozsahu víceprací uvedených v oceněném změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla bez DPH:	492 076,47 Kč
DPH 21%:	73 811,47 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	565 887,94 Kč
Slovy: čtyři sta devadesát dva tisíc sedmdesát šest korun českých, 94 haléřů	

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD

Cena díla bez DPH:	478 447,75 Kč
DPH 21%:	71 767,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	550 215,00 Kč

cena více prací (změny) dle dodatku č. 1

Cena více prací bez DPH:	13 628,72 Kč
--------------------------	--------------

3. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet


V Třebíči dne 12.9.2019

V Jihlavě dne 13. 09. 2019

VESAS s.r.o.
Cyrilometodějské 43/20, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 842 183
IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

59


Ing. Petr Bobek
jednatel společnosti


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku

ROZPOČET

Stavba: Dětský domov Budkov

Objekt: Elektroinstalace - vícepráce termostaty

č. rozpočtu :

Zhotovitel : VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, Třebíč

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

M21 Elektroinstalace - vícepráce termostaty

1	210100251	ukonč. kab. smřšt. Do 4x10mm2	kus	3,000	136,42	409,26
2	210141245	Termostat prostorový RV 90	kus	3,000	2 950,00	8 850,00
3	210800167	JYTY 4x1 mm2	m	60,000	25,09	1 505,40
4	211010006	osaz. hmožd. do zdi z pal. cihel/stř.tvrđ. kamene HM 8	ks	6,000	31,75	190,50
5	900071717	Pomocné práce	%	6,000		199,67
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11154,83

M21a Elektromontáže - materiál

9	15309	JYTY 4x1mm2	m	60,000	1 194,00	716,40
10	10346	hmoždinka SX 6/30	ks	6,000	1,06	6,36
	91717	podružný materiál	%	5,000		36,13
	Celkem za	M21a Elektromontáže - materiál				758,89

M90 HZS

11	1	Vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN, zatažení kabelů do stávající kabelové trasy, prostupy historickými stropy	hod	7,000	245,00	1 715,00
	Celkem za	M90 HZS				1 715,00

Celkem bez DPH

DPH 15%

Celkem ZTI včetně DPH

13 628,72

2 044,30

15 673,02