

PO
**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**
ID: 134 691



KUJIP01AVEC0

Ze sml. č. 3444/20
č. 1660

uzavřené dne 15. 04. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce výtahu“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Eduard Jozífek
Tel:	564 602 419 nebo 564 602 213
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	Výtahy, s.r.o.
IČO:	46342354
DIČ:	CZ46342354
se sídlem:	Vrchovická 216, 594 29 Velké Meziříčí
zastoupený:	Lubošem Minaříkem a Ing. Viktorem Sobotkou
zástupce pro věci smluvní:	Luboš Minařík
zástupce pro věci technické:	Oldřich Kuřec
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. et. Ing. Pavel Vyskočil
tel./fax:	566 521 531/ 566 521 750
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	175722849/0600
zápis v obchodním rejstříku:	u KS Brno, oddíl C, vložka 5254

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ID: 134 691 uzavřené dne 15. 04. 2020 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly v souladu s čl. 2.6. a 13.1. na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH:

2 033 611,- Kč

slovy: Dvamilionytřicettřítisícšestsetjedenáct,- korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH:

1 951 281,- Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:

111 330,- Kč

Cena méněprací bez DPH:

29 000,- Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

82 330,- Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:

2 033 611,- Kč

Článek 3 - Ostatní ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

3.6. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

3.7. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Příloha: 1) Změnový rozpočet

Ve Velkém Meziříčí 25.-06-2020


Jihlava, 30. 06. 2020

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Luboš Minařík

jednatel společnosti



.....
Ing. Martin Kukla

náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku



Změnový rozpočet - příloha Dodatku č.1 smlouvy o dílo ID: 134 691

oddělení ODN 2,3

Akce: Nemocnice Nově Město na Moravě - Rekonstrukce výtahu

Změnový list č.1 Příprava na evakuační provoz a doplnění
čipového systému

číslo položky	položka		počet kusů	celková cena v Kč
1.	Elektroinstalace		1 set	65 000 Kč
1.1.	bezhalogenová kabeláž v šachtě i strojovně (kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C (ČSN IEC 332-3))			
1.2.	NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL s možností blokování klíčkem - evakuační provoz			
1.3.	standardní elektroinstalace		1 set	-29 000 Kč
2.	Montáž evakuačních kabelů a doplňků		1 set	14 000 Kč
2.1.	příprava ovladačů pro evakuační provoz			
2.3.	napojení výtahu na náhradní zdroj el. energie nemocnice			
3.	Přepracování projektu na evakuační provoz		1 set	11 000 Kč
4.	Čipový systém		1 set	21 330 Kč
4.1.	blokování kabinového tabla čipem, kompatibilní se systémem čipových karet používaných v NNMnM od f. Elvis ZR – montáž včetně propojení se strojovnou - čtečka, převodník, zálohovaný zdroj, kabeláž			
	Cena celkem bez DPH		1	82 330 Kč
	DPH 21 %		1	17 289 Kč
	Cena celkem včetně DPH		1	99 619 Kč

23.06.2020

Zpracoval: Babáková Dana