



KUJIP01AVI0W

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**
ID: 140954

2. 10. 2021 9473/24
1761

uzavřené dne 14. 10. 2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 18. 05. 2021 dle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“)
na akci

„Nemocnice Pelhřimov – Rozšíření urgentního příjmu“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	564 602 419 nebo 564 602 205
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ESOX, spol. s r.o.
IČO:	00558010
DIČ:	CZ00558010
se sídlem:	Libušina třída 23, 623 00 Brno
zastoupený:	Ing. Janem Polickým, výkonným ředitelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
	Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel
osoba pověřená vedením stavby:	Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel
	Hynek Brandl, stavbyvedoucí
tel./fax:	777 746 713
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	272941621/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 143

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ID: 140954 uzavřené dne 14. 10. 2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 18. 05. 2021, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku omezení rozsahu díla (méněpráce).

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody v souladu s čl. 2.6., 2.7. a 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se zužuje v rozsahu méněprací uvedených ve Změnovém listu č.17, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH: 15 976 041,09 Kč

slovy: Patnáctmilionůdevětsetšedesátšesttisícčtyřicetjedna, 09/100 korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č.2 bez DPH: 16 077 681,09 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena méněprací bez DPH: 101 640,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: - 101 640,00 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č.1:

Cena díla bez DPH: 15 976 041,09 Kč

Článek 3 - Ostatní ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

3.5. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku..

3.6. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.


Příloha: 1) Změnový list č.17

Brno, 19. 6. 2021

Jihlava, 30. 06. 2021

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Jan Polický
jednatel společnosti



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


ESOX
Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558010 esoxbrno.cz

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

NAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ ke stavbě Nemocnice Pelhřimov - urgentní příjem

Číslo ZL	Popis změny	Objekt	odsouhlasená cena			datum potvrzení ZL	Dodatek číslo
			přípočet	odpočet	konečná cena		
	Cena díla dle SOD				14 943 310,35 Kč		
1	Úprava ocelové požární stěny, zábradlí a přesun otopného tělesa	UP	47 230,08		47 230,08 Kč		1
2	Osazení stávajících dveří D2-2.20 místo dveří D2-2.19	UP	34 475,80		34 475,80 Kč		1
3	Lakování panelů na sál	UP	30 400,00		30 400,00 Kč		1
4	Změny hliníkových oken a dveří, doplnění žaluzie pro dveře D2.2-54	UP	41 597,00	-56 490,00	-14 893,00 Kč		1
5	Výměna vinylové podlahy v místnosti 2.006	UP	33 162,65		33 162,65 Kč		1
6	Doplnění keramického obkladu po drážkování pro profese	UP	28 635,43		28 635,43 Kč		1
7	Změny profese elektro	UP	188 943,27	-47 360,00	141 583,27 Kč		1
8	Nové SDK podhledové desky	UP	195 502,27		195 502,27 Kč		1
9	Nové dveře do ordinací, nové bezpečnostní prvky na stávajících dveřích	UP	70 922,43	-11 857,82	59 064,61 Kč		1
10	Bourání zavěšeného ŽB prvku, odstranění a doplnění fasády, odstranění keramické zavěšené fasády pro uskladnění	UP	205 498,72		205 498,72 Kč		1
11	Výměna jističů	UP	175 059,60		175 059,60 Kč		1
12	Ocelová konstrukce přístřešku, úprava výměry	UP	134 551,41	-5 536,39	129 015,02 Kč		1
13	Neprovedené práce, změna prvku T 2.207	UP	38 357,00	-38 047,50	309,50 Kč		1
14	Doplnění programování čteček karet	UP	26 856,40		26 856,40 Kč		1
15	Změna skládky na recyklační	UP	189 833,81	-191 363,42	-1 529,61 Kč		1
16	Demontáž, úprava a montáž operačního svítidla	UP	44 000,00		44 000,00 Kč		1
	Dodatek č.1		1 485 025,87	-350 655,13	1 134 370,74 Kč		
	Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1				16 077 681,09 Kč		
17	Nerealizované položky	UP		-101 640,00	-101 640,00 Kč		1
	Dodatek č.2		0,00 Kč	-101 640,00 Kč	-101 640,00 Kč		
	Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č.2				15 976 041,09 Kč		

V Pelhřimově 11.6.2021



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 73_PEL - Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy Smlouva o dílo (SoD) ze dne 14.10.2020 Nerealizované položky	SO a IO ve změně 005 - ELE SIP	Číslo změny stavby ZL č.17
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.10.2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	0	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	0	Technický dozor
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny

Odpověď neprováděných prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-101 640,00	0,00 Kč	-101 640,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	11.6.2021	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/O, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.					
Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	11.6.2021	podpis	
Projektant	Ing. arch. Tomáš Kubel	datum		podpis	
Uživatel	Petr Adam	datum	11.6.2021	podpis	
Zhotovitel	Hynek Brandl V.2. HRAZDRAČKA	datum	11.6.2021	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

UPIS PRACÍ

005 - Elektroinstalace - silnoproud

Podpis:

8.1.2020

Kraj: Vysočina

SVIŽN a.s.

Úprava údajů

Ing. Tomáš Alexi

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celková
Náklady soupisu celkem						-101 840,00	
o 2.4.8 Elektroinstalace - silnoproud						-101 840,00	
o 2.4.8.9 Ostatní						-101 840,00	
111	K	Pol107	Montážní panel ZIS m.č. 2.013 a 2.063 MP4	ks	4,000	14 520,00	-58 080,00
112	K	Pol108	Signální testovací panel ZIS kompletní s hláskem vzájemnosti ve dvouletém provozu a příslušenství do m.č. 2.012 a 2.063 - FFS	ks	2,000	14 520,00	-29 040,00
113	K	Pol109	Signální testovací panel UPS kompletní s hláskem vzájemnosti ve dvouletém provozu a příslušenství do m.č. 2.013 a 2.063 - FFS	ks	1,000	14 520,00	-14 520,00