



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ID: 139 003

20. 6. 2020 5993/20
2. 1202

uzavřené dne 15. 6. 2020 (ID smlouvy 136264) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Gymnázium Jihlava – oprava vodovodních rozvodů“

Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák; Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602272; +420 56460213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	VESAS s.r.o.
se sídlem:	Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Petrem Bobkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Bobek
zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Bobek
tel./fax:	+420 777 650 204
IČO:	25595946
DIČ:	CZ25595946
Osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Petr Bobek
bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu:	19-7738570247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 36921

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2020, je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Gymnázium Jihlava – oprava vodovodních rozvodů“, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací jsou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nejsou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2. a 4. Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v jednotlivých změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 5. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	807 598,00 Kč
DPH (21%):	169 595,58 Kč
Cena díla celkem s DPH:	977 193,58 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	808 609,38 Kč
DPH (21%):	169 807,97 Kč
Cena díla celkem s DPH:	978 417,35 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	66 179,55 Kč
Cena méněprací bez DPH:	67 191,00 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	- 1 011,45 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla celkem s DPH:	977 193,58 Kč
-------------------------	----------------------

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha: změnový list

V Třebíči, dne 17.8.2020

25. 08. 2020
V Jihlavě, dne



Petr Bobek
jednatel společnosti

VESAS s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 842 183
IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **TT 219** **Gymnázium JIHLAVA - Oprava vodovodních rozvodů**
 Objekt: **02** **Vícepráce, méněpráce**
 Rozpočet: **022** **Vícepráce, méněpráce k 10.8.2020**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **VESAS s.r.o.** IČO: **25595946**
Cyrilometodějská 43/20 DIČ: _____
67401 Třebíč-Nové Dvory

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-1 011,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 011,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 011,45 CZK
Základní DPH	21 %	-212,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-1 223,85 CZK**

v TŘEBÍČI

dne 17.8.2020


VESAS s.r.o.
 Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
 tel./fax: 568 842 183
 IČ: 25595946 DIČ: CZ25595946

 Za zhotovitele


 KRAJSKÝ ÚŘAD
 odbor majetkový
 Žitná 57, 587 33 Jihlava

 Za objednatele

3

Položkový rozpočet

S:	TT 219	Gymnázium JIHLAVA - Oprava vodovodních rozvodů
O:	02	Vícepráce, méněpráce
R:	022	Vícepráce, méněpráce k 10.8.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vícepráce				66 179,55
1	722182001R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	30,00000	37,00	1 110,00
2	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	285,00000	62,70	17 869,50
3	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	120,00000	84,80	10 176,00
4	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	1,00000	320,00	320,00
5	734111417R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 80	soubor	1,00000	4 745,00	4 745,00
6	734235128R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 80	kus	1,00000	4 040,00	4 040,00
7	AL 20/22	Návleková izolace IZOLTHERM s AI 20/22	m	30,00000	73,34	2 200,20
8	AL 20/28	Návleková izolace IZOLTHERM s AI 20/28	m	115,00000	75,87	8 725,05
9	AL 20/35	Návleková izolace IZOLTHERM s AI 20/35	m	90,00000	80,92	7 282,80
10	AL 20/42	Návleková izolace IZOLTHERM s AI 20/42	m	80,00000	93,57	7 485,60
11	AL 20/64	Návleková izolace IZOLTHERM s AI 20/64	m	20,00000	111,27	2 225,40
Díl: 726		Méněpráce				-67 191,00
12	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	-15,00000	55,00	-825,00
13	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	-15,00000	77,00	-1 155,00
14	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	-285,00000	108,00	-30 780,00
15	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	-130,00000	133,00	-17 290,00
16	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 89 mm	m	-90,00000	160,00	-14 400,00
17	733141102	Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50	kus	-2,00000	525,00	-1 050,00
18	734421102R	Tlakoměr s pevným stonkem, spodní připojení	kus	-1,00000	1 377,00	-1 377,00
19	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1/2"	kus	-2,00000	157,00	-314,00
Celkem						-1 011,45

VESAS s.r.o.
 Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
 tel./fax: 568 842 183
 IČ: 2555946 DIČ: CZ25595946

