



DODATEK č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 135470
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-0111-0100

9. 10. 2020 3649/20
i. 1643

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

Se sídlem:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zastoupený:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4 211 026 858/6800

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s., zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva

Sídlo:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

zástupce pro věci smluvní:

představenstvo společnosti složené z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva

zástupce pro věci technické:

Ing. Marie Charvátová

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

1700041/0100

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

zápis v obchodním rejstříku: B 7326 Městský soud v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „smlouva“) o provedení veřejné zakázky „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba, PD“, na vypracování projektové dokumentace (číslo smlouvy objednatele: 135470, číslo smlouvy zhotovitele: 12-0111-0100) ze dne 14. 5. 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.8.2021 (dále jen „dodatek č. 1). Dodatkem č. 2 se upravují termíny dílčí části plnění veřejné zakázky.

Článek 2 – Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se na základě výsledků diagnostiky vozovky zajištěné objednatelem (01/2021), z níž vyplynuly změny v rámci návrhu předmětného projektu, **dohodly na změně termínu vypracování PDPS a vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu, a to do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.**
2. V Článku 3 – Termín plnění, odstavec 3.1 smlouvy, resp. v čl. 2 odst. 2 dodatku č. 1, se znění textu ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace smlouvy:	předpoklad 5/2020
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 30.11.2020
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 18.12.2020
Vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o provedení veřejné zakázky vč. dodatku č. 1 se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.


6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.


V Jihlavě dne 29. 01. 2021

V Praze dne 29 -01- 2021

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky,
dopravy a silničního hospodářství


.....
Ing. Nikola Górellová
členka představenstva


.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Sweco Hydroprojekt s.r.o.
Úřadní Praha
Táborská 61, 140 16 Praha 4