



KUJIP01B9YIR

he ... 6831/20

1716

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/403 Jestřebí - průtah, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 137820

Číslo smlouvy zhotovitele: 20019

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA – hejtmanem kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 050 005 000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

DOPRAPLAN s.r.o.

Adresa: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zástupce pro věci smluvní: Ing. Dagmar Klajmonová
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hanyk, Ing. Dagmar Klajmonová
Bankovní spojení: FIO Banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2001070923/2010
IČO: 05411572
DIČ: CZ05411572
zápis v obchodním rejstříku: zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67435
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se v souladu s odst. 2.8 smlouvy č. 137820 ze dne 13. 7. 2020 dohodly na následujících změnách:

Vlivem nařízených mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 došlo při projednávání přípravných a projektových prací k časovým prodlevám, které mají návaznost na časovou posloupnost jednotlivých fází přípravy. Jedná se zejména o posouvání termínů výrobních výborů (vč. nekompletní účasti), komplikované jednání s vlastníky sousedních pozemků a navazující upřesnění rozsahu a způsobu plánované rekonstrukce, vyjadřování a vydávání stanovisek dotčených orgánů apod.

Tyto úpravy termínů nemají vliv na smluvní cenu za provedení díla.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování diagnostiky vozovky	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy (vč. dokladové části)
Podání řádné žádosti na vydání společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 1 měsíce od vypracování DUSP, v případě nutnosti majetkoprávního vypořádání do 1 měsíce od předání podkladů ze strany objednatele
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vypracování DUSP
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování diagnostiky vozovky	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 5. 2021 (vč. dokladové části)
Podání řádné žádosti na vydání společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 1 měsíce od vypracování DUSP, v případě nutnosti majetkoprávního vypořádání do 1 měsíce od předání podkladů ze strany objednatele
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vypracování DUSP
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy č. 137820 ze dne 13. 7. 2020 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 137820 ze dne 13. 7. 2020 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

8.1.2021

Objednatel:

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Želivského 587 582 01 Jihlava

V Ostravě dne

6.1.2020

Zhotovitel:


Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572

.....
Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel - DOPRAPLAN s.r.o.