



KUJIP01BMQRD

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DODÁVCE PRODUKTŮ

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZzVZ“) mezi

Kraj Vysočina

Sídlo: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

Zastoupený hejtnanem MUDr. Jiřím Běhounkem

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

Tel: 564 602 111

Fax: 564 602 420

E-mail: posta@kr-vysocina.cz

ID datové schránky: ksab3eu

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této Smlouvy je: Ing. Petr Pavlinec,

e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 114.

(dále jen „Kupující“)

kv sml 7279/18
0. 1458

a

Prodávajícím: **AUTOCONT a.s.**

Sídlo: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11012

Zastoupen: Ing. Martinem Stejskalem, členem představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 6563752/0800

IČO: 043 08 697

DIČ: CZ 043 08 697

Tel: +420 910 978 111

E-mail: prodej.jihlava@autocont.cz

ID datové schránky: ctb7phe

dále jen „Prodávající“; Prodávající společně s Kupujícím také jen „Smluvní strany“,

dne 25.9.2018 (dále jen „Smlouva“) jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“, část 2 Bezpečnostní infrastruktura. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 27.9.2018.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Část plnění ze Smlouvy spočívající zejm. v instalaci ve smyslu čl. 2.4.3 Smlouvy závisí na poskytnutí součinnosti ze strany Kupujícího – zajištění dostatečné připravenosti prostředí TCK.
- 1.2. Nezbytná připravenost prostředí TCK k provedení plnění dle Smlouvy spočívá zejména v dokončení dodávky a instalace HW a SW, které Kupující zajišťuje na základě smlouvy uzavřené ve veřejné zakázce „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“.
- 1.3. Jelikož k uzavření smlouvy na plnění související veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“ došlo z důvodu nutnosti opakovat zadávací řízení až dne 2.11.2018 s účinností 9.11.2018 (uveřejnění v Registru smluv),


dojde podle smlouvy a postupu plnění dle této smlouvy k dokončení dodávky a instalace HW a SW pro TCK, které je nutné k dokončení Smlouvy, až k 9.5.2019.

- 1.4. Vzhledem k tomu, že plnění ze Smlouvy mělo být dokončeno do 27.3.2019 (6 měsíců od účinnosti Smlouvy), avšak překážky na straně Kupujícího pro řádné zahájení a provedení instalace dle 2.4.3 Smlouvy budou trvat do 9.5.2019, dohodly se Smluvní strany na adekvátním prodloužení lhůty plnění o dobu, po kterou nebude moci Prodávající, z důvodů na straně Kupujícího, plnit ze Smlouvy, a to do 27.5.2019, tj. o dva měsíce.
- 1.5. Jelikož důvody prodloužení lhůty plnění spočívají v překážkách na straně Kupujícího, vznikly v průběhu plnění ze Smlouvy, a lhůta se prodlužuje výhradně o dobu trvání takových překážek, uzavírají Smluvní strany tento dodatek jako nepodstatnou změnu Smlouvy v souladu a s odkazem na ust. § 222 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2 Změna smlouvy

- 2.1. S ohledem na důvody uvedené výše se čl. 3.1 Smlouvy mění takto:
„ 3.1 Věci dle této Smlouvy Prodávající dodá a instaluje do osmi měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Kupující přijme i dřívější plnění.“
- 2.2. Ostatní ujednání ve Smlouvě se nemění.

V Jihlavě dne 4.12.2019




Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

27

V Brně dne 13.12.2019



AUTOCONT a.s.
Ing. Martin Stejskal, člen představenstva

AUTOCONT a.s.¹⁰
Sochorova 23, 616 00 Brno
Tel.: 910 973 444
DIČ: CZ04308697