



DODATEK Č.1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/406 Dvorce - Telč, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 123396
Číslo smlouvy zhotovitele: 1913

le sml 1680/19
5 1506

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 211 071 069/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Transconsult s.r.o.
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 123396, č. zhotovitele 1913 uzavřené dne 18.3.2019, je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů) a úprava ceny za dílo. Hlavním důvodem těchto změn byl požadavek investora na úpravu poloměru okružní křižovatky, které vedlo k prodloužení chodníků,

včetně vyvolané úpravy výpustního objektu rybníka a výstavby nových opěrných zdí podél hráze rybníka.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení ihned po podpisu smlouvy:	předpoklad 02/2019
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 30. 6. 2019
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. b)	do 31. 10. 2019
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 30. 9. 2019
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. c)	do 31. 1. 2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d)	do 31. 1. 2020
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení ihned po podpisu smlouvy:	předpoklad 02/2019
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 30.9. 2019
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. b)	do 31. 01. 2020
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 31.12. 2019
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. c)	do 30.04. 2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d)	do 30.04. 2020
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.4

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 024 000,- Kč

DPH 21%: 215 040,-Kč

cena celkem včetně DPH: 1 239 040,- Kč

(slovy: jedenmiliondvacetčtyřtisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR:

cena celkem bez DPH: 251 000,- Kč

DPH 21%: 52 710,-Kč

cena celkem včetně DPH: 303 710,-Kč

Vypracování DSP:

cena celkem bez DPH: 464 000,- Kč

DPH 21%: 97 440,-Kč

cena celkem včetně DPH: 561 440,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací:

cena celkem bez DPH: 107 000,-Kč

DPH 21%: DPH; 22 470,- Kč

cena celkem včetně DPH 129 470,- Kč

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, inženýrská činnost:

cena bez DPH: DPH: 100 000,- Kč

DPH 21%: 21 000,- Kč

cena včetně 121 000,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin:

cena bez DPH: 102 000,- Kč

DPH 21%: 21 420,- Kč

cena včetně DPH: 123 420,-Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 104 500,- Kč

DPH 21%: 231 945,-Kč

cena celkem včetně DPH: 1 336 445,- Kč

(slovy: jedenmilionstočtyřtisícpětset korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR:

cena celkem bez DPH: 308 000,- Kč

DPH 21%: 64 680,-Kč

cena celkem včetně DPH: 372 680,-Kč

Vypracování DSP:

cena celkem bez DPH: 482 000,- Kč

DPH 21%: 101 220,-Kč

cena celkem včetně DPH: 583 220,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací:

cena celkem bez DPH: 112 500,-Kč

DPH 21%: DPH: 23 625,- Kč

cena celkem včetně DPH 136 125,- Kč

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, inženýrská činnost:

cena bez DPH: DPH: 100 000,- Kč

DPH 21%: 21 000,- Kč

cena včetně 121 000,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin:

cena bez DPH: 102 000,- Kč

DPH 21%: 21 420,- Kč

cena včetně DPH: 123 420,-Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo 123396 objednatele a číslo 1913 zhotovitele, jsou tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 123396 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyřech stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 2019

21. 03. 2019

Objednatel:

Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Hradci Králové dne 17.6.2019

Zhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

Specifikace prací s kalkulací ceny

Předmět plnění	Jednotka	Počet jednotek	Sazba za jednotku	celkem
a) vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí				
a1. podklady, průzkumy				
- podrobný geotechnický průzkum (průzkumné sondy – 4 ks) zvětšený rozsah prací: 1 průzkumná sonda	komplet			32 000,- Kč 12 000,- Kč
- geodetické zaměření (polohopis, výškopis, inž. sítě – vid. znaky) zvětšený rozsah prací	ha ha	1,5 0,8	16 000,- Kč 11 000,- Kč	24 000,- Kč 9 000,- Kč
- ostatní průzkumy a podklady				10 000,- Kč
- variantní řešení křižovatky II/112 – II/406	hod	50	600,- Kč	30 000,- Kč
a2. vypracování DÚR včetně projednání zvětšený rozsah prací	hod	250 10	600,- Kč	150 000,- Kč 6 000,- Kč
a3. související dokumentace				
- záborový elaborát, ZPF	hod	50	500,- Kč	25 000,- Kč
- náklady stavby	hod	20	500,- Kč	10 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>308 000,- Kč</i>
b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení				
b1. podklady a průzkumy				
- aktualizace příp. doplnění	komplet			15 000,- Kč
b2. projektová dokumentace				
- vypracování DSP včetně projednání zvětšený rozsah prací	hod	500 30	600,- Kč	300 000,- Kč 18 000,- Kč
b3. související dokumentace				
- záborový elaborát, zakres do katastrální mapy	hod	40	500,- Kč	20 000,- Kč
- DIO včetně projednání	hod	30	500,- Kč	15 000,- Kč
- odhad stavebních nákladů, organizace výstavby	hod	60	550,- Kč	33 000,- Kč
- hluková a exhalační studie	hod	150	540,- Kč	81 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>482 000,- Kč</i>
c) zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (bez majetkoprávního vypořádání)				
c1. územní rozhodnutí				
- zajištění stanovisek a vyjádření	hod	60	500,- Kč	30 000,- Kč

- kompletace a podání žádosti	hod	30	500,- Kč	15 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>45 000,- Kč</i>
c.2 stavební povolení				
- zajištění stanovisek a vyjádření	hod	80	500,- Kč	40 000,- Kč
- kompletace a podání žádosti o vydání všech potřebných stavebních povolení	hod	30	500,- Kč	15 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>55 000,- Kč</i>
d) vypracování PDPS + soupis prací				
d1. dopracování DSP do podrobnosti PDPS zvětšený rozsah prací	hod	140 10	550,- Kč	77 000,- Kč 5 500,- Kč
d2. soupis prací	hod	60	500,- Kč	30 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>112 500,- Kč</i>
e) výkon autorského dozoru 60 hodin	hod	60	1700,- Kč	102 000,- Kč

Celkem bez DPH	1 104 500,- Kč
21% DPH	231 945,- Kč
Celkem včetně DPH	1 336 445,- Kč

REKAPITULACE

Původní:

a) vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	251 000,- Kč
DPH 21%	52 710,- Kč
cena celkem včetně DPH	303 710,- Kč

Nová:

a) vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	308 000,- Kč
DPH 21%	64 680,- Kč
cena celkem včetně DPH	372 680,- Kč

Původní:

b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavební povolení	464 000,- Kč
DPH 21%	97 440,- Kč
cena celkem včetně DPH	561 440,- Kč

Nová:

b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavební povolení	482 000,- Kč
DPH 21%	101 220,- Kč
cena celkem včetně DPH	583 220,- Kč

Beze změny:

c) zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (bez majetkoprávního vypořádání)	100 000,- Kč
DPH 21%	21 000,- Kč
cena včetně DPH:	121 000,- Kč

Původní:

d) vypracování PDPS + soupis prací	107 000,- Kč
DPH 21%	22 470,- Kč
cena celkem včetně DPH	129 470,- Kč

Nová:

d) vypracování PDPS + soupis prací	112 500,- Kč
DPH 21%	23 625,- Kč
cena celkem včetně DPH	136 125,- Kč

Beze změny:

e) výkon autorského dozoru 60 hodin	102 000,- Kč
DPH 21%	21 420,- Kč
cena včetně DPH	123 420,- Kč

původní nabídková cena celkem bez DPH:	1 024 000,- Kč
DPH 21%:	215 040,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 239 040,- Kč

Nová nabídková cena celkem bez DPH:	1 104 500,- Kč
DPH 21%:	231 945,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 336 445,- Kč

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Cena zahrnuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky a vyplývající z podrobné specifikace díla. Cena autorského dozoru obsahuje veškeré materiálové i režijní náklady (např. náklady na dopravu) vynaložené na provedenou činnost. Výkon AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin.

Zdůvodnění: Prodloužení chodníků včetně vyvolené úpravy výpustního objektu rybníka a vyvolané úpravy výstavby nových opěrných zdí podél hráze rybníka.

Termíny plnění původní:

Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 30. 6. 2019
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. b)	do 31. 10. 2019
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 30. 9. 2019
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. c)	do 31. 1. 2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d)	do 31. 1. 2020
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termíny plnění nové:

Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 30.09. 2019
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. b)	do 31.01.2020
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 31.12. 2019
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. c)	do 30.04. 2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d)	do 30.04. 2020


Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e)

do 60 měsíců od vydání
pravomocného
stavebního povolení

**Zdůvodnění: Doplnující požadavky na změnu řešení křižovatky II/112 – II/406 včetně
napojovacích úseků a chodníků proti zadání.**

V Hradci Králové dne 13.6.2019

Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti



 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Královská