

**Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy**

uzavřený podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
za účelem provedení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci:

II/360 Třebíč – Stráž

Číslo smlouvy příkazce: 10984
Číslo smlouvy příkazníka: 180027

ke sml. P34/18
S. 1332

Článek 1 - Smluvní strany**1.1. Příkazce:**

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing.
Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman,
Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

40 5000 5000 / 6800

IČO:

70890749

(dále jen příkazce)

2.1. Příkazník:

Vysplan s.r.o.

Adresa:

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti

IČO:

27717089

DIČ:

CZ27717089

Peněžní ústav:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

115-5598500247/0100

(dále jen příkazník)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku k příkazní smlouvě z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby II/360 Třebíč – Stráž zapříčiněné nezbytnou koordinací několika staveb a souvisejícím dopravním omezením.

Předpokládaný termín uvedení předmětné komunikace do provozu je do 30. 6. 2019, úplné dokončení a předání díla do 30. 9. 2019.

Prodloužení lhůty výstavby si vyžádá vícepráce na straně Příkazníka a z tohoto důvodu se upravuje také jeho odměna. V odměně jsou rovněž zohledněny méněpráce za květen 2018. V tomto měsíci byla vykonána pouze činnost v přípravné fázi.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění, odměny příkazníka a změny čísla účtu na straně příkazce.

2.3. V článku 1.1. se na straně objednatele číslo účtu: 4 200 397 725 / 6800 **ruší a nahrazuje novým číslem účtu: 40 5000 5000 / 6800.**

Článek 3 – Změna smlouvy, termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy:

Článek 4 - Čas plnění, odstavec 4.2.

Původní znění

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 02/2019. Čas plnění zahrnuje 10 stavebně realizačních měsíců.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 09/2019. Čas plnění zahrnuje 17 stavebně realizačních měsíců.

Článek 4 – Změna smlouvy, odměna příkazníka

Článek 5 – Odměna příkazníka, platební podmínky, odst. 5.1.

Původní znění

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	42 000,- Kč
DPH 21%:	8 820,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	50 820,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: padesát tisíc osm set dvacet korun českých)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	77 000,- Kč
DPH 21%:	16 170,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	93 170,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: devadesát tisíc šest set sedmdesát korun českých)

Článek 5 – Závěrečná ujednání

5.1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy o provedení veřejné zakázky č. příkazce 109284, č. příkazníka 180027 ze dne 12. 3. 2018 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo příkazce 109284, č. příkazníka 180027 ze dne 12. 3. 2018 uzavřené podle § 2430 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., v platném znění.

5.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník.

5.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5.5. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.

5.7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

5.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- kalkulace odměny
- platební kalendář

V Jihlavě dne 28. 2. 2019

V Jihlavě dne 28. 2. 2019

příkazce:


.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

příkazník:


.....
Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti

Vysplan
s.r.o.
R. března 4812/2a
586 01 Jihlava

Příloha dodatku č.1:

Název veřejné zakázky: „Kordinátor BOZP 01-2018, dopravní stavby“

Název části zakázky (část č.4): „II/360 Třebíč - Strítěž“

Kalkulace odměny:

Popis	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Vícepráce: 5 měsíců výkonu koordinátora BOZP x 6 000 Kč a 2 měsíce výkonu koordinátora BOZP x 3 000 Kč	36 000 Kč	7 560 Kč	43 560 Kč
2. Méněpráce: v květnu 2018 byly prováděny jen činnosti v přípravné fázi, nikoli v realizaci předpokládaná fakturace 12 000 Kč, fakturováno 11 000 Kč, zbývá 12 000 – 11 000 = 1 000 Kč (nebude fakturováno)	- 1 000 Kč	- 210 Kč	-1 210 Kč
Cena celkem	35 000 Kč	7 350 Kč	42 350 Kč

Platební kalendář:

2018/05	11 000 Kč	2018/11	0 Kč	2019/05	6 000 Kč
2018/06	6 000 Kč	2018/12	0 Kč	2019/06	6 000 Kč
2018/07	6 000 Kč	2019/01	0 Kč	2019/07	6 000 Kč
2018/08	6 000 Kč	2019/02	0 Kč	2019/08	3 000 Kč
2018/09	6 000 Kč	2019/03	6 000 Kč	2019/09	3 000 Kč
2018/10	6 000 Kč	2019/04	6 000 Kč		

Dílčí ceny jsou bez DPH

V Ostravě dne 25. 2. 2019



Vysplan
s. r. o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
Vysplan s.r.o.