



KUJIP01BVXZN

ke sml. 1244/18
o 1340

DODATEK č. 1

Příkazní smlouvy

uzavřený podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci:

II/360 Třebíč - Střítež

Číslo smlouvy příkazce: 109436
Číslo smlouvy příkazníka: 2018 321 02

Článek 1 – Smluvní strany

- 1.1. Příkazce:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
- zástupce pro věci smluvní:** MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán,
Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
- zástupce pro věci technické:** Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
- Bankovní spojení:** Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
- Číslo účtu:** 40 5000 5000 / 6800
- IČO:** 70890749
- (dále jen příkazce)**
- 2.1. Příkazník:** PP RENTAX, s.r.o.
- Adresa:** Husovo náměstí 63, 584 01 Ledec nad Sázavou
- zástupce pro věci smluvní:** Ing. Jiří Pokorný, jednatel
- IČO:** 150 59 049
- DIČ:** CZ15059049
- Peněžní ústav:** Fio banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
- Číslo účtu:** 2000191109/2010
- (dále jen příkazník)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku k příkazní smlouvě.
- 2.2. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 je změna čísla účtu příkazce, úprava termínu plnění a navýšení odměny příkazníka.
- 2.3. V článku 1.1. se na straně objednatele číslo účtu: 4 200 397 725 / 6800 ruší a nahrazuje novým číslem účtu: 40 5000 5000 / 6800.

2.4. Po uzavření příkazní smlouvy se při realizaci stavby II/360 Třebíč - Střítež vyskytly nepředvídatelné okolnosti, které ve svém důsledku znamenaly rozdělení stavby na dva úseky a prodloužení celkového termínu realizace stavby do 09/2019. Tyto skutečnosti vyvolávají potřebu dodatečné úpravy některých smluvních podmínek příkazní smlouvy včetně termínu plnění, odměny příkazníka a tím i uzavření tohoto dodatku.

Článek 3 – Změna smlouvy, termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy:

Článek 4 – Čas plnění, odstavec 4.2.

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení 2/2019. Čas plnění zahrnuje 10 stavebně realizačních měsíců.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 4 – Čas plnění, odstavec 4.2.

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení 9/2019. Čas plnění zahrnuje 17 stavebně realizačních měsíců.

Článek 4 – Změna smlouvy, odměna příkazníka

Obě smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy:

Článek 5 – odměna příkazníka, odstavec 5.1.

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	160.000,00 Kč
DPH 21%:	33.600,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	193.600,00 Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: jedno sto devadesát tři tisíc šest set korun českých)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 5 – odměna příkazníka, odstavec 5.1.

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	272.000,00 Kč
DPH 21%:	57.120,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	329.120,00 Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: tři sta dvacet devět tisíc sto dvacet korun českých)

Článek 5 – Závěrečná ujednání

5.1. Ostatní práva a závazky vyplývající z příkazní smlouvy č. příkazce 109436 a č. příkazníka 2018 321 02 ze dne 20. 3. 2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy příkazní a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.

5.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky příkazce a dva příkazník.

5.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Příloha – kalkulace ceny, platební kalendář

V Jihlavě dne 28. 2. 2019

Za příkazce:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Ledči nad Sázavou dne 28. 2. 2019

Za příkazníka:

.....
Ing. Jiří Pokorný
jednatel



PP RENTAX, s.r.o.
Husovo náměstí 63
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ 15059049
DIČ CZ15059049

3

Cenová kalkulace:

Ke dni 28. 02. 2019.

Zakázka: „II/360 Třebíč – Stráž“

Přípravné činnosti před zahájením stavby:

24 hod. po 400,00 Kč/hod. 9.600,00 Kč

Práce spojené s prováděním stavby:

Rok 2018:

7 měsíců, tj. 26 týdnů

266 hod. po 400,00 Kč/hod.

106.400,00 Kč

Rok 2019:

9 měsíců, tj. 37 týdnů

374 hod. po 400,00 Kč/hod.

149.600,00 Kč

Práce po dokončení stavby:

16 hod. po 400,00 Kč/hod.

6.400,00 Kč

Cena celkem

272.000,00 Kč

DPH 21 %

57.120,00 Kč

Cena celkem s DPH

329.120,00 Kč

V Ledči nad Sázavou dne 28. 02. 2019.

Ing. Jiří Pokorný
jednatel



PP RENTAX, s.r.o.
Husovo náměstí 63
584 01 Ledč nad Sázavou
IČ: 15053049
DIČ: CZ15053049

Platební kalendář (úprava 28. 02. 2019):

Stavba: **II/360 Třebíč – Střítež**

Předpokládané zahájení prací:
Předpokládané ukončení prací:

květen 2018
září 2019

1) Práce před zahájením stavby:

	Odměna bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Odměna s DPH (v Kč)
červen 2018 (skutečnost)	9.600,00	2.016,00	11.616,00

2) Práce, spojené s prováděním stavby:

	Odměna bez DPH (v Kč)	DPH 20 % (v Kč)	Odměna s DPH (v Kč)
květen, červen 2018 (skutečnost)	11.000,00	2.310,00	13.310,00
červenec, srpen 2018 (skutečnost)	28.000,00	5.880,00	33.880,00
září, říjen 2018 (skutečnost)	40.400,00	8.484,00	48.884,00
listopad, prosinec 2018 (předpokládaná skutečnost)	27.000,00	5.670,00	32.670,00
březen 2019	31.000,00	6.510,00	37.510,00
duben 2019	37.400,00	7.854,00	45.254,00
květen 2019	43.800,00	9.198,00	52.998,00
červen 2019	37.400,00	7.854,00	45.254,00
Celkem	256.000,00	53.760,00	309.760,00

3) Práce po dokončení stavby:

	Odměna bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Odměna s DPH (v Kč)
září 2019	6.400,00	1.344,00	7.744,00

V Ledči nad Sázavou dne 28. 02. 2019.

Ing. Jiří Pokorný
jednatel



PP RENTAX, s.r.o.
Husovo náměstí 63
584 01 Ledce nad Sázavou
IČ: 15053049
DIČ: CZ150544