

Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 121505
Číslo smlouvy/dodatku zhotovitele:



KUJIP01BXT1

ke sml 338/18
o 1321

DODATEK Č.3

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/152 Hrotovice – Dukovany, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 108 661
Číslo smlouvy zhotovitele: 180 005
Číslo dodatku č.1 objednatele: 117 268
Číslo dodatku č.2 objednatele: 120 100

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan kraj, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 107 978/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
Ing. Martin Staněk, vedoucí projektant

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.3 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 108661, č. zhotovitele 180005 uzavřené dne 5.2.2018, dodatku č.1 objednatele: 117 268 objednatele a dodatku č.2 objednatele: 120 100, je prodloužení dílčích termínů plnění provedení veřejné zakázky z důvodů prodloužení řízení pro vynětí pozemků ze ZPF.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

I. etapa km 0,000 – 5,950

Zahájení realizace: po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad leden 2018)

Vypracování DSP do 31.10.2018

Podání žádosti o stavebního povolení do 1.11.2018

Vypracování PDPS do 10.12.2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle čl. 2.1. bodu d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního
povolení

II. etapa km 5,950 – 11,076

Zahájení realizace: po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad květen 2018)

Vypracování DÚR do 28.2.2019

Podání žádosti o ÚR do 29.3.2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

I. etapa km 0,000 – 5,950

Zahájení realizace: po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad leden 2018)

Vypracování DSP do 15.11.2018

Podání žádosti o stavebního povolení do 10.12.2018

Vypracování PDPS do 10.12.2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle čl. 2.1. bodu d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního
povolení

II. etapa km 5,950 – 11,076

Zahájení realizace: po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad květen 2018)

Vypracování DÚR do 28.2.2019

Podání žádosti o ÚR do 29.3.2019

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo 108661 objednatele a číslo 180005 zhotovitele, dodatku č.1 objednatele: 117 268 a dodatku č.2 objednatele: 120 100 jsou tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 108661 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyřech stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.3 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 31. 10. 2018

Objednatel:



.....
Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 32 Jihlava

Zhotovitel:

31. 10. 2018

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva