



KUJIP01C7F78

22. 12. 2020 4838/20

5. 1677

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 2, část I.“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Adresa:

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4 200 541 520/6800

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.1. Zhotovitel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

adresa:

Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Bohumil Kotlán, jednatel

zástupce pro věci technické:

Ing. Jan Sedlák

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu:

318-042681/0100

IČO:

18198228

DIČ:

CZ18198228

zápis v obchodním rejstříku:

KS Brno, oddíl C, vložka 1460

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

V souvislosti s žádostí o stavební povolení, kdy zhotovitel obdržel další požadavky Odboru dopravy Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou na doplnění dokladů k podané žádosti, nelze dodržet původní termín k odevzdání pravomocného stavebního povolení. Jedná se o projednání požadavků vyplývajících z provedeného místního šetření (bez účasti zpracovatele projektové dokumentace a objednatele). Z tohoto šetření vyplývají požadavky, které je nezbytně nutné projednat za účasti projektanta a objednatele. Dle informace zástupce odboru dopravy není jednoznačně jasné, zda na navrženou rekonstrukci bude stavební povolení vydáváno.

Na základě čl. 13 odstavce 13.2 smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2020 se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.2, bod b)

Původní znění

„b) Zajištění vydání stavebního pravomocného povolení, inženýrská činnost

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci Objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„b) Zajištění vydání stavebního pravomocného povolení nebo adekvátního dokladu umožňujícího provedení stavby, inženýrská činnost

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci Objednatele.

V případě, že nebude stavební povolení vyžadováno a odbor dopravy nebude s jeho vydáním souhlasit, zhotovitel zajistí odpovídající stanovisko, doklad, povolení, vyjádření, kterým bude prokázána možnost stavbu provést vč. všech požadovaných podkladů.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.“

2. Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:

předpoklad duben 2020

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)

do 31. 8. 2020

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 30. 11. 2020
Podání žádosti o SP	do 30. 9. 2020
Vypracování rozpočtu	do 30. 9. 2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 30. 10. 2020
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	předpoklad duben 2020
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 8. 2020
Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo adekvátního dokladu pro možnost provedení stavby dle odst. 2.2. písm. b)	do 30. 4. 2021
Podání žádosti o SP	do 30. 9. 2020
Vypracování rozpočtu	do 30. 9. 2020
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 30. 10. 2020
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 135304, č. zhotovitele 2020-000056 ze dne 28. 4. 2020 tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 135304, č. zhotovitele 2020-000056 ze dne 28. 4. 2020.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 15. 11. 2020

V Jihlavě dne 15. 11. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

.....
Ing. Bohumil Kotlán
jednatel společnosti

Kraj Vysočina

Zastupitelstvo kraje

46

PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228