



KUJIP01CBISA

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17. 4. 2016 na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

MUDr. Jiří Běhounek

Ing. Oldřich Homola, Ing. Eduard Jozífeš

+420 564 602 326/+420 465 602 213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

ke sml. 5609/17
s. 1277**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Petrem Suchým, předsedou představenstva

Petr Suchý, předseda představenstva

Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva, vedoucí

obchodně technického oddělení

Vladimír Kučírek, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby

Ing. Lenka Klofáčová, projektový manažer, tel.: 724 966 834

Milan Švaro, stavbyvedoucí, tel.: 725 861 286

Tel./fax: .

569 400 500/569 400 501

IČO:

609 32 171

DIČ:

CZ60932171

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

3925017/0300

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2017 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příložené Rekapitulaci stavebních rozpočtů.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 3, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací, jejichž zdůvodnění je uvedeno v příložené Rekapitulaci stavebních rozpočtů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) **Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.1.** se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 13 026 078 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH: **12 246 427 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 1 087 286 Kč

Cena méněprací bez DPH: -307 642 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 779 644 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 3 bez DPH **13 026 078 Kč**

Další text tohoto odstavce zůstává beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 – Rekapitulace stavebních změn

Havlíčkův Brod, 16.5.2019

Jihlava, 15.5.2019

(15) **Chiádek** Průmyslová 94,
za zhotovitele: **Intera** P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
tel/fax: 569 400 500
a.s., telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

za objednatele:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Petr Suchý
předseda představenstva

MUDr. Jiří Běhounek
hejtmán kraje

Příloha dodatku číslo 3

Datum:

STAVEBNÍ VPC, MNP

Stavba :

Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci

Rekapitulace stavebních rozpočtů

název změny		méněpráce	vícepráce	cena bez DPH
Úpravy lávky+ zádveří	ÚPRAVA ZÁDVEŘÍ, BALKONU, ZÁMĚNA VEGETAČNÍ TVÁRNICE ZA ZÁMKOVOU DLAŽBU	-8 401	62 527	54 126
DODÁVKA ČEZ-TRAFOSTANICE	ZAŘÍZENÍ DODANÉ ČEZ	-252 372	0	-252 372
STAVEBNÍ VPC, MNP	DMTZ VZT střecha, MNP+VPC STAVEBNÍ, Betonová deska pro klima jednotky	-15 902	71 284	55 382
Náhradní zdroj - dle skutečnosti	Pronájem náhradního zdroje	0	136 244	136 244
KRYTY ROHŮ	OCHRANNÉ KRYTY ROHŮ	0	10 332	10 332
Změny elektro	Napojení pole 630A, DÍLČÍ REVIZE, Přepojení NN, Doplnění optooddělovače	0	58 050	58 050
ÚPRAVA ROZVADĚČE	PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ	0	47 950	47 950
Úprava trafostanice_výbuch	STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE POŽADAVKŮ ČEZ	0	295 305	295 305
Úprava požárního prostoru	- doplnění EPS u MR -MAGNETY U 2 KS DVEŘÍ	0	34 387	34 387
SDK	OPLÁŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY PRŮJEZD, PODHLED ANGIO, OPLÁŠTĚNÍ STOUPAČEK	-8 804	72 160	63 355
VRN	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, PROVOZNÍ VLVY	0	115 000	115 000
Úpravy pro magnet požadované dodavatelem TČ. ostatní změny	POŽADAVEK OD DODAVATELE MR (JÁDROVÉ VRTÁNÍ, BOURÁNÍ OTVORŮ, ODPAD KANALIZACE VE STROJOVNĚ VZT, úprava kolem dveří do vyšetřovny)	-22 163	95 837	73 674
ELEKTRO M+R	Doplnění jističů, kabeláže, tras, projektu, revize – pro chlazení venkovních jednotek 4.01 a 3.01 sloužící pro chlazení vnitřních místností.		23 113	23 113
Medicínální plyny	Odvětrání N2O na fasádu vč. panelu odtahu v antimagnetické úpravě		39 701	39 701
VZT	Demontáž stávajících klimat.jednotek+montáž klima jednotky v míst.126b		17 690	17 690
ELEKTRO M+R	Elektro - doplnění datových zásuvek		3 800	3 800
ZTI	Propojení parního stroje, odpad pro chladicí zařízení, demontáž+mtž stáv. otopných těles		3 905	3 905
Změny celkem		-307 642	1 087 286	779 644