



KUJIP01CBJ3K

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ke sml. 2786/19
0 1524

uzavřené dne 14. 5. 2019 na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod – oprava střech a heliportu“

1) Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku,
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420 465602433
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	Zhotovitel: GriTon CZ s.r.o.
se sídlem:	U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3
zastoupený:	Martinem Bílkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Martin Bílek, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Pavel Rubeš, stavbyvedoucí
osoba pověřená vedením stavby:	Pavel Rubeš, stavbyvedoucí mob: 602 773 397
IČO:	079 36 567
DIČ:	CZ07936567
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	8147592/0800
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C vložka 310176

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5. 2019, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení díla. Z technických důvodů spočívají v požadavcích na dodržení parametrů nosné desky heliportu dostatečných k bezpečnému provozu letecké služby. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.5 a Smlouvou na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 12 992 890,86 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 12 292 738,74 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 1 760 346,47 Kč

Cena méněprací bez DPH: -1 060 194,35 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 700 152,12 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 12 992 890,86 Kč

II. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: soupis změn

V Jihlavě, dne 20.8.2019

1.9. 08. 2019
V Jihlavě, dne

za zhotovitele GriTon:

za objednatele:


GriTON
GriTON CZ s.r.o.
U nákladového nádraží 3746/6
180 00 Praha 3 | IČ: 079 36 567

Martin Bílek
Jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

36

Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střech a heliportu

Soupis Změn

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ	vicepráce	méněpráce	cena
Z1 - Únikový východ	Při předání staveniště vyplynulo: Pro vybudování části zařízení staveniště - stavebního výtahu je třeba zřídit nový únikový východ z pavilonu chirurgie. Jedná se o vybourání stávajícího okna a parapetního zdiva, úpravu ostění nově vzniklého otvoru a následné vybudování chodníku ze zámkové dlažby napojeného na stávající komunikace pro pěší.	24 431,43		24 431,43
Z2 - Skutečné provedení SO 03 Gynekologie a SO 06 Spojovací Trávě	Změna řeší skutečně realizované výměry po odkrytí jednotlivých konstrukcí střech v částech SO 03 a SO 06.	236 120,32	-542 224,20	-306 103,88
Z3 - Záchytný systém	Změna řeší záchytný systém pro zajištění BOZP pracovníků údržby.	100 599,50		100 599,50
Z4 - Heliport: sanace plochy a nosné konstrukce	Změna řeší stav nosné konstrukce heliportu a její sanace. Po vybourání nedostatečně soudržné povrchové vrstvy heliportu bylo nutné odstranit i izolační vstvy která neplnila svůj účel. Stávající nosná železobetonová deska byla očištěna, provedeny odtrhové zkoušky a její niveleta změřena s tímto výsledkem: 1. beton je po očištění a případném odstranění zbytků asfaltových nátěrů dostatečně soudržný k provedení nové přístavací plochy. 2. Pro provedení izolačních a pojižděných vrstev byla navržena nová systémová skladba, které řeší i nedostatečný spád pro odtok vody na stávající nosné ž.b. desce 3. Byl navržen systémový způsob sanace stávající výztuže, protože stávající železobetonová deska nemá dostatečně těsnou ani silnou vrstvu krytí.	921 109,19	-72 333,00	848 776,19
Z5 - Heliport: povrchová úprava roštů záchytného systému	Po dohodě s uživatelem byla provedena změna způsobu ochrany roštů zámečnické části heliportu - místo nátěru bude konstrukce upravena pozinkováním.	394 260,00	-395 151,70	-891,70
zařízení staveniště a VN 5%		83 826,02	-50 485,45	33 340,58

DODATEK 1 CELKEM	1 760 346,47	-1 060 194,35	700 152,12
------------------	--------------	---------------	------------

Cena díla podle SOD

Cena víceprací

Cena méněprací

Cena dodatku celkem

Cena po dodatku číslo 1

12 292 738,74

1 760 346,47

-1 060 194,35

700 152,12

12 992 890,86

Za zhotovitele: GriTon CZ

GriTON
GriTON CZ s.r.o.
U nákladového nádraží 3145/6
130 00 Praha 3 IČ: 079 36 567

Za objednatele: Kraj Vysočina

Za generálního projektanta: Ing. Salívar

Za uživatele: Nemocnice Havlíčkův Brod

Za technický dozor: Ing. Munduch

Ing. Stanislav Munduch
Šimanov 113, 58842 Větrný Jeníkov
mobil: 777 712 339