



KUJIP01CEK7Q

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 04. 2018, ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.11.2018; Dodatku č.2 ze dne 06.05.2019 a Dodatku č.3 ze dne dle 10.10.2019 podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

I. Smluvní strany

Objednatel:

IČO:

DIČ:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Kalina Jan

564 602 419/ 724 650 121

Sberbank CZ, a.s.

4211080627/6800

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

osoba pověřená vedením stavby:

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Zlíntav a.s.

28315669

CZ28315669

Bartošova 5532, Zlín, PSČ 760 01

Jiřím Stacke, předsedou představenstva

Jiří Stacke, předseda představenstva

Marek Podzemný, místopředseda představenstva

Bc. Radek Zatloukal, vedoucí provozu

566 697 201/ 566 697 384/ 724 312 247

Ing. Michal Hrdlička, hlavní stavbyvedoucí

601 359 327

Československá obchodní banka, a.s.

117259673/0300

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 04. 2018, ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.11.2018, Dodatku č.2 ze dne 06.05.2019 a Dodatku č.3 ze dne dle 10.10.2019 (dále jen „Smlouva“), je změna předmětu díla a změna ceny díla jako celku v důsledku vyčíslení méněprací, k jejichž finální specifikaci došlo při přejímce díla.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl.1 a čl. 2, odst. 2.5. a 2.6. Smlouvy na uzavření Dodatku č.4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se zužuje v rozsahu méněprací uvedených v Změnovém rozpočtu ZL 15, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	56 315 290,81 Kč
DPH 21%:	11 826 211,07 Kč
Cena celkem s 21% DPH:	68 141 501,88 Kč

slovy: Šedesátosmmilionůstočtyřicetjednatisícpětsetjedna, 88/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 bez DPH:	56 346 180,21 Kč
DPH 21%:	11 832 697,84 Kč
Cena celkem s 21% DPH:	68 178 878,05 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	30 889,40 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	- 30 889,40 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 4

Cena díla bez DPH:	56 315 290,81 Kč
---------------------------	-------------------------

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet ZL 15

Ve Zlíně, dne **- 8 -11- 2019**


za zhotovitele:


Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ00 15 669 32

.....
Jiří Stacke
předseda představenstva

V Jihlavě, dne **- 8 -11- 2019**

za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Stavba:	Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:	SO 01 - Středisko
Objednatel:	Kraj Vysočina
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
TDI:	EYE ingeniering s.r.o.
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Popis změny: Sumarizace méněprací před dokončení díla v oddíle PS -02 Trenažér vrtulníku

Během realizace díla byl zjištěn rozpor mezi PD a VV dopadových ploch sloužících k simulaci výcviku. Ve VV je vykázán vyšší počet prvků než je stanoven v PD, proto nyní dochází k odpočtu nadbytečných prvků. Tyto změny jsou popsány a finančně vyčísleny ve ZL.č.15.


Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	
		jiné (Výrobní Dokumentace)	X
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
Údaje o ceně změny	hodnota přípočtů (méněprací)	-30 889,40	
	celkem v Kč bez DPH		
	Ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH	-30 889,40	
Termín	Výše DPH	21%	-6 486,77
	Náklady na změnu vč. DPH	-37 376,17	
Termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO / NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum
	Zhotovitel (ved.provozu):	Bc. Radek Zatloukal	8.11.2019
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Ing. Stanislav Morávek	8.11.2019
	TDI:	Jiří Lukšíček	8.11.2019
	Projektant:	Ing. Jaroslav Rybář	8.11.2019
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Jan Kalina	8.11.2019
	Objednatel (uživatel):	Martin Žák	8.11.2019

řilohy:

Zlínstav a.s.
Zlín, Batošova 1932, PSČ 760 01
IČO: 283 15 698
DIČ: CZ283 15 639

Číslo ZL	Popis změny	Objekt	odsouhlasená cena			datum potvrzení ZL	Dodatek číslo
			přípočet	odpočet	konečná cena		
	Cena díla dle SOD				53 919 122,95 Kč		
1	Změna zakládání objektu	IO 02	505 779,05	-339 120,00	166 659,05 Kč		
2	Změna zakládání objektu	SO 01		-379 608,36	-379 608,36 Kč		
3	Změna uložení výkopku	SO 00+SO01 +IO 02	925 194,43	-1 492 340,74	-567 146,31 Kč		
4	Změna povrchové úpravy technolog. kanálu	SO 01	17 116,34	-15 780,72	1 335,62 Kč		
	Dodatek č. 1		1 448 089,82	-2 226 849,82	-778 760,00 Kč		
5	Změna vnitřních dveří	SO 01	139 637,69	-308 838,29	-169 200,60 Kč		
6	Změna provedení omítek a doplnění SDK	SO 01	195 794,78	-69 333,31	126 461,47 Kč		
7	Doplnění žaluzií	SO 01	53 415,90		53 415,90 Kč		
8	Změny a doplnění elektroinstalací	SO 01+IO 07,08	48 321,30	-9 567,80	38 753,50 Kč		
9	Doplnění scházejících zatravnovacích tvárnic	IO 01	32 867,38		32 867,38 Kč		
10	Doplnění kotev zateplovacího systému	SO 01	46 441,21		46 441,21 Kč		
11	Doplnění zpevnění pod židle	SO 01	40 370,40		40 370,40 Kč		
12	Změna a upřesnění trenažeru a náhrada torza vrtulníku za výcvikový UVM modul	P02+OS 05	6 133 462,08	-1 763 190,00	4 370 272,08 Kč		
	Dodatek č. 2		6 690 310,74	-2 150 929,40	4 539 381,34 Kč		
13	PS-02 Trenažér vrtulníku - změny vyvolané požadavky na BOZP a certifikaci	PS 02	1 818 905,30	-2 285 484,92	-466 579,62 Kč		
14	Dodatečné stavební práce/měněpráce	SO 01	4 573,55	-871 558,01	-866 984,46 Kč		
	Dodatek č. 3		1 823 478,85	-3 157 042,93	-1 333 564,08 Kč		
15	PS-02 Trenažér vrtulníku - odpočty nedodaných prvků	PS 02	0,00	-30 889,40	-30 889,40 Kč		
	Dodatek č. 4		0,00	-30 889,40	-30 889,40 Kč		
	Dodatek č. 1 + č. 2 + č. 3 + č. 4		9 961 879,41	-7 565 711,55	2 396 167,86 Kč		
	Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1+2+3+4				56 315 290,81 Kč		

ve Zlíně 8.11.2019


 Zlín, Berdšova 5532, PSČ 760 01
 IČO: 288 15 669
 DIČ: CZ288 15 669

Bc. Radek Zatloukal
vedoucí provozu SZ 04 Zlínstav, a.s. Zlín

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-143
Stavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
 KSO:
 Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava
 CC-CZ:
 Datum:
 Zadavatel: IČ: 70890749
 Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749
 Uchazeč: IČ: 283 15 669
 Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669
 Projektant: IČ: 28094026
 PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH				-30 889,40
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	-30 889,40	-6 486,77	
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH				-37 376,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-143
Stavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
 Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava
 Datum:
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
 Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-30 889,40	-37 376,17	
PS-02	Trenažer vrtulníku	-30 889,40	-37 376,17	PRO
P02_1	Trenažer vrtulníku - stavebně konstrukční řešení	-30 889,40	-37 376,17	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt: PS-02 - Trenažer vrtulníku
Soupis:

P02_1 - Trenažer vrtulníku - stavebně konstrukční řešení

KSO: 8013941
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Zlínský a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 283 15 669
DIČ: CZ 283 15 669

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH	-30 889,40
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-30 889,40	21,00%	-6 486,77
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-37 376,17
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:

PS-02 - Trenažer vrtulníku

Soupis:

P02_1 - Trenažer vrtulníku - stavebně konstrukční řešení

Místo:

město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-30 889,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-30 889,40

766 - Konstrukce truhlářské

-30 889,40

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt: PS-02 - Trenažer vrtulníku

Soupis: P02_1 - Trenažer vrtulníku - stavebně konstrukční řešení

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-30 889,40

D PSV Práce a dodávky PSV

-30 889,40

D 766 Konstrukce truhlářské -30 889,40

42	K	766012	M+D okno plast 150x150cm, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.P12	kus	-2,000	10 989,00	-21 978,00	SOD
----	---	--------	---	-----	--------	-----------	------------	-----

PP P12

43	K	766013	M+D okno plast 136x100cm, kování, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.P13	kus	-1,000	8 160,00	-8 160,00	SOD
----	---	--------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

VV

dle SoD

2,000

VV

Odpočet

-1,000

VV

Součet

1,000

44	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-3,000	146,00	-438,00	SOD
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------	-----

PP

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV

dle SoD

4,000

VV

Odpočet -(2xP12+P13)

-3,000

VV

Součet

1,000

45	M	607941092	deska parapetní plast vnitřní 0,3 x 1 m	m	-0,451	358,00	-161,46	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	-----

PP

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m

VV

dle SoD

6,512

VV

Odpočet -(1,55*2+1,41)*0,1

-0,451

VV

Součet

6,061

46	M	607941210	kancovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	-3,000	50,10	-150,30	SOD
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	---------	-----

PP

kancovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

VV

dle SoD

4,000

VV

Odpočet

-3,000

VV

Součet

1,000

47	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,002	818,00	-1,64	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------	-----

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m