



**DODATEK č.1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA
SLUŽBY
ze dne 11. 02. 2019**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
pro akci:

**„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního
pavilonu – projektová dokumentace“**

ke oml. 1261/19
o. 1496

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku,
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Jan Kalina
564 602 419
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
hlavní projektant (AO):
tel./fax:
IČ:
DIČ
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ATELIER PENTA v.o.s

Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
Ing. Arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc. nebo Ing. Jiří Brož
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.
567 312 451
479 16 621
CZ 47916621
ČSOB, a.s. pobočka Jihlava
672846033/0300
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka
5134

Ve smyslu čl. 12 výše uvedené smlouvy se mění bod **2. Předmět smlouvy, 4. Termíny
plnění a 6. Cena díla a platební podmínky** následovně:

2. Předmět dodatku

V důsledku změny podmínek Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby ze dne
11.02.2019, která spočívá v rozšíření původního investičního záměru dochází k rozšíření
předmětu smlouvy, ke zvýšení ceny služby a změně termínu plnění.



Během realizace „Výkonové fáze č.2“ došlo k rozšíření předmětu smlouvy následovně:

1. Ve „Výkonové fázi č.3“ proběhne doměření všech potřebných údajů vč. provedení potřebných průzkumů.
2. Změnu dispozice WC v 1.NP objektu s požadavkem na bezbarierovost a vybudování samostatného invalidního WC
3. Maximální možné rozšíření vyšetřovny a sesterny diabetologické ambulance posunem příčky a propojení čekárny s chodbou
4. Provedení kompletní rekonstrukce výtahu tak, aby splňoval současné technické normy a legislativu. Nemocnice již nepožaduje jeho řešení jako lůžkový, což umožní jeho provedení ve stávající výtahové šachtě.
5. Do rekonstrukce zahrnout i zázemí bufetu, kde změnou dispozice a jejím doplněním bude zajištěno splnění hygienických norem. Prostory doplnit o účinné odsávání a klimatizaci prostoru jídelny.

Projektová dokumentace „**Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu**“ bude realizována dle aktualizované studie z března 2019, která je již výchozím podkladem pro PD k územnímu řízení.

4. Termíny plnění

Odst. 4.2.2. se mění a nově zní takto:

4.2.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude předána ve lhůtě 90 dnů po vydání územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem na podkladě části díla DÚR. Do skončení výše uvedené lhůty zhotovitel připraví veškeré podklady pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, včetně žádosti samé.

Odst. 4.2.3. se mění a nově zní takto:

4.2.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude předána ve lhůtě 80 dnů po vydání stavebního povolení vydaného stavebním úřadem na podkladě DSP

6. Cena díla a platební podmínky

Odst. 6.2. se mění a nově zní takto:

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se nově sjednává smluvní cena takto:

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Celková cena PD bez DPH:	2 076 400,- Kč
DPH 21 %	436 044,- Kč
Celková cena PD s DPH:	2 512 444,- Kč

Rekapitulace ceny:

Cena projektové dokumentace před uzavřením Dodatku č.1	1 790 000,- Kč
Cena za zapracování rozšířeného zadání	286 400,- Kč
Cena projektové dokumentace po uzavření Dodatku č.1	2 076 400,- Kč

Cena výkonu autorského dozoru se nemění.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

Smlouva na realizaci veřejné zakázky je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Kraje Vysočina usnesením číslo 0736/14/2019/RK ze dne 30. 04. 2019

V Jihlavě dne 3.7.19

V Jihlavě, dne 04. 07. 2019

zhotovitel

objednatel

ATELIER PENTA, v.o.s.
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

5