

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



KUJIP01CFFU5

uzavřené dne 11. 4. 2019 (ID 124383) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. stavební úpravy dílen Světlá n. S.“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Radomír Janů

564 602 283

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Petrem Suchým, předsedou představenstva

Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva

Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

Petr Suchý

Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení

Vladimír Kučírek, vedoucí střediska pozemní stavby

+420 569 400 500

osoba pověřená vedením stavby: Ing. Lukáš Jokl

bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod

číslo účtu: 3925017/0300

zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	1 306 965,64 Kč
DPH 21%	274 462,78 Kč
Cena celkem s DPH:	1 581 428,42 Kč
Slovy: jedenmilionpětsetosmdesátjednatisícčtyřistadvacetosm a 42/100 korun českých	

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	1 279 197,00 Kč
Cena díla celkem s DPH:	1 547 828,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena víceprací bez DPH:	27 768,64 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	27 768,64 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet – změnový list

Havlíčkův Brod - 2. 08. 2019


Jihlava 06. 08. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Petr Suchý
předseda představenstva



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

43



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Příloha dodatku číslo 1

Datum: 26.7.2019

Stavba : Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - stavbení úpravy dílen Světlá n. S.

Rekapitulace stavebních rozpočtů

změna č.	název změny	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	DPH celkem	cena včetně DPH
1	Protipožární zárubně - Zlatnická dílna SO 01	Výměna stávajících nepožárních zárubní za nové s požární odolností, vč zapravení omítky a výmalby	0	9 492,38	9 492,38	1 993,40	11 485,78
2	Vybourání betonové mazaniny - Zlatnická dílna SO 01	nevyhovující konstrukční výška stávající betonové mazaniny, nutné její vybourání a zhotovení nové s požadovanou výškou podlahy	0	15 822,80	15 822,80	3 322,79	19 145,59
3	Revizní šachta - vybourání - Zlatnická dílna SO 01	šachta je již nevyužívaná - neplní svůj účel	0	2 453,46	2 453,46	515,23	2 968,69
Změny celkem			0	27 768,64	27 776,28	5 831,41	33 600,05
Zhotovitel CH a T			Objednatel KÚ				
Jméno :			TDI				
Datum :							
- 2. 08. 2019							
Podpis :							

% 2,2

SOD bez DPH	1 279 197,00
Cena vícepráci bez DPH:	27 768,64
Cena méněpráci bez DPH:	0,00
Cena celkem vícepráce - méněpráce bez DPH:	27 776,28
Cena díla po uzavření Dodatku č. 1 bez DPH	1 306 973,28

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

VCP - Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. - stavební úpravy
dílen Světlá n.S.

Objekt:

01 - Protipožární zárubně - Zlatnická dílna SO 01

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem 9 492,38

D HSV Práce a dodávky HSV 8 562,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 156,00

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,600	150,00	1 440,00
	VV		(0,8+2+2)*2		9,600		
	VV		Součet		9,600		
2	K	642944121R0	Osazení vč. dodávky zárubní dveřních ocelových pl do 2,5 m2 80x197x11 cm (PO EI 30)	kus	2,000	2 858,00	5 716,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 976,00

3	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	305,00	976,00
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

D 997 Přesun sutě 354,10

4	K	979 08-1111.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,243	191,00	46,41
5	K	979 08-1121.	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,243	16,20	3,94
6	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,243	1 250,00	303,75

D 998 Přesun hmot 76,14

7	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m	t	0,108	705,00	76,14
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 930,14

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 930,14

8	K	78416-1101	Penetrace podkladu nátěrem, 1x	m2	7,458	17,50	130,52
	VV		0,8*1,26		1,008		
	VV		(1,5*1,26)-(0,8*0,2)		1,730		
	VV		(2*1,26*2)-(0,8*0,2*2)		4,720		
	VV		Součet		7,458		
9	K	78416-5332	Interiérová disperzní barva, bez penetrace, 2x	m2	7,458	43,50	324,42
10	K	78416-1601	Penetrace podkladu polomatná omyvatelná barva, 1x	m2	5,400	19,00	102,60
	VV		1,8*1*2		3,600		
	VV		1,8*1		1,800		
	VV		Součet		5,400		
11	K	78416-5442	Interiérová polomatná omyvatelná barva, bez pen., 2x	m2	5,400	69,00	372,60

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba:

VCP - Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. - stavební úpravy
dílen Světlá n.S.

Objekt:

02 - Vybourání betonové mazaniny - Zlatnická dílna SO 01

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 822,80
D HSV Práce a dodávky HSV							12 818,93
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 916,15
1	K	63131362TRU n	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,169	3 350,00	3 916,15
	W		6,15*1,9*0,1		1,169		
	W		Součet		1,169		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 132,92
2	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,169	2 680,00	3 132,92
	W		6,15*1,9*0,1		1,169		
	W		Součet		1,169		
D 997 Přesun sutě							3 747,92
3	K	979 08-1111.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,572	191,00	491,25
4	K	979 08-1121.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,572	16,20	41,67
5	K	979990107R0 0	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	2,572	1 250,00	3 215,00
D 998 Přesun hmot							2 021,94
6	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m	t	2,868	705,00	2 021,94
D PSV Práce a dodávky PSV							3 003,87
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 003,87
7	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	11,685	9,38	109,61
	W		6,15*1,9		11,685		
	W		Součet		11,685		
8	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2,800	48,60	136,08
9	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	11,685	94,30	1 101,90
	W		6,15*1,9		11,685		
	W		Součet		11,685		
10	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozměrným minerálním posypem	m2	12,036	133,00	1 600,79
	W		11,685*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,036		
11	K	998711101R0 0	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,062	895,00	55,49

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba:

VCP - Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. - stavební úpravy
dílen Světlá n.S.

Objekt:

03 - Revizní šachta - vybourání - Zlatnická dílna SO 01

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 453,46
D HSV Práce a dodávky HSV							2 173,66
D 2 Zakládání							445,20
1	K	291111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou	m3	0,420	1 060,00	445,20
	W		0,7*1*0,6		0,420		
	W		Součet		0,420		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							721,60
2	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,880	262,00	230,56
3	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,880	558,00	491,04
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							279,30
4	K	976075311	Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 50 kg	t	0,035	7 980,00	279,30
D 998 Přesun hmot							727,56
5	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m	t	1,032	705,00	727,56
D PSV Práce a dodávky PSV							279,80
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							279,80
6	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,880	9,38	8,25
	W		0,8*1,1		0,880		
	W		Součet		0,880		
7	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litř	1,000	48,60	48,60
	W				1,000		
8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,880	94,30	82,98
9	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrným minerálním posypem	m2	1,012	133,00	134,60
	W		0,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,012		
10	K	998711101R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,006	895,00	5,37