



KUJIP01CFJKR

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**
ID:155896

ke sm. 1748/22 z. 1923

uzavřené dne 22. 4. 2022 (ID 151931) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava podlah“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žitkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina
tel:	564 602 283, 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	QATROSYSTEM, spol. s r. o.
se sídlem:	Havlíčkův Brod, Kyjovská 3548, PSČ 580 01
IČO:	15058654
DIČ:	CZ - 15058654
zastoupený:	Ing. Dušanem Čapkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci technické:	Ing. Dušan Čapek
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Aleš Čapek
tel.:	+420 602 367 360
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	113241521/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Jedná se o změny blíže popsané ve změnovém listu 1.

Smluvní strany se proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	1 182 928,56 Kč
DPH 21%	248 414,99 Kč
Cena celkem s DPH:	1 431 343,55 Kč
Slovy: jedenmiliončtyřistatřicetjednatísíctřistačtyřicettři a 55/100 korun	

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	1 174 665,68 Kč
Cena díla celkem s DPH:	1 421 345,47 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena méněprací bez DPH	- 8 211,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	16 473,88 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Příloha: položkový rozpočet – změnový list 1

V Havlíčkově Brodě - 1. 09. 2022

V Jihlavě - 6. 09. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Stavba:	22-20-03-ZL	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava podlah - Změnové listy	List č. 2
---------	-------------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		8 262,88	0,00	8 262,88
ZL. 1	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava podlah - ZL. 1	8 262,80	0,00	8 262,80
ZL. 1	Ocelová výměna profil I 200	8 262,80	0,00	8 262,80
ZL. 2	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava podlah - ZL. 2	0,08	0,00	0,08
ZL. 2	Odpčet protipožární manžety, elektroinstalace a obklady nad rámec PD	0,08	0,00	0,08

Stavba:	22-20-03-ZL	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava podlah - Změnové listy	List č. 3
---------	-------------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-8 211,00	-0,00200
767	Konstrukce zámečnické	PSV	7 520,02	0,06507
781	Obklady keramické	PSV	1 611,10	0,00687
783	Nátěry	PSV	792,22	0,00074
784	Malby	PSV	41,44	0,00016
M21	Elektromontáže	MON	6 509,10	0,00015
			8 262,88	0,07099

Stavba:	22-20-03-ZL	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava podlah - Změnové listy	List č. 4
Objekt:	ZL 1	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava podlah - ZL 1	
Rozpočet:	ZL 1	Ocelová výměna profil I 200	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
1	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	61,97400	59,90	3 712,24
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 2: 0,05695*1000		58,95000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3: 0,00302*1000		3,02400		
2	13480915R	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,05895	61 950,00	3 651,95
	Výkaz výměr:	Ocelová výměna: 2,25*(26,20/1000)		0,05895		
3	13511120R	Ocel široká jakost S235 JRG2 160x10 mm	t	0,00302	51 600,00	155,83
	Výkaz výměr:	(0,1+0,1+0,04)*(12,6/1000)		0,00302		
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické						7 520,02
Díl: 783 Nátěry						
4	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	1,63070	19,60	31,96
	Výkaz výměr:	0,709*2,3		1,63070		
5	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	1,63070	64,50	105,18
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,63070		1,63070		
6	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,63070	73,40	119,69
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 1,63070		1,63070		
7	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,63070	186,00	303,31
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,63070		1,63070		
8	783R1	Příplatek za antikorozní nátěr	m2	1,63070	112,00	182,64
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,63070		1,63070		
Celkem za: 783 Nátěry						742,78

Stavba:	22-20-03-ZL	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava podlah - Změnové listy	List č. 5
Objekt:	ZL.2	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava podlah - ZL. 2	
Rozpočet:	ZL.2	Odpočet protipožární manžety, elektroinstalace a obklady nad rámec PD	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
1 721R1	Protipožární manžeta pro PVC potrubí pr.200mm, montáž + dodávka	kus	-1,00000	8 211,00	-8 211,00
Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace				-8 211,00
Díl: 781	Obklady keramické				
2 781475120RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm CARO FK flex (tepídlo), ASO-Fugenbunt (spára)	m2	1,60000	816,00	1 305,60
Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 1,60000		1,60000		
3 781497111RS3	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	1,00000	305,50	305,50
Výkaz výměr:	0,4+0,5		1,00000		
Celkem za: 781	Obklady keramické				1 611,10
Díl: 783	Nátěry				
4 783601812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	1,60000	30,90	49,44
Výkaz výměr:	1,6		1,60000		
Celkem za: 783	Nátěry				49,44
Díl: 784	Malby				
5 784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akriľ Emulze, 1 x	m2	1,60000	25,90	41,44
Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,60000		1,60000		
Celkem za: 784	Malby				41,44
Díl: M21	Elektromontáže				
6 900 R23	HZS, elektromontér v tarifní třídě 6	h	9,00000	538,90	4 850,10
Popis:	Stavební pomocné práce.				
Výkaz výměr:	Elektroinstalace nad rámec PD: 9		9,00000		
7 M21101.5	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5, montáž+dodávka	m	20,00000	65,60	1 312,00
Výkaz výměr:	20		20,00000		
8 210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5517-2389	kus	1,00000	236,00	236,00
Výkaz výměr:	1		1,00000		
9 M21201	Materiál k stavebním přípomocem	soubor	1,00000	111,00	111,00
Výkaz výměr:	1		1,00000		
Celkem za: M21	Elektromontáže				6 509,10