

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO



uzavřené dne 2. 2. 2018 na akci

„Domov ve Věži – oprava balkonu“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu
pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro
oblast ekonomiky a majetku

Ing. Radomír Janů

564 602 283

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: .

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

QATROSYSTEM, spol. s r. o.

Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. Dušan Čapek

Ing. Dušan Čapek

Ing. Dušan Čapek

602 367 360

150 58 654

CZ15058654

Komerční banka, a.s.

113241521/0100

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 2. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. S ohledem na nutné provedení dodatečných stavebních prací, se dále mění a prodlužuje termín dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději **16. 11. 2018**

- 3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	805 690,67 Kč
DPH 15%	120 853,60 Kč
Cena celkem s DPH:	926 544,27 Kč
Slovy: devětsetdvacetšesttisícpětsetčtyřicetčtyři a 27/100 korun českých	

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	757 821,87 Kč
Cena díla celkem s DPH:	871 495,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena víceprací bez DPH:	47 868,80 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	47 868,80 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: 926 544,27 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiloženém změnovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha: změnový položkový rozpočet

Havlíčkův Brod

Jihlava

Za zhotovitele:

Za objednatele: 09. 10. 2018



.....
Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti



.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Změnový list č.1

Zakázka: Domov ve Věži - oprava balkonu - antikoroční úprava zábradlí

Misto Domov ve Věži

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o.
Kyjovská 3578
58001 Havlíčkův Brod

IČ: 15058654
DIČ: CZ15058654

Vypracoval: QATROSYSTEM, spol. s r.o.


Rozpis ceny Celkem

HSV			0.00
PSV			47 868,80
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			47 868,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	47 868,80 CZK
Snížená DPH	15 %	7 180,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,20 CZK

Cena celkem s DPH **55 049,00 CZK**



dne 1.10.2018

Ing. Dušan Čapek
Za zhotovitele

Ing. Radomír Janů
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			47 868.80
Cena celkem					47 868.80

Položkový rozpočet

S:	Domov ve Věži - oprava balkonu - antikorozní úprava zábradlí
O:	Domov ve Věži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				47 868,80		0
1	767-R1	Provedení jemného tryskání , povrchu kovaného Fe zábradlí Jemné tryskání (svepování) je provedeno pro následné bezprostřední provedení metalizace (šopování) zábradlí Plocha zábradlí: $(3,9+2,45*2)*1,05*2 = 18,48 \text{ m}^2$ Cena za MJ zahrnuje zvýšenou náročnost provádění prací atypických kovaných konstrukcí s jemnou profilací prvku zábradlí Plocha zábradlí: $(3,9+2,45*2)*1,05*2$	kpl	18.48000	818.00	15 116.64	0	0
2	767-R2	Provedení metalizace (šopování) , povrchu kovaného Fe zábradlí Provedení metalizace pro následné opatření povrchu kovářskou černou barvou. Plocha zábradlí: $(3,9+2,45*2)*1,05*2 = 18,48 \text{ m}^2$ Cena za MJ zahrnuje zvýšenou náročnost provádění prací atypických kovaných konstrukcí s jemnou profilací prvku zábradlí Plocha zábradlí: $(3,9+2,45*2)*1,05*2$	kpl	18.48000	1 242.00	22 952.16	0	0
3	767-R3	Doprava zábradlí pro provedení metalizace, HB-Znojmo-HB	kpl	1.00000	9 800.00	9 800.00	0	0