



KUJIP01CFS53



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 5. 2018 na akci

„Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. – rekonstrukce inženýrských sítí Světlá n. S.“

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Radomír Janů

564 602 283

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Petrem Suchým, předsedou představenstva

Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva

Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

Petr Suchý, předseda představenstva

Ing. Matouš Smský, vedoucí provozního oddělení

Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva

Luboš Hájek, vedoucí střediska Silnice

Vladimír Kučírek, vedoucí střediska Pozemní stavby

Osoba pověřená vedením stavby

- stavbyvedoucí dle zákona:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Ing. Lukáš Jokl, autorizovaný inženýr

+420 569 400 500 / + 420 569 400 501

150 58 654

CZ15058654

ČSOB, a. s.

3925017/0300

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s realizací víceprací jsou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo

Odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH: 4 515 110,04 Kč

DPH 21% 948 173,11 Kč

Cena celkem s DPH: 5 463 283,15 Kč

Slovy: pět milionů čtyřista šedesát tisíc dvěstě osmdesát tři a 15/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 4 390 199,06 Kč

Cena díla celkem s DPH: 5 312 140,86 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 149 012,95 Kč

Cena méněprací bez DPH: 24 101,97 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 124 910,98 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: změnový položkový rozpočet

9. 08. 2018

Havlíčkův Brod

Jihlava 16. 08. 2018

Za zhotovitele:


Za objednatele:



Petr Suchý,
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

(12)  **Chládek a Tintěra** Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod tel./fax: 569 400 500
a.s. telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

43

Změnový list č.1

Dodavatel: Chládek a Tintěra H,Brod a.s.

Odběratel: Kraj Vysočina

Za období : červen až srpen

POPIS	NÁZEV SOUPISU	SUMA			
			cena/CZK		
REKAPITULACE					
D.2.1 Povrchové úpravy komunikace		1 843 151,03	1 843 151,03		
D.2.1 Povrchové úpravy komunikace	R5500101	1 843 151,03	1 843 151,03		144 606,55
D.2.2 Kanalizace		1 444 158,78	1 444 158,78		
D.2.2 Kanalizace	R5500201	1 444 158,78	1 444 158,78		4 406,40
D.2.3 Vodovod		982 889,25	982 889,25		
D.2.3 Vodovod	R5500301	982 889,25	982 889,25	24 101,97	
Vedlejší a ostatní náklady		120 000,00	120 000,00		
Vedlejší a ostatní náklady	R5500401	120 000,00	120 000,00		
Konečná cena /CZK/ bez DPH			4 390 199,06	24 101,97	149 012,95
Změny celkem			124 910,98		
Konečná cena po změně bez DPH			4 515 110,04		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
R5500100 - D.2.1 Povrchové úpravy komunikace
Soupis:
R5500101 - D.2.1 Povrchové úpravy komunikace

KSO: 822 29
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Uchazeč:
#ODKAZ!

Projektant:
UNIVERS Světlá nad Sázavou, s.r.o., Sázavka 113

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

IČ: 70890749
DIČ:

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

IČ: 49282654
DIČ:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 147 997,89	21,00%	241 079,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	241 079,56

CAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

#

#ODKAZ!

#kt:

R5500100 - D.2.1 Povrchové úpravy komunikace

#pls:

R5500101 - D.2.1 Povrchové úpravy komunikace

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant: UNIVERS Světlá

Jedizeč:

#ODKAZ!

Číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

984 265,91

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

58 587,68

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

#ODKAZ!

767 - Konstrukce zámečnické

#ODKAZ!

Y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm vjezd u I1 5,1*1,8*9,18	m2	698,750	320,40	223 879,50	CS ÚRS 2017 01	9,18	2941,27		0,00
VV		vjezd_zam.dl.-požadavek investora/náhrada podkladu pro asfalt/		0,000							
VV				496,530							
VV				91,825							
VV				80,645							
VV				29,750							
VV		Součet		698,750							
25	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kaménka téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	72,125	355,20	25 618,80	CS ÚRS 2017 01	17,00	6038,40	0,00
VV		dlažba u I1 a I2									
VV		průjezdy.dl.-požadavek investora/pošk.stáv.chodníček/		0,000							
VV				16,375							
VV				0,000							
VV				35,750							
VV		Součet		72,125							
26	M	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	74,289	234,00	17 383,63	CS ÚRS 2017 01	5,00	1170,00	0,00
VV		dlažba u I1 a I2									
VV		průjezdy.dl.-požadavek investora/pošk.stáv.chodníček/ poze 5m2 nové!		0,000							
VV				37,466							
VV				0,000							
VV				36,823							
VV		Součet		74,289							
D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				58 587,68					
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky u I1 a I2 17-17,vjezd u I1 7m vjezd u I3 5m, žulový 2m + (135,5-117,25)=18rozdl	m	117,250	276,00	32 361,00	CS ÚRS 2017 01	66,00	18216,00	0,00
VV		průjezdy.dl.-požadavek investora/pošk.stáv.chodníček/									
VV		vjezd_zam.dl.-požadavek investora +ukončení asf.u I3		84,900							
VV		na rohu budovy I1 odvedení stojaté vody-požadavek investora		32,350							
VV		Součet		117,250							
28	M	592174600	obrubník betonový chodníkový silniční vibrotlisovaný 100x15x25 cm	kus	118,423	186,00	22 026,68	CS ÚRS 2017 01	57,00	10602,00	0,00
VV		u I1 a I2 17-17,vjezd u I1 7m vjezd u I3 5m 18m									
VV		průjezdy.dl.-požadavek investora/pošk.stáv.chodníček/									
VV		vjezd_zam.dl.-požadavek investora +ukončení asf.u I3		85,749							
VV				32,674							
VV		Součet		118,423							
31	K	916781119	Demontáž a zpětná montáž zpomalovacích prahů plastových a ocelových	m	7,000	600,00	4 200,00		3,00	1800,00	
VV		výměna_poškozené(2x černá, 1x žlutá)									
VV		u budovy I1 -požadavek investora/pošk.stáv.provozem/		7,000							
43	K	997221057	Poplatek za uložení odpadu z kaménka na skládce (skládkovné) - zemina a kamení, štěrky	t	242,719	300,00	72 815,70		92,60	27780,00	0,00
VV		skládka 1136t									
VV		rozdl mezi projektem cele stavby a doklady o uskladnění									
VV				242,719							
11	K	NP1	D+M Oprava schodů včetně dodávky materiálu a osazení	kpl		43 630,00	0,00	Neceníkov a položka	1,00	43630,00	0,00
VV		Dle požadavku investora - obložení schodiště včetně vyspravení podkladu a dodávky materiálu									
VV				242,719							
12	K	NP2	D+M odrazového silničního sloupku	ks		4 550,00	0,00	Neceníkov a položka	1,00	4550,00	0,00
VV		Dle požadavku investora - dodávka a montáž odrazového silničního sloupku									
VV											
VV											
VV											

144606,55

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

R5500200 - D.2.2 Kanalizace

Soupis:

R5500201 - D.2.2 Kanalizace

KSO:

827 29 13

Místo:

Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

Projektant:

UNIVERS Světla nad Sázavou, s.r.o., Sázavka 113

IČ:

49282654

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: #ODKAZ!

Práce: R5500200 - D.2.2 Kanalizace

Práce: R5500201 - D.2.2 Kanalizace

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: KRAJ VYSOČINA, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem0,00

HSV - Práce a dodávky HSV0,00

1 - Zemní práce0,00

2 - Zakládání#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce#ODKAZ!

8 - Trubní vedení#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání#ODKAZ!

997 - Přesun sutě#ODKAZ!

998 - Přesun hmot#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV#ODKAZ!

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace#ODKAZ!

UPIS PRACÍ

Da:

#ODKAZI

jekt:

R5500200 - D.2.2 Kanalizace

upis:

R5500201 - D.2.2 Kanalizace

Místo:

Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

#ODKAZI

Datum:

#ODKAZI

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

b		HSV	Práce a dodávky HSV					
0		1	Zemní práce					
70	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	744,00	4 464,00	CS URS 2017.01
	VV							
	VV							
	VV		snížení na stávající šachtě ve vjezdu u I3 (brána)		1,000			
	VV		stávající výška šachty nad povrchem nové komunikace		3,000			
	VV				2,000			
	VV				6,000			
	VV		Součet					
73	M	592241621	skruž betonová s ocel. stupadly s PE povlakem TBS Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,000	3662,40	7 324,80	
	VV							
	VV		zákrýtová deska 1000x625x200		2,000			
	VV							

Vícepráce		Mén.
množství	cena	množství
1,00	744,00	

4406,40

číslo práce
cena
0
0

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

R5500300 - D.2.3 Vodovod

Soupis:

R5500301 - D.2.3 Vodovod

KSO: 827 19 13

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

UNIVERS Světlá nad Sázavou, s.r.o., Sázavka 113

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: 70890749

DIČ:

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: 49282654

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

R5500300 - D.2.3 Vodovod

Soupis:

R5500301 - D.2.3 Vodovod

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

#ODKAZ!

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

#ODKAZ!

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

#ODKAZ!

767 - Konstrukce zámečnické

26 328,00

771 - Podlahy z dlaždic

1 067,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: R5500300 - D.2.3 Vodovod
Soupis: R5500301 - D.2.3 Vodovod
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant:
Uchazeč: #ODKAZ!

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
D	767		Konstrukce zámečnické				26 328,00	
144	K	767011046	D+M konzola nerezová	kus	3,000	1 176,00	3 528,00	
W								
W								
W			3,00		3,000			
145	K	767011047	D+M žebřík nerezový s výsuvnými madly (Zemský s.r.o., Rohatec)	kus	1,000	#####	22 800,00	
W			výrobce dodaná typ.šachta s plast.schody(správce souhlasí)					
W								
W			1,00		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				1 067,25	
146	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	1,000	354,00	354,00	CS ÚRS 2017 01
W								
W			"přípojka vodovodu PV03 - uvnitř objektu U1" změna napojení(stávající dl.nebyla poškozena)					
W								

Vícepráce		Méněpráce	
množství	cena	množství	cena
0	0		0,00
0	0	1,00	22800,00
0	0	1,00	354,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1,00*1,00		1,000			
147	M	597614310	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	1,100	576,00	633,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		"přípojka vodovodu PV03 - uvnitř objektu U1" změna napojení(stávající dl.nebyla poškozena)					
	vv							
	vv							
	vv		1,00*1,00*1,10		1,100			
148	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"přípojka vodovodu PV03 - uvnitř objektu U1" změna napojení(stávající dl.nebyla poškozena)					
	vv							
	vv							
	vv		1,00*1,00		1,000			
149	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,000	46,80	46,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		"přípojka vodovodu PV03 - uvnitř objektu U1" změna napojení(stávající dl.nebyla poškozena)					
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
150	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025	594,00	14,85	CS ÚRS 2017 01

0	0	1,10	633,60
0	0	14,04	252,72
0	0	1,00	46,80
0	0	0,025	14,85

24101,97