





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic-dodatek č.3				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	Ing. Petr	Datum:	12.12.2017	Č.usnesení:	0542/07/2017/ZK
Dokument uložen u:	Kolář OM/E.Jozífek				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	STARKON a.s.				
Smluvní částka: 1)	84884.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/E.Jozífek	11.6.2018	
Projednáno s:		OM/P. Kolář	11.6.2018	
Právní kontrola:		OM/J.Tvrzová	11.6.2018	
Předkládá:		OM/E.Jozífek	11.6.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OKPPCR/I.Seidl	11.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OKPPCR/I.Seidl	11.6.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/ M.Zemanová	11.6.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26227525), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: jozifek, datum ověření: 11.06.2018 08:12:34):

Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic-dodatek č.3

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 84884.00, Datum Od: 11.6.2018, Datum do: 31.7.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 003329, ORJ: 0000004000, ORG: 0001797000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CFT36

kw smle. 1912/17
č. 1207

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 2. 5. 2017 (ID smlouvy 102347) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“

ID:117888

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické:	Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211026874/6800

Zhotovitel:	STARKON a.s.
se sídlem:	Bohuslavice 10, 588 56 Telč
zastoupený:	Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Kovář, statutární ředitel
zástupce pro věci technické:	Zdeněk Kret
Tel./fax:	567 579 211 / 567 579 219
Stavbyvedoucí:	Ing. Václav Ondráček
IČO:	262 27 525
DIČ:	CZ26227525
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-4650050227/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017, je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací jsou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nejsou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v přiloženém položkovém rozpočtu.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 15 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v jednotlivých změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	38 542 211,43 Kč
DPH (21%):	8 093 864,40 Kč
Cena díla celkem s DPH:	46 636 075,83 Kč

Slovy: čtyřicet šest milionů šest set třicet šest tisíc sedmdesát pět 83/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH:	38 472 059,36 Kč
DPH (21%):	8 079 132,50 Kč
Cena díla celkem s DPH:	46 551 191,86 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 3

Cena víceprací bez DPH:	163 696,78 Kč
Cena méněprací bez DPH:	93 544,71 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	70 152,07 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 3

Cena díla celkem s DPH:	46 636 075,83 Kč
-------------------------	-------------------------

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha: změnové listy Z28 – Z29

V Jihlavě, dne 14.6.2018



STARKON a.s.
Bohušovice 10, 588 56 Telč
IČ: 26227525 | DIČ: CZ26227525
tel.: 567 57 92 11
www.starkon.cz

Jiří Kovář
statutární ředitel

V Jihlavě, dne 15.6.2018

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Zakázka:

HRAD ROŠTEJN, zpřístupnění nových expozic

Popis	Cena
D3: Dodatek č.3	70 152,07
D03: Změnové listy	70 152,07
Z28: Stavební úpravy v kapli - méněpráce	-93 544,71
61: Úpravy povrchů vnitřní	-260,70
63: Podlahy a podlahové konstrukce	-27 404,71
767: Konstrukce zámečnické	-4 653,44
782: Konstrukce z přírodního kamene	-37 419,03
787: Dokončovací práce - zasklívání	-23 473,63
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-8,70
99: Staveništní přesun hmot	-324,50
Z29: Stavební úpravy v kapli - vícepráce	163 696,78
2: Základy a zvláštní zakládání	983,13
3: Svislé a kompletní konstrukce	5 018,25
766: Konstrukce truhlářské	153 346,39
96: Bourání konstrukcí	534,48
99: Staveništní přesun hmot	1 275,29
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	2 539,24
Celkem (bez DPH)	70 152,07
DPH	14 731,93
DPH 21 % ze základny: 70 152	14 731,93
Celkem (včetně DPH)	84 884,00

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D3: Dodatek č.3								70 152,067
D03: Změnové listy								70 152,067
Z28: Stavební úpravy v kapli - méněpráce								-93 544,710
61: Úpravy povrchů vnitřní								-260,700
77.	B	612429073R00		Úprava povrchu stěn skladba S7, omítka štuková na očištěný cihelný podklad, případně nové zdivo, - rozsah opravy omítek do 30%	m2	-1,580	165,000	-260,700
Boční stěny zazděných nik - (1,5+1,5+0,95)*0,4								
63: Podlahy a podlahové konstrukce								-27 404,710
98.	B	627452313R00		Spárování maltou cementovou pro spárování (400 kg cementu/m3) cihelných dlažeb nebo rigolů, - zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 250 mm naplocho, cementovou / maltou	m2	-1,822	140,000	-255,010
Zazděné niky -0,305*0,95*2 Menší sklo -1,242								
112.	B	632411904R00		Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením nátěr savých podkladů penetrační, ,	m2	-1,821	40,000	-72,840
116.	B	632939121R00		Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných vodorovná nebo ve spádu pokládka - dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože	m2	-1,821	510,000	-928,710
119.	B	639409001R00		Hydrofobní siloxanový nátěr cihelných a kamenných materiálů	m2	-1,821	150,000	-273,150
124.	B	59631299R		dlažba keramická šestiúhelníková; ručně vyráběná, cihelná; h = 30,0 mm; délka strany 160 mm; pro - interiér; barva červená	kus	-34,500	750,000	-25 875,000
767: Konstrukce zámečnické								-4 653,441
161.	SP	767995114		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	-37,857	27,514	-1 041,584
Nová kce pro pochůzní sklo (1,8+1,8+1,3+1,3)*12,81*1,05 (1,5+1,5+1,3+1,3)*12,81*1,05 (1,25+1,25+1,3+1,3)*12,81*1,05 Původní kce -265,17								
162.	H	14550258		Profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5 mm	t	-0,038	18 700,000	-706,860
163.	B	145502580A		Příplatek za úpravu žárový zinek	kg	-37,857	29,750	-1 126,246
164.	B	145502581A		Příplatek za komaxit	m2	-11,784	150,000	-1 767,600

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				Nová kce (1,8+1,8+1,3+1,3)*0,24 (1,5+1,5+1,3+1,3)*0,24 (1,25+1,25+1,3+1,3)*0,24 Původní výměra -15,84				
177.	SP	998767103		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,038	295,000	-11,151
782: Konstrukce z přírodního kamene								-37 419,034
674.	B	Ka/I 219b		Restaurování fragment ostění lomeného oblouku (materiál: žula)	kus	-1,000	18 700,000	-18 700,000
675.	B	Ka/I 219c		Restaurování fragment ostění lomeného oblouku (materiál: žula)	kus	-1,000	18 700,000	-18 700,000
696.	SP	998782103		Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m	t	-0,030	634,482	-19,034
787: Dokončovací práce - zasklívání								-23 473,625
186.	B	787001		MTZ zasklení podlahy z vrstveného skla	m2	-12,043	350,000	-4 214,875
				Nová skla 0,65*1,8 0,65*1,5 0,65*1,25 Původní -15				
187.	B	245001		dodávka vrstveného skla 101010.22 240x175cm - skladba viz výkres č.D.1.2.2.04 - Legenda B	kus	-1,243	15 500,000	-19 258,750
				Nová skla 0,65*1,8 0,65*1,5 0,65*1,25 Původní -4,2				
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								-8,700
175.	B	952902112T00_01		Demontáž ochranné sítě 95 Doplňující konstrukce Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým - vysavačem	m2	-0,580	15,000	-8,700
				Zazděné niky -0,58				
99: Staveništní přesun hmot								-324,500
179.	B	999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	-1,100	295,000	-324,500

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				Z29: Stavební úpravy v kapli - vícepráce				163 696,777
				2: Základy a zvláštní zakládání				983,129
47.	SP	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Výztuž patek k uložení kce (0,30*0,2*12)*0,0266*1,05	t	0,020	24 900,000	500,729
749.	SP	275313711		Základové patky z betonu tř. C 20/25 Betonové špalky pro uložení ocelové kce (0,3*0,25*0,2)*12	m3	0,180	2 680,000	482,400
				3: Svislé a kompletní konstrukce				5 018,250
12.	SP	311211126		Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15 Zazdívky vnitřku hradební zdi v průzorech (1*0,8*0,5)*3	m3	1,200	2 650,000	3 180,000
21.	SP	342241162		Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC Zazdívky nik 2.19 0,95*1,5*2	m2	2,850	645,000	1 838,250
				766: Konstrukce truhlářské				153 346,393
280.	B	120a / T		Klenuté okno do kaple 710 x 2980 mm, výměna za nový výrobek	kus	3,000	51 100,000	153 300,000
466.	SP	998766103		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,100	463,926	46,393
				96: Bourání konstrukcí				534,481
18.	SP	962031133		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - tloušťky do 150 mm Vybourání pro nová okna 0,82*3,105*3	m2	7,638	69,974	534,481
				99: Staveništní přesun hmot				1 275,285
179.	B	999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	4,323	295,000	1 275,285
				D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				2 539,240
153.	B	979011111R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod	t	1,990	180,000	358,200
156.	B	979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,990	160,000	318,400
157.	B	979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	51,740	12,000	620,880
158.	B	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,990	180,000	358,200
159.	B	979082121R00		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých	t	15,920	18,000	286,560
160.	B	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	1,990	300,000	597,000